
BILAG 1B

Variansforklaring
Forventningerne til at det valgte vejforslag kan bygges indenfor den 
eksisterende ramme på 1,8 mia. kr. (2007 prisniveau) har ved 
projektforslagsniveau vist sig ikke at holde. Dette kan hovedsagligt 
begrundes med følgende forudsætningsændringer:

Teknik- og Miljøforvaltningen
Nordhavnsvej

Sagsnr.
2010-114579

Dokumentnr.
2010-590149

Ekstra omkostning Afvigeforklaring Fordyrelse i mio. kr. 
(2007 prisniveau)     

Opstillingsspor
Helgoland

Det er nødvendigt at inddrage 
opstillingssporene på Helgoland (bilag 5) 35

Vandtågeanlæg

Myndighedskrav fra brandvæsnet om 
sikkerhed, der betyder, at ventilatorer 
erstattes med vandtågeanlæg 6

Nødspor

Af hensyn til trafikafvikling og 
trafiksikkerhed skal der være nødspor i 
tilslutningsanlægget ved 
Helsingørmotorvejen og på 
vejstrækningen i terræn vest for 
tunnelstrækningen. 43

Installationer

Fjernelsen af nødspor i tunnel og på 
ramper giver ikke tilsvarende besparelser 
på de mekaniske og elektriske 
installationer, ITS mv. 30

Strandvejen 6

Forudsætningen, om at 
hjørneejendommen 
Strandvejen6/Strandvænget 2 ikke skal 
eksproprieres, kan fastholdes, men det er 
nødvendigt med konstruktionsmæssige 
forstærkninger / foranstaltninger 14

Jorddeponering

Der i alt afsat 70,4 mio. til jorddeponering 
(kommunalafgift), hvilket er 30 mio. kr. 
mere end tidligere skønnet.

30
I alt 158
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