
 

Til Økonomiudvalget 
 
 
Indsatsområder til styrket anlægseksekvering 
Nærværende notat giver en oversigt over indsatser til styrket 
anlægseksekvering på byggeriområdet. Oversigten er udarbejdet på 
baggrund af en række gennemførte analyser og dialoger mhp. en 
styrkelse af anlægseksekveringen i Københavns Kommune på 
velfærdsområdet, herunder:  
 

 Ernst & Young P/S Analyse af byggeområdet i Københavns 

Kommune (anlægsanalysen),  

 Rambøll Managements brugerundersøgelse for Københavns 

Ejendomme (brugerundersøgelsen), 

 Dialogmøder mellem direktionerne i ØKF, Byggeri 

København (ByK) og bestillerforvaltningerne (dec. 2014 - feb. 

2015) 

 Workshop mellem bestillere og ByK (12. dec. 2014) 

 Workshop mellem BUF og ByK (6. feb. 2015) 

Samlet set skal anlægseksekveringen styrkes ved en række initiativer 
hos bestiller, snitfladen mellem bestiller/udfører/modtager, og hos 
udfører. 
 
Initiativer hos bestiller:  

 

 Opdeling af bestillers funktionsprogrammer i krav og 
vejledning  
Krav er ufravigelige og kan kun ændres, efter genfremlæggelse 
for bestillerforvaltningens fagudvalg.  
 
Vejledning omfatter elementer og funktioner, som kan indgå i 
en forvaltningsmæssig prioritering.   
 

 Fælles paradigme for budgetnotater og ideoplæg 
Skal give mere ensartede budgetnotater og ideoplæg af en 
fælles accepteret detaljeringsgrad.  
 

 Færre men mere gennemarbejdede budgetnotater 
Giver mulighed for større gennemarbejdning og dermed større 
budgetsikkerhed.  
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 Længere planlægningshorisont  
Kan styrke mulighederne for bundtede udbud, brug af 
rammeaftaler, standardisering mv. En mulighed kunne 
eksempelvis være, at det i budgetaftaler besluttes, hvilke 
projekter der skal udvikles med et ideoplæg til brug for næste 
års budgetforhandlinger eller overførselssag. Der kan 
herudover udarbejdes flerårige handlingsplaner for 
helhedsrenoveringer til imødegåelse af 
vedligeholdelsesefterslæbet på kommunens bygninger.  
 

Jf. indstilling og at-pkt vil der blive arbejdet videre med disse 
indsatser i samarbejde mellem ByK og forvaltningerne frem mod 
budgetforhandlingerne for 2016. 
 
Initiativer i snitfladen mellem bestiller og udfører 
 

 Ny SLA for ByK (bestiller – udfører) 
Der udvikles en Service Level Agreement (SLA) for Byggeri 
København. SLA’en skal præcisere alle væsentlige gråzoner i 
samarbejdet mellem bestiller og udfører, og dermed frigøre 
ressourcer fra de løbende sagsspecifikke forhandlinger om 
snitfladen og dermed give mulighed for øget fokus på 
risikostyring.  
 

 Revideret overskuds/underskudsmodel 
Overskuds/underskudsmodellen bør revideres, så der defineres 
en mere klar ansvarsfordel for økonomistyringen under 
projektering og udførelse, herunder brug af optioner, 
håndtering af ugunstige licitationer, pulje til uforudsete 
udgifter mv.  
 
Kvalitetssikring af bestillinger, så de opfylder de formelle 
krav hertil 
ByK vil fremover benytte sig af muligheden for at afvise 
bestillinger, som ikke lever op til de formelle krav, jf. 
gældende skabeloner for ideoplæg og bestillinger.  
 

 Nyt paradigme for foreløbige ejendomsfaglige udtalelser 
Paradigmet skal indeholde en oversigt over væsentlige risici og 
i mindre grad end hidtil fokusere på byggeenhedens forbehold. 
Dette muliggøres med mere klare snitflader og en evt. revision 
af overskuds/underskuds-modellen.  
 

 Inddragelse af Innovationshuset  
Inddragelse af Innovationshuset på udvalgte byggesager, f.eks. 
projekter med forventede principielle udfordringer / behov for 
konceptualisering, herunder kendte udfordringer med 
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fortolkning af funktionsprogrammer, eller særligt behov for 
brugerinddragelse / brugerdreven innovation, f.eks. nye 
funktioner.   

 
De indsatsområder, som vedrører snitfladerne mellem bestiller og 
udfører vil skulle indgå i arbejdet med udvikling af en Service Level 
Agreement (SLA) for Byggeri København samt arbejdet frem mod 
budgetforhandlingerne for 2016.  
 
Initiativer hos udfører: 
 

 Styrket risikostyring 
Udvikling af værktøjer og paradigmer til risikostyring, 
kompetenceudvikling, skærpet projekt controlling, udfasning 
af parallelle registreringssystemer, styrket datavaliditet, 
differentiering af projekter med høj og lav risiko, 
udbudsstrategier mv.  
 

 Evaluering og videndeling 
Der udvikles et evalueringskoncept for gennemførte projekter, 
der skal uddrage nøgletal til kvalificering af eksempelvis 
budgetnotater, samt indsamle erfaringer til justering og 
forbedring af projektværktøjerne.  
 

 Dynamisk fasemodel 
Udbygning af den systematiserede videndeling gennem 
revision af fasemodellen og projektværktøjskassen, samt 
skærpelse for processen for løbende justeringer heraf på 
baggrund af evalueringer.   
 

 Budgettaskforce og værktøjer 
Etablering af task force og værktøjer til kvalificering af 
budgetnotater.  

 

 Pulje til totaløkonomiske projektforbedringer 
Pulje til tilkøb af projektelementer, der ved en totaløkonomisk 
beregning kan dokumenteres at have en tilbagebetalingstid på 
højst X antal år.  
 

 Forsøg med stort rammeudbud af entrepriser 
Der gennemføres forsøgsvist et stort rammeudbud på 
entrepriser, f.eks. på skolebyggerier, herunder 
helhedsrenoveringer i budgetårene 2016-17. Rammeudbuddet 
skal tiltrække større og mere professionelle entreprenører og 
styrke eksekveringen. 
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 Flere tidlige udbud 
Der gennemføres flere tidlige udbud, så entreprenørernes 
erfaringer om optimering af byggeriet, herunder bygbarhed, 
standardisering mv. i højere inddrages i projekteringen.    
 

 Opsamling af erfaringer med Commissioning 
Ekstraordinær kvalitetssikring, granskning og 
projektopfølgning på byggeprojekter.  

 
De indsatsområder, som kan gennemføres hos den udførende enhed, 
forventes at indgå i prioriteringen af Byggeri Københavns strategi for 
2015.  
 
Initiativer i snitfladen mellem udfører og modtager 
 

 Ny SLA for ByK (udfører – modtager) 
Der udvikles en Service Level Agreement (SLA) for Byggeri 
København. SLA’en skal præcisere alle væsentlige gråzoner i 
samarbejdet mellem udfører og driftsherre hhv. brugere, og 
dermed sikre en mere gnidningsfri overgang mellem byggeri 
og drift.   

 
De indsatsområder, som vedrører snitfladerne mellem udfører og 
modtager, håndteres i samarbejde mellem ByK, KEjd og 
forvaltningerne.
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Fælles paradigme for budgetnotater 

Færre men mere gennemarbejdede budgetnotater 

Længere planlægningshorisont  

Kvalitetssikring af bestillinger 

Revideret  
overskuds / underskuds- 

model 

Nyt paradigme for ejendomsfaglige udtalelse 

Funktionsprogrammer opdeles i 
krav- og vejlednings-tekst 

Ny Service Level Agreement (SLA) 

Inddragelse af Innovationshuset 

Budget-taskforce og værktøjer 

Pulje til totaløkonomiske projektforbedringer 

Rammeudbud af entrepriser for flerårige projektprogrammer 

Tidlige udbud for inddragelse af entreprenørers optimeringserfaringer 

Evaluering af gennemførte projekter, nøgletal 

Dynamisk fasemodel og værktøjskasse 

Styrket risikovurderingskoncept og –kompetencer 

Ny Service Level Agreement (SLA) 

Opsamling på erfaringerne med commissioning 


