
Id Opgavenavn Varighed Startdato Slutdato Foregå
opgave

1

2 Sommerferie 45 dage ma 29-06-15 fr 28-08-15

8

9 Planlægning (bygherrerådgivning) 42 dage to 25-06-15 fr 21-08-15

18

19 Prækvalifikation (bygherrerådgivning) 41 dage fr 21-08-15 ma 19-10-15

32

33 Udbudsmateriale (bygherrerådgivning) 34 dage fr 04-09-15 on 21-10-15

43

44 Konkurrencefasen (bygherrerådgivning) 54 dage on 21-10-15 ti 05-01-16

62

63 Bekendtgørelse om indgået kontrakt 4 dage ti 05-01-16 fr 08-01-16

65

66 Programmering 153 dage on 06-01-16 fr 05-08-16

71

72 Udbudsmateriale (totalrådgivning) 40 dage ma 20-06-16 fr 12-08-16

81

82 Prækvalifikation (totalrådgivning) 59 dage to 28-07-16 ti 18-10-16

97

98 Projektkonkurrence (totalrådgivning) 74 dage ti 18-10-16 ma 30-01-17

114

115 Bekendtgørelse om indgået kontrakt 4 dage ti 31-01-17 fr 03-02-17

117

118 Projektering 275 dage ti 31-01-17 ma 19-02-18

128

129 Udbudsmateriale (hovedentreprise) 40 dage ma 22-01-18 fr 16-03-18

138

139 Prækvalifikation (hovedentreprise) 58 dage to 01-03-18 ma 21-05-18

153

154 Udbud (hovedentreprise) 60 dage ti 22-05-18 ma 13-08-18

169

170 Bekendtgørelse om indgået kontrakt 4 dage ti 14-08-18 fr 17-08-18

172

173 Udførelse Byggeri 390 dage ma 20-08-18 fr 14-02-20

jun jul aug e okt no dec jan feb a aprmaj jun jul au se okt novdec jan feb a aprmaj jun jul au se okt novdec jan feb a aprmaj jun jul aug e okt novdec jan feb a aprmaj jun jul aug e okt no dec jan feb
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