
Hvad Ansvarlig Februar Marts April Juni Juli Sep Okt Nov Dec jan-13 Feb Marts April Maj

Fremsendelse af relevante stragier 

mv. fra forvaltninger til LU som 

grundlagf for arb. 

ØKF + 

forvaltning

erne

Opsartsseminar og workshops med 

forvaltninger ØKF

Opstartsm

øde med 

LU + 

Forvaltningskvalificering - sparring om 

forslag

ØKF + 

forvaltnin

gerne + 

LU afholder "Kickoff" møde for 

netværk, samarbejdspartnere og 

aktive borgere i bydelen - identificering 

af projekter og samarbejdspartnere LU

Kickoffmø

de m. 

netværk

LU afholder bred borgerdialog - 

afprøver forslag ved møder om de 

konkrete forslag LU

Borgermøder 

LU udfylder skabelon LU

Projektforslagsoversigt fra LU til ØKF 

16. maj LU

Kvalificering og prioritering af forslag ØKF + LU

Frist 29. juni for anmodning om kort 

fra LU Sekr. til CBU ØKF + LU

Første udkast til bydelsplan sendes til 

ØKF 31. august LU

Endelige bydelsplaner færdige 31. 

oktober ØKF + LU

ØKF udarbejder indstilling til politiske 

niveau ØKF

Første Behandling i ØU ØKF

Høring af politiske fagudvalg ØKF

Politisk behandling ØKF

Maj August 

Bred borgerdialog 


