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Bilag 7 Arsager til budgetned- og opskrivninger i

2022 pa 20 projekter

Tabellerne nedenfor giver et overblik over de 20 stgrste budgetned- og

opskrivninger (bevillinger) i tredje anleegsoversigt 2022 pé store

projekter, dvs. projekter med forventet forbrug i 2022 pa min. 10,0 mio.

kr.

Budgetned- og opskrivningerne er opgjort som forskel mellem

forventet forbrug i 2022 i anden anleegsoversigt 2022 og forventet

forbrug i tredje anleegsoversigt 2022. Belgbene kan derfor ikke

genfindes i bilag 3, der viser budgeteendringer efter korrektion for

overholdelse af anleegsmaltal.

Tabel 1. Budgetnedskrivninger i 2022

Nr. | Projekt (bevilling) Budget- | Arsag til budgetnedskrivningi 2022
a@ndringi
mio. kr.
1 | Ressource- og -49,2 | Nedskrivningen af budgettet i 2022 skyldes, at
affaldsplan 2024 forvaltningens planleegning (design af
(RAP24, initiativ 1.4) sorteringspunkterne og placering af disse mv.) har veeret

mere tidskreevende end forventet. Der er alene tale om
ny periodisering, og eendringen far ikke konsekvenser for
projektets samlede gskonomi. Sorteringspunkterne
etableres lgbende frem mod 2024. Alle
sorteringspunkter forventes derfor fortsat ibrugtaget i
december 2024. Etableringen af sorteringspunkterne
forudseetter dog, at der i budgetforhandlingerne for
2023 sker en korrektion af indteegtsbudgettet pa
parkering for at kompensere for nedleeggelse af
parkeringspladser. Projektets bevilling vedrgrer
takstfinansieret anlaeg, som ikke er underlagt
anleegsmaltal, s& nedskrivningen har ingen betydning for
maltalsstyringen.

2 | Enghave Brygge -12,5 | Nedskrivningen af budgettet i 2022 skyldes, at projektet
skal i hering, da der er sggt dispensation ift. lokalplanen,
og forventet forbrug udskydes hermed fra 2022 til 2023.
Teknik- og Miljgudvalget foreleegges sag herom pa
samme mgde (TMU 22. august 2022). Effekten pa
projektets samlede gkonomi afventer udvalgets
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beslutning. Ibrugtagningstidspunktet udskydes med otte
maneder til august 2023.

3 | Grendals Parkvej,
genopretning GP23

-9,0

Nedskrivningen af budgettet i 2022 skyldes, at
forvaltningens ressourcer er prioriteret til
genopretningsprojektet i Bredgade, som var i gang og
har kreevet flere ressourcer end planlagt. Forbruget er
derfor udskudt fra 2022 til 2023. Den nye periodisering
far hverken indflydelse pé projektets samlede gkonomi
eller ibrugtagningstidspunkt.

4 | Inderhavnsbroen, fejl
og mangler

-8,3

Nedskrivning af budgettet i 2022 skyldes, at budgettet
ved en fejl blev placereti 2022 og ikke i 2023, hvilket ikke
naede at blive korrigeret i anden anleegsoversigt. Det
rettes der nu op pa. Det far hverken indflydelse pa
projektets samlede gkonomi eller
ibrugtagningstidspunkt.

5 | Stockholmsgade,
genopretning GP23

-8,0

Nedskrivningen af budgettet i 2022 skyldes en
tidsmaeessig forskydning af opstart af projektet grundet
usikkerhed om projekteringsgrundlaget i forhold til
genopretning af kerebanen med asfalt eller brosten. Det
far hverken indflydelse pé projektets samlede gkonomi
eller ibrugtagningstidspunkt.

6 | Stevnsgade,
genopretning B21

4.1

Nedskrivningen af budgetteti 2022 skyldes, at en del af
streekningen ikke kan genoprettes, hvis ikke der enten
fiernes treeer eller nedlaegges parkeringspladser. Derfor
udelades genopretningen af denne straekning indtil
videre. Teknik- og Miljgudvalget foreleegges indstilling
om projektets videre forlgb efter sommerferien 2022.
Safremt genopretningen fortsat kommer til at veere uden
den pageeldende streekning, vil projektet blive
gennemfegrt i en nedskaleret udgave og forventeligt med
mindreforbrug pa ca. 4,0 mio. kr. Nedskrivningen af
budgettet forventes ikke at fa indflydelse pa projektets
ibrugtagningstidspunkt.

7 | Abning af 180 P-
pladser

-4,0

Nedskrivningen af budgetteti 2022 skyldes et forventet
mindreforbrug pé projektet, da Teknik- og
Miljgforvaltningen har besluttet at etablere
parkeringspladserne pa andre lokationen end oprindeligt
planlagt (TMU 13. juni 2022). Med udvalgets beslutning
bliver projektet forventeligt gennemfart med
mindreforbrug, og ibrugtagning fremrykkes fra 2023 til
2022. Indstillingen foreleegges @konomiudvalget og
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Borgerrepraesentation forventeligt i august og
september. Safremt indstillingen ikke godkendes, vil
projektet blive dyrere og afslutteti 2023.

Dstrigsgade,
genopretning GP23

-4,0

Nedskrivningen af budgettet i 2022 skyldes en
tidsmaeessig forskydelse af projektet, da HOFOR skal
udfere en akut ledningsrenovering. £ndringen forventes
ikke at fa indflydelse pa projektets samlede gkonomi,

men ibrugtagningstidspunktet udskydes ét ar til
december 2024.

Omradefornyelse
Sundby

-3,8

Nedskrivningen af budgetteti 2022 skyldes, at der er
blevet flyttet 1,2 mio.kr. til Omréadefornyelse
Englandsparken og 1,0 mio. kr. til Omradefornyelse
Sundby Kirkegard. Midlerne overfgres fra
omradefornyelsen til disse projekter, da de er
delprojekter under omradefornyelsen. Herudover
udskydes gennemfarsel af projekt vedregrende
"Filipsparken” fra 2022 til 2023. Projektets samlede
gkonomi og ibrugtagningstidspunkt pavirkes ikke.

Andreas Bjgrns Gade,
genopretning B21

-3,3

Nedskrivningen af budgetteti 2022 skyldes, en
tidsmaeessig forskydelse af projektet, da HOFOR skal
udfere en akut ledningsreparation. Det far ikke
indflydelse péa projektets skonomi, men
ibrugtagningstidspunktet udskydes med seks méneder
til juli 2023.

1

Bellahgj Skole,
skoleveje

-3,0

Nedskrivningen af budgetteti 2022 skyldes, at der pagar
dialog med Vejdirektoratet vedr. den tekniske lasning i
krydset Hareskovvej/Mellemvangen, som betyder, at
projektet ikke kan myndighedsgodkendes tidsnok til at
kunne komme ianlaegi 2022 som oprindelig planlagt.
Det far ingen indflydelse péa projektets samlede gkonomi,
men ibrugtagningstidspunktet udskydes 12 maneder til
oktober 2023.

12

Sgerne, stenkanter
genopretning

-2,9

Nedskrivningen af budgettet i 2022 skyldes omfattende
myndighedsbehandlinger vedrgrende frednings-
bestemmelserne ved s@erne, hvilket har udskudt en del
af udferelsen fra 2022 til 2023. Det pavirker hverken
projektets samlede skonomi eller ibrugtagnings-
tidspunkt.

13

Langebro, dbning af p-
anlaeg

2,7

Nedskrivningen af budgetteti 2022 skyldes, at
udfgrelsesfasen for én af entrepriserne af i Langebro,
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renovering (B21) er forleengeti 2023. Det har ikke
indflydelse pa projektets samlede forbrug, men
ibrugtagningstidspunkt udskydes med 12 maneder til
december 2024.

14

Lille Strandstraede 18

-2,6

Nedskrivningen af budgetteti 2022 skyldes, at bygherre,
som er en privat andelsforening, har afventet
byggetilladelse til etablering af fiernvarme, som farst lige
er givet. Den nye periodisering far hverken indflydelse pa
projektets samlede gkonomi eller
ibrugtagningstidspunkt.

15

Kastrupvej,
genopretning (B20)

-2,5

Nedskrivningen af budgettet i 2022 skyldes, at
slutafregningen med entreprengren forventes udskudt
fra ultimo 2022 til primo 2023. Den nye periodisering far
hverken indflydelse pa projektets samlede gkonomi eller
ibrugtagningstidspunkt.

16

Brobergsgade,
genopretning B21

-2,4

Nedskrivningen af budgetteti 2022 skyldes, en
tidsmaeessig forskydelse af projektet, da HOFOR skal
udfere en akut ledningsreparation. Det far ikke
indflydelse péa projektets skonomi, men
ibrugtagningstidspunktet udskydes med seks méneder
til juli 2023.

17

Pakke for
energieffektivitet

2,3

Nedskrivningen i budgettet i 2022 skyldes afvigelser pa
puljerne "Energioptimering i Omradefornyelserne” og
"LCA".

Ift. puljen "Energioptimering i Omradefornyelserne”
skyldes afvigelsen, at byggesagsbehandling samt
godkendelse af byggeregnskab mv. har vaeret mere
tidskreevende end forventet. Derfor udskydes dele af
projektet fra 2022 til 2023.

Ift. puljen LCA er der kun ansggt om 0,4 mio. kr. ud af
forventeligt 0,7 mio. kr., hvorfor 0,3 mio. kr. udskydes fra
2022 til 2023. Det far hverken indflydelse pa projektets
samlede gkonomi eller ibrugtagningstidspunkt.

Tabel 2. Budgetopskrivninger i 2022

Nr.

Projekt (bevilling)

Budget-
andring
i mio. kr.

Arsag til budgetopskrivning i 2022
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18

Frederiksborgvej,
genopretning GP24

5,7

Opskrivningen af budgetteti 2022 skyldes en
budgetteringsfejl i 2. anleegsoversigt. Fejlen rettes med
denne anleegsoversigt, sd det stemmer med reelt
forventet forbrug i 2022.

19

Genopretning af
Dsterbrogade

2,5

Opskrivningen af budgettet i 2022 skyldes, at den
komplekse trafikale situation ifm. projektet medfarer
ekstraordineert hgje udgifter til afspaerring. Derudover er
der sgede udgifter til genopretning af kerebanen pga.
darligere stand end forudset. Forvaltningen er ved at
undersgge, om de ekstraarbejde vil medfere merforbrug
pé projektet og hvordan evt. merforbrug kan handteres.
Zndringen har ikke betydning for projektets forventede
ibrugtagningstidspunkt.

20

BK 1438 Nattergalen
(gardhaveprojekt)

21

Opskrivningen af budgettet i 2022 skyldes, at det har
veeret ngdvendigt at udfere ekstraarbejder i 2022, da det
bl.a. har veeret ngdvendigt at opremse jorden efter en
olietank. Det ekstra arbejde forventes at kunne afholdes
indenfor projektets bevilling. Opskrivningen i budgettet
forventes ikke at fa konsekvenser for projektets tidsplan.




