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Tekst:  
 
Projektet har fremdrift ifølge milepælsplanen, idet der i 2008 og 2009 i alt er 
gennemført 1.146 aktiviteter, der har nået 9.719 borgere, hvor det forventede 
antal aktiviteter og borgere for samme periode var hhv. 413 og 5.280. 
 
 


