Projektstatus

Titel: Skoler pa x og tvers

Link til Ansggningsskema
Link til Forandringsteori

Link til Monitoreringsskema
Dato: September 2009

Link til Evalueringsskema (nar projektet er afsluttet)

Status

Tekst:

Projektet har betydelige problemer med fremdriften ifglge
milepalsplanen, idet der har der vaeret
implementeringsproblemer i det forste projekt ar, og BUF har
besluttet at udskyde afslutningen af projektet til 1. september
2011, for at kunne afvikle de fastsatte aktiviteter.




