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Opfølgning på servicemål – juni 2015 
 
 
I forbindelse med fast track blev der vedtaget servicemål vedrørende 
lokalplaner og byggesagsbehandling for Teknik- og 
Miljøforvaltningen og for kommuneplantillæg under 
Økonomiforvaltningen jf. nedenstående tabel. 
 
 
 

Mål Resultat  Bemærkninger  

Maksimal tid for 
planproces efter vedtagelse 
af startredegørelse: 

Max. 12 måneder for alle 
udviklings- og lokalplaner 

 

Der er vedtaget 7 lokalplaner 
i 1. kvartal 2015. 

Det har taget henholdsvis 11, 
11, 13, 17, 19, 21, og 25 
måneder for planprocessen. 

Lokalplan ”Bellahøjen” har taget 13 
måneder at vedtage, da tidsplanen har 
været aftalt med bygherren. 

Lokalplan ”Nyhavn og Gammelholm” har 
taget 17 måneder at vedtage. Lokalplanen 
er en bevarende lokalplan, som dermed 
ikke har en bygherre, og intet tidspres. 
Forvaltningen har derfor valgt at 
prioritere andre lokalplaner, og dette har 
forlænget planprocessen.  

Lokalplan ”Carlsberg” har taget 19 
måneder at vedtage. Tidsplanen har været 
aftalt med bygherren. Konkurrencen for 
den internationale skole skulle afholdes, 
inden lokalplanen kunne vedtages. 

Lokalplan ”Ørestad City Nord- Lethal” 
har taget 21 måneder at vedtage, da 
forslaget har afventet aftale mellem 
Kultur- og Fritidsforvaltningen og 
grundejerforeningen om at opføre hallen 
på grundejerforeningens grund.  

Lokalplan ” Valby Idrætspark” har 
taget 25 måneder at vedtage. 
Tidsplanen har været aftalt mellem 
Kultur- og Fritidsforvaltningen og 
Økonomiforvaltningen. Vedtagelse af 
planen har afventet sal af 
hjørnegrunden. 
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Mål Resultat  Bemærkninger  

Sagsbehandlingstid, som 
beregnes fra modtagelsen af 
fyldestgørende 
ansøgningsmateriale, til en 
afgørelse er truffet 
(høringsperioder 
fratrækkes): 

Lette sager: 
maximalt 5 arbejdsdage i 
gennemsnit  

Svære sager: 
maximalt 20 arbejdsdage i 
gennemsnit  

 
Sager med aftalt tid:  
alle aftaler overholdes. 

For de byggesager, som er 
afgjort fra 1. januar til 31. 
marts 2015, er 
sagsbehandlingstiderne 
følgende:  

Lette sager (269 sager): 
4,78 dage i gennemsnit samt 
målopfyldelse på 100 % 

Svære sager (1.238 sager): 
17,87 dage i gennemsnit 
samt målopfyldelse på 100 %  

Sager med aftalt tid             

(1 sag):  

Målopfyldelse på 100 % 

   

 

 

 

 


