Genopretningsplan GOP Folkeskoler 2007 - 2009, etape 2 Bilag 2.2

Oversigt over estimerede forbrug, opgjort iht. opdeling af bevilling

Etape B

Bygningsdel (Alle)

Sum af Estimat

Budgetpulje Total Bevillinger opdelt i Budgetpulje Rest budgetpulje
Faglokaler, alle (GOP) 120 mio. kr. 87.195 90.480 3.285
Faglokaler, naturvidenskabelig (STAT) 13 mio. kr. 6.855 7.279 425
Heldagsskoler (BUF) 9,8 mio. kr. 5.229 5.123 (106)
Heldagsskoler (GOP) 30 mio. kr. 20.884 20.990 106
Invendig vedligehold (GOP) 60 mio. kr. 9.818 7.313 (2.505)
Legepladser (GOP) 10 mio. kr. 6.900 7.930 1.030
Skolegarde og toiletter (GOP) 80 mio. kr. 48.819 50.058 1.239
@vrig vedligehold (BUF) 20 mio. kr. 17.914 17.397 (517)
@vrig vedligehold (GOP) 120 mio. kr. 39.037 37.547 (1.491)
@vrig vedligehold (KEjd) 121,2 mio. kr. 92.548 91.083 (1.465)
Hovedtotal 335.199 335.199 0

Der resterer ca. 17 mio. kr. som er prioriteret i veegtet reekkefalge. Hvis behovet for midler opstar til til handtering af uforudsette udgifter sdsom rad,
svamp, mer eller mindreforbrug pga. darlige licitationsresultater m.m. vil der i disse aktiviteter blive foretaget en omprioritering.

Der er i alt prioriteret opgaver til skoler omfattet af strukturtilpasningsreformen (skolesammenleegninger) for 60,4 mio. kr. Alle midler er prioriteret.
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