34. Fornyelse af Felledparken, frigivelse af projektudviklingsmidler (2008-70251)
Planen "Fornyelse af Feelledparken’ skal besluttes som den overordnede ramme for Teknik- og
Miljeforvaltningens videre arbejde med Falledparken og bevillige midler til den videre projektering.

Teknik- og Miljoudvalget og Borgerrepraesentationen vil senere f lejlighed til at tage konkret stilling
til projektets enkelte delelementer.

INDSTILLING OG Beslutning

Indstilling om,

1. at planen “Fornyelse af Feelledparken”, april 2008, danner grundlag for
forvaltningens videre arbejde med Felledparken (se bilag 1),

2. at der gives en tillegsbevilling pd 23,75 mio. kr. (2008 p/l) til at aftholde
omkostninger i forbindelse med den videre projektering, samt udgifter til
fondsmoms, fordelt med 22 mio. kr. til projektering og 1,75 mio. kr. til
fondsmoms. De 22 mio. kr. fordeles med 4,5 mio. kr. 12008, 6,0 mio. kr. 1 2009,
6,0 mio. kr. 12010, 4,0 mio. kr. 1 2011 og 1,5 mio. kr. 1 2012. Belgbet anvises pa
Teknik- og Miljeudvalgets bevilling, Ordiner anleg, funktion 0.28.20.3 (Grenne
omrader og naturlegepladser),

3. at tilleegsbevillingen finansieres ved en indtaegtsbevilling pd 10 mio. kr. (ekskl.
fondsmoms) fra A. P. Moller og Hustru Chastine Mc-Kinney Mollers Fond til
almene Formaal og de resterende 13,75 mio. kr. finansieres af de 20 mio. kr., der
er reserveret pd Teknik- og Miljeforvaltningens investeringsplan 2007 - 2011 til
realisering af “Feelledparken Udviklingsplan”, samt

4. at bevillingerne for arene 2009 til 2012 bortfalder, sdfremt der ikke findes
finansiering 1 budgetforhandlingerne af kommunens andel af udgifterne pa 44,6
mio. kr.

Det forudsattes, at eventuelle merudgifter som folge af sagen aftholdes inden for Teknik-
og Miljeudvalgets budgetramme.

(Teknik- og Miljoudvalget)

Problemstilling

I august 2006 blev “Feelledparken Udviklingsplan” politisk godkendt (TMU 433/2006) og der blev
reserveret 20 mio. kr. pA TMFs investeringsplan for 2007-2011 til realisering af planen.

Pa baggrund af udviklingsplanen udarbejdede TMF en samlet plan til "Fornyelse af Feelledparken”
og indsendte 1 april 2008 en ansegning om stette til projektet til A.P. Moller og Hustru Chastine Mc-
Kinney Mollers Fond til almene Formaal. Den 2. juni 2008, meddelte fonden Kebenhavns Kommune,
at den ensker at stotte projektet med 152 mio. kr. Se bilag 2, historik.

Borgerreprasentationen (BR) skal godkende, at planen “Fornyelse af Feelledparken” danner
grundlag for forvaltningens videre arbejde med projektet og samtidig bevillige midler til



projekteringen.

Lesning
Forslaget til “Fornyelse af Feelledparken” bestar af en raekke forskellige indsats-omrader, se bilag 1.

Der er ved udarbejdelsen af forslaget taget hensyn til den stigende eftersporgsel efter motionsstier,
udfordringer til leg og bevagelse, cykelmuligheder i det gronne og lignende rekreative tiltag. Dog
med den forudsatning at den dbne fzlled bevares, og der bevares rolige omrdder med mulighed for
afslapning i grenne omgivelser.

Efter ferdiggoerelse af "Fornyelse af Feelledparken” blev det politisk besluttet, at der stadig skal
vaere mulighed for kasteaktiviteter 1 parken, da diskos- og hammerkastere har kunnet traene pa den
eksisterende grusbane, som nedlegges. Dette er derfor indarbejdet i forslaget, se bilag 3, kastebane.

Endvidere har A. P. Mollerfonden ensket, at der afsattes midler 1 projektet til en renovering af
Genforeningsmonumentet pa Trianglen. Dette er ligeledes indarbejdet i forslaget og skennes at koste
1,5 mio. kr. I forbindelse med ansegning af anleegsmidler til etape 5 vil forvaltningen ansege om de
eksakte midler til renoveringen, se bilag 5, politisk godkendelse.

Miljevurdering

Forvaltningen har igangsat udarbejdelsen af en specifik miljghandlingsplan for projektet. Planen vil
blive konkretiseret og opdateret sidelebende med, at projektets forskellige faser skrider frem og
forelagt udvalget, nar der anseges om anlaegsmidler til projektets forste etape.

Okonomi

12006 blev der reserveret 20,0 mio. kr. pA TMFs budget for 2007-2011 til udvikling af Felledparken
(TMU 433/2006) og 1 juni 2007 frigav BR en bevilling pd 3 mio. kr. til projektudvikling (BR
251/07).

Efterfolgende har TMF udarbejdet et samlet projekt til fornyelse af Faelledparken, som vurderes at
koste 190 mio. kr. A.P. Mollerfonden har givet tilsagn om stette pd 80 % af projektets omkostninger
svarende til 152 mio. kr.

Kebenhavns Kommune skal, efter aftale med fonden, bidrage med de resterende 20 % svarende til 38
mio. kr. Endvidere skal kommunen betale fondsmoms pa 17,5 % af gaven fra fonden, svarende til
26,6 mio. kr. Kommunens samlede bidrag bliver altsd 64,6 mio. kr. i alt, inklusiv de 20 mio. kr. der
allerede er reserveret til projektet.

Kebenhavns Kommunes resterende andel af projektet (44,6 mio. kr.) indgér i de kommende
budgetforhandlinger. Séfremt der ikke afsettes midler til projektet i budgetforhandlingerne, skal hele
projektets finansielle grundlag overvejes og en ny indstilling fremsendes.

Med denne indstilling enskes 23,75 mio. kr. frigivet pd TMUs bevilling, Ordiner anlaeg, Center for
Anlaeg og Udbud, funktion 0.28.20.3 (Grenne omrader og naturpladser). Midlerne fordeles over
2008 - 2012.

Midlerne anvendes til radgivning og bygherreomkostninger (22 mio. kr.) i Center for Anlaeg og
Udbud, samt fondsmoms pé 17,5 % af 10 mio. kr., svarende til 1,75 mio. kr., og finansieres af



henholdsvis A. P. Mgllerfonden med 10 mio. kr. og af de 20 mio. kr., der er reserveret pa Teknik- og
Miljeforvaltningens investeringsplan 2007 - 2011 til realisering af “Feelledparken Udviklingsplan”.

Der er sdledes i alt frigivet 16,75 mio. kr. af de 20 mio. kr., som er reserveret pa Teknik- og
Miljeforvaltningens investeringsplan for 2007-2011 til udvikling af Feelledparken (TMU 433/2006).

Periodiseret budget for bygherreomkostninger, radgivning og fysisk anlaeggelse af projektet fremgér
af nedenstaende skema. Skemaet er eksklusiv de 3,0 mio. kr. der allerede er frigivet af BR (BR
251/07).

Forvaltningen vil, i samarbejde med A. P. Mollerfonden, udarbejde en betalingsplan som sikre
overensstemmelse mellem indtegts- og udgiftsprofilen.

Der er i projektets samlede ramme pa 190 mio. kr. taget hejde for uforudsete udgifter samt
usikkerheder omkring indeksering.

Udgifter, kr. 2008 2009 2010 2011 2012 I alt
(2008 p/1)

Radgivning og 4.500.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 4.000.000 1.500.000 | 22 mio.
bygherreomkostninger
Fysisk anlaeggelse af 23.960.000 | 32.770.000 | 53.790.000 | 31.170.000 | 142 mio.
projekt
Uforudsete udgifter og 3.500.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 3.800.000 | 23 mio.
indeksering -
reserveret paA rammen
Total pr. ar 4.500.000 | 33.460.000 | 45.770.000 | 66.790.000 | 36.470.000 | 187 mio.
Driftsudgifter

Fornyelse af Felledparken vil give anledning til egede driftsudgifter pa ca. 3,5 mio. kr.

TMF vil, nar der anseges om frigivelse af anlegsmidler til projektets etaper, redegere for de eksakte
driftsudgifter i forbindelse med disse og sege om en tilsvarende udvidelse af driftsrammen.

Videre proces

Nér TMU har behandlet sagen, sendes den videre til QU og BR. Efter politisk godkendelse vil
forvaltningen fortsette hovedprojekteringen af etape 1 og 2, se bilag 4, visualiseret tidsplan.

“Faelledparken Udviklingsplan™ bygger pd en meget omfattende borgerdialog, bl.a. har Osterbro
Lokalrad (nu Lokaludvalg) og en reekke andre organiserede interessenter veret representeret i et
brugerrad. Forvaltningen planlegger ikke yderligere hering af specifikke lokaludvalg, da projektet
vurderes at vaere til gavn for hele Kebenhavn.

I stedet vil samtlige lokaludvalg blive orienteret og dialogen med brugerrédet vil blive fastholdt
gennem det videre forleb. I forbindelse med de konkrete delprojekter vil de vigtigste interessenter
blive inddraget.



TMF og BR vil, efterhdnden som projektet skrider frem, fa lejlighed til, at tage konkret stilling til
projektets enkelte delelementer.

Pa baggrund af den overordnede tidsplan vil udviklingsprojekterne blive igangsat labende. Nér
projektforslag er udarbejdet, indstilles disse til politisk godkendelse. Efter godkendelse fortsatter
forvaltningen den videre projektering frem til udbud og licitation. Nar licitationsresultaterne
foreligger, indstilles disse til politisk godkendelse med henblik pa frigivelse af anlegsmidler. Se bilag
5, politisk godkendelse, samt bilag 6, elementer til videre udvikling.

Forvaltningen planlaegger i sommeren 2009 at markere parkens 100 érs fodselsdag ved et “Forste
spadestik” arrangement pa etape 1, samt indvielse af dele af den nye Feelledpark.

Anlagsarbejderne forventes at foregd i arene 2009 - 2012.

Hjalte Aaberg Torben Gleesborg



Oversigt over politisk behandling

Fornyelse af Falledparken, frigivelse af projektudviklingsmidler

Borgerreprasentationen (BR) skal beslutte planen “Fornyelse af Feelledparken’ som den
overordnede ramme for forvaltningens videre arbejde med Felledparken og bevillige midler til den
videre projektering.

Teknik- og Miljeudvalget (TMU) og BR vil senere fa lejlighed til at tage konkret stilling til
projektets enkelte delelementer.

INDSTILLING OG Beslutning

Teknik- og Miljeforvaltningen (TMF) indstiller, at Teknik- og Miljeudvalget (TMU)
overfor @konomiudvalget (OU) og Borgerreprasentationen anbefaler,

1. at planen "Fornyelse af Feelledparken”, april 2008, danner grundlag for
forvaltningens videre arbejde med Felledparken (se bilag 1),

2. at der gives en tilleegsbevilling pa 23,75 mio. kr. (2008 p/l) til at aftholde
omkostninger i forbindelse med den videre projektering, samt udgifter til
fondsmoms, fordelt med 22 mio. kr. til projektering og 1,75 mio. kr. til
fondsmoms. De 22 mio. kr. fordeles med 4,5 mio. kr. 12008, 6,0 mio. kr. 1 2009,
6,0 mio. kr. 12010, 4,0 mio. kr. 1 2011 og 1,5 mio. kr. 1 2012. Belgbet anvises pa
Teknik- og Miljeudvalgets bevilling, Ordinaer anleg, funktion 0.28.20.3 (Grenne
omrader og naturlegepladser),

3. at tilleegsbevillingen finansieres ved en indtegtsbevilling p 10 mio. kr. (ekskl.
fondsmoms) fra A. P. Moller og Hustru Chastine Mc-Kinney Mollers Fond til
almene Formaal og de resterende 13,75 mio. kr. finansieres af de 20 mio. kr., der
er reserveret pd Teknik- og Miljeforvaltningens investeringsplan 2007 - 2011 til
realisering af “'Feelledparken Udviklingsplan”, samt

4. at bevillingerne for arene 2009 til 2012 bortfalder, sdfremt der ikke findes
finansiering 1 budgetforhandlingerne af kommunens andel af udgifterne pa 44,6
mio. kr.

Teknik- og Miljoudvalgets beslutning i medet den 3. september 2008
Indstillingen blev anbefalet.

Okonomiforvaltningen indstiller, at @konomiudvalget oversender sagen til
Borgerreprasentationen med folgende erklaering:

Okonomiudvalget har ingen bemarkninger til, at nervaerende sag soges gennemfort i den
foreliggende form, idet det forudsettes, at eventuelle merudgifter som folge af sagen
atholdes inden for Teknik- og Miljoudvalgets budgetramme.

Okonomiudvalgets beslutning i medet den 23. september 2008



Indstillingen blev anbefalet.

bilag

Bilag 1 - fonyelse af Feelledparken april 2008
Bilag 2 - historik

Bilag 3 - kastebane

Bilag 4 - visualiseret tidsplan

Bilag 5 - politisk godkendelse

Bilag 6 - elementer til videreudvikling

Borgerreprasentationens beslutning den 02.10.2008

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.







