Byens Fysik
Teknik- og Miljeforvaltningen

Notat

Orienteringsnotat til Brenshgj-Husum Lokaludvalg om
andringer i Husumforbindelsen siden 2018

Bregnshgj-Husum Lokaludvalg har, i forbindelse med en hgring i 2018
vedr. Husumforbindelsen, indsendt hgringssvar med bemaerkninger til
det fremsendte projektforslag.

Projektet har, pa grund af manglende méltal i 2018, veeret sat i bero.
Forvaltningen har efterfalgende faet tildelt maltal til feerdiggerelse af
projektet. Dette orienteringsnotat er en opfelgning pa de tiltag, som en-
deligt forventes gennemfert.

Kort om Husumforbindelsen

Kebenhavns Borgerrepraesentation besluttede den 2. oktober 2014 via
cykelpakke "Cykelby for alle” at etablere Husumforbindelsen og belys-
ning pé Vestvolden.

Husumforbindelsen er en cykel- og gangforbindelse mellem Tingbjerg
og Husum Syd. Den starter sit forlgb i Tingbjerg og krydser Vestvolden,
via en ny bro péa de eksisterende brofaester, og felger Kobbelvaenget til
Frederikssundsvej og videre ad Korsager Alle, til tunnellen under S-ba-
nen ved Avendingen, med en afstikker til Husumparken/Husum skole.

Hgring i 2018

Projektet var, i perioden 1. oktober til den 12.november 2018, i hgring
blandt beboer og erhvervsdrivende langs den bergrte streekning samt
blandt andre Brenshgj Husum Lokaludvalg.

Lokaludvalget indsendte pa den baggrund et hgringssvar den
20.10.2018. Her fremgar det at lokaludvalget, siden projektets start, har
fulgt projektet teet. Det fremgér ogsa at udvalget statter projektet. Der-
udover har udvalget en raekke gnsker til projektet, som ikke indgér i det
aktuelle projekt (f.eks. belysning pa gangsti, signalanleeg i krydset Hu-
sumvej /Korsager Allé og opsatning af borde/baenke, cykelpumpe
m.m.).
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Lokaludvalgets hgringssvar er vedlagt.

Zndringer i projektet

Der er siden heringen i 2018, foretaget tilpasninger i projektforslaget,
der skyldes forskellige forhold.

Tilpasningerne betyder blandt andet, at der ikke anleegges cykelstier pa
Korsager Allé, men i stedet etableres vejoump.

Tilpasningerne er oplistet nedenfor:

¢ Den endelige udformning af krydset Kobbelveenget/ Gadelan-
det, afventer koordinering med et cykelstiprojekt péd Gadelandet

e P& Korsager Allé anleegges der ikke cykelstier, der etableres i
stedet vejoump og der etableres overkarsler ved alle sideveje

e Eventuel speerring for bilister p& Korsager Allé ved Husumvej,
afventer evalueringsresultater af aktuelt forseg

e Planlagte tiltag pa Tjeerebyvej udgar af projektet

e Forvaltningen vil undersege mulighederne for tiltag pd Sme-
rumvej, der skal forbedre forbindelsen til Husum Skole

Det er siden hgringen i 2018 blevet besluttet at der skal anleegges cykel-
stier pa Gadelandet. Husumforbindelsens krydsning med Gadelandet
skal derfor koordineres med de fremtidige cykelstier og det er derfor
uvist om der skal etableres heller pd Gadelandet og i sé fald, hvor de skal
placeres.

| det aktuelle projekt anlaegges der ikke, som i heringsprojektet, cykel-
stier p& Korsager Allé. Det skyldes at der ikke skulle anlaegges cykelstier
pa Korsager Allé i det oprindelige projektforslag, hvorfor der heller ikke
er afsat penge til det. | stedet etableres der vejoump og overkersler ved
sideveje, for at seenke hastigheden pa vejen.

P& Korsager Allé ved Husumvej forventes der anlagt en speerring for bi-
lister. Spaerringen skal nedbringe den gennemkgrende trafik. Der kgrer
et forsgg med en speaerring ved Husumvej i perioden november 2019 -
april 2020, der skal vise om speerringen er hensigtsmaessigt placeret,
og hvilke konsekvenser den har for de tilstadende veje. Projektet bliver
muligvis tilrettet pad Korsager Allé mellem Husumvej og Frederiks-
sundsvej, afheengig af evalueringsresultaterne.

Planlagte tiltag pé Tjeerebyvej mellem Karlslundevej og Husumparken
udgar af projektet, fordi det har vist sig at veere hensigtsmaessigt at be-
holde vendepladsen for skraldebiler, af hensyn til trafiksikkerheden.
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Smerumvej indgik ikke i det herte projekt, men forvaltningen vil under-
s@ge muligheden for (i forhold til skonomi og trafikale vurderinger) at
etablere f.eks. vejbump eller andet, der kan gere skolevejen sikre og
tryggere for skolebarn, pa cykel eller til fods, til og fra Husum Skole.

Forvaltningen er desuden i gang med at skybrudssikre Husumvaenge,
som skal koordineres med sikre adgangsforhold til Husum Skole.



