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Til Økonomiudvalget

Økonomiudvalgets §12-erklæring vedr. Klubhuspavillion og 7-
mands kunstgræsbane på Kulbanevej 

Kultur- og fritidsudvalget har anmodet om Økonomiudvalgets 
udtalelse i sagen om finansiering af Klubhuspavillion og 7-mands 
kunstgræsbane på Kulbanevej. Økonomiforvaltningen udtaler sig på 
baggrund af nedenstående.

Baggrund

Der er afsat 3,9 mio. kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets ramme til 
finansiering af projektet. Finansieringsbehovet har dog vist sig reelt at 
være 5,9 mio. kr. Udgifterne er således ikke budgetteret korrekt. 
Merudgifterne skyldes for det første en ekstraudgift til jordarbejde
m.v. For det andet skyldes merudgiften, at omkostningen forbundet 
med klubhuspavillonen er steget, da etableringen af den efterfølgende 
besluttede kunstgræsbanen på Kulbanevej har det medført, 1) at 
klubhusets placering har skullet ændres – og dermed omprojekteres, 2) 
at klubhuset dermed får helårsdrift med krav om isolering og 
opvarmning, 3) at pavillonbyggeriet er blevet forsinket – og udgifterne 
dermed steget. 

Økonomiforvaltningens bemærkninger vedrørende budgettering og 
finansiering
Beslutningen om opførelsen af kunstgræsbanen (BR 67/06) er truffet 
efter beslutningen om bevilling af midler til klubhuspavillionen (BR 
664/05). Kultur- og Fritidsudvalget informerede i forbindelse med 
vedtagelse af kunstgræsbanen ikke BR om, at sagens gennemførelse 
ville medfører en fordyrelsen af projektet vedrørende 
klubhuspavillionen. 
Økonomiforvaltningen indstiller på den baggrund, at det bemærkes, at 
Kultur- og Fritidsudvalget skal sikre, at Borgerrepræsentationen gøres 
opmærksom på, når aktuelle beslutninger medfører merudgifter i 
forbindelse med tidligere besluttede aktiviteter, og anvise dækning for 
merudgifterne.

Økonomiforvaltningens bemærkninger vedrørende overførsel af 
midler
Restfinansieringen på 2 mio. kr. i den aktuelles sag søger Kultur- og 
Fritidsudvalget med sin beslutning sikret på to måder. Dels overføres 
der 1 mio. kr fra projektet vedrørende Minikunstgræsbaner (KFU 
519/2007), dels forudsætter Kultur- og Fritidsudvalget, at en del af 
finansieringen sikres gennem overførsel af 1 mio. kr. forventede 
uforbrugte midler fra budget 2007.

Økonomiforvaltningen gør i den forbindelse opmærksom på, at
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midler, som er særskilt besluttet af Borgerrepræsentationen eller vedr. 
opsparing i decentrale institutioner, kan forventes overført til næste 
budgetår. Øvrige midler vil indgå i den ordinære overførselssag som 
frie midler, og Borgerrepræsentationen vil her kunne prioritere 
midlerne anderledes end indstillet af udvalgene.

Kultur- og Fritidsudvalget kan på den baggrund ikke siges at have 
sikkerhed for den del af finansieringen, som hviler på forudsætningen 
af overførte uforbrugte midler, dels da det endelige regnskab ikke 
forligger endnu, dels da den politiske beslutningen om midlernes
eventuelle overførsel først træffes senere.

Økonomiforvaltningens bemærkninger vedrørende byudvikling
Trafikstyrelsens baneprojekt mellem København og Ringsted vil 
eventuelt komme til at gå ind over det areal, der er udpeget til den nye 
klubhuspavillon og 7-mands kunstgræsbane ved Kulbanevej.

Hvorvidt de planlagte boldbaner og klubhus berøres af baneprojektet 
København-Ringsted afhænger af hvilken linieføring staten vælger.

Hvis staten vælger at udbygge den eksisterende bane København-
Roskilde-Ringsted berøres de planlagte boldbaner og klubhus ikke.

Hvis staten vælger at bygge en ny bane København-Køge-Ringsted vil 
linieføringen for den nye bane passere gennem de planlagte boldbaner. 
Muligheden for fortsat at have boldbaner i området herefter, vil 
afhænge af statens valg af anlægsmetode for Ringstedbanen.

Der er endnu ikke taget stilling til om banen i givet fald skal gå via 
Roskilde (udbygningsløsning)eller Køge (nybygningsløsning). Denne 
beslutning træffes i 2009 når Trafikstyrelsen har gennemført en VVM 
for begge de to løsninger.

Det bemærkes, at Kultur- og Fritidsforvaltningen, ved at foreslå en 
pavillonløsning, har muliggjort en eventuel senere nødvendig flytning 
af klubhuset. 


