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Bygge- og Teknikudvalget besluttede på mødet den 12. januar 2005 

overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen at anbefale 

godkendelse af projekt til opførelse af 45 almene familieboliger, be-

liggende ved Ragnhildgade 1 samt at der ydes støtte i henhold til al-

menboligloven til projektet. Indstillingen blev godkendt i BR den 3. 

marts 2005 (BR 110/05). 

 

I indstillingen med bilag er redegjort for projektets ydre fremtræden. 

Heri er anført, at facaden opmures i skalmur af blødstrøgne teglsten 

med indfarvet fuge. Der var alternativt ansøgt om at opbygge facaden 

med indfarvede betonelementer, hvilket i vurderingen af projektet 

ikke umiddelbart kunne anbefales. 

 

Facaderne har på de tidligere tegninger fremstået med en rød farve, 

hvor fugerne også blev indfarves i en rød farve. 

 

Projektet har været sendt i naboorientering den 13. marts 2005. I na-

boorienteringen var der ikke nærmere redegjort for facadens farver. 

Det er noteret, at bebyggelsens tag og facader i forhold til de forelig-

gende facadetegninger fsv. angår materialer og farver skal bearbejdes 

yderligere efter Bygge- og Teknikforvaltningens nærmere godkendel-

se. 

 

Efter udbud af projektet i licitation i fagentreprise den 23. juni 2005 

viste det sig, at de budgetterede priser ikke kunne holde p.g.a. overop-

hedning i byggeriet med stærkt stigende priser til følge. Der skulle 

spares ca. 8,25 millioner inklusive moms på håndværkerudgifter. For-

slag til besparelser blev fremsendt og heri indgik bl.a. ændring af 

blødstrøgne mursten til indfarvede sandwichelementer, idet en opfø-

relse af huset i betonelementer reducerer byggetiden, da monteringen 

sker i én arbejdsgang.   

 

Arkitektfirmaet C. F. Møller, som havde tegnet projektet, blev invol-

veret i forbindelse med sparerunden, og tegnestuen mente ikke, at det 

foreliggende projekt umiddelbart kunne ændres til et betonhus, hvor-

for der blev omprojekteret, og tegnestuen fremsendte et nyt projekt, 

som de kunne stå inde for. Området er i forvejen præget af element-

byggeri med varieret udtryk. Tegnestuen har analyseret områdets ka-
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Side 2 af 2 rakter og er fremkommet med et forslag til facadeelementer i en 

sort/grå indfarvning, da de mener, at denne farve patinerer bedst uden 

at fremstå beskidt efter en årrække. Facaden til penthouse-etagen er 

valgt i en hvid farve, for at understrege det vandrette element. Selve 

hovedgrebet i projektet og planløsningerne er bevaret, og det er såle-

des udelukkende facadematerialet og farver, der er væsentlig ændret.  

 

Plan & Arkitektur har på denne baggrund i dette tilfælde godkendt 

ændringen fra mursten til betonelementer, da Plan & Arkitektur fin-

der, at tegnestuen er fremkommet med en god nutidig og så vidt mu-

ligt fremtidssikret løsning, hvor der er arbejdet seriøst med arkitektu-

ren, og økonomien er tilpasset det eksisterende rammebeløb. 

 

På baggrund heraf er skema B-ansøgning modtaget den 27. januar 

2006 og under behandling i forvaltningen. 

 

 

 

 

 


