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SUNDBY IDRÆTSPARK 

Indledning, baggrund og proces
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Frederiksberg

Valby

Vesterbro

Sydhavnen

Forord

KØBENHAVN VOKSER
Der vil i fremtiden være flere københavnere, der ønsker at dyrke idræt. 

Frem mod 2050 forventes Amager Vest at vokse med ca. 15.000 nye køben-

havnere. København vokser samlet med over 100.000 nye københavnere, 

og der er allerede i dag lange ventelister til at dyrke idræt. 

POTENTIALE I SUNDBY IDRÆTSPARK
Sundby Idrætspark rummer et stort potentiale for at udvide kapacitet for 

idrætsfaciliteter og samtidig blive styrket som et lokalt samlingssted på 

Amager. Samtidig er idrætsparken præget af præget af at være opført 

ved ”knopskydning”, usikre forhold for bløde trafikanter og mangel på for-

bindelser internt og til området.

Med en langsigtet strategi kan Sundby idrætspark udvikles, så der er plads 

til flere idrætsfaciliteter samtidig med, at området også indbyder til gåtu-

re, leg og ophold og binder lokalområdet sammen. 

OPGAVEN 
I Overførelsessagen 2020/2021 besluttede politikerne i Københavns Kom-

mune at igangsætte en forundersøgelse af scenarier udvikling af Sundby 

Idrætspark. Opgaven bestod i at undersøge muligheder for udvikling af 

idrætsfaciliteter samt muligheder for at indtænke byfunktioner (fx boliger), 

der kan bidrage til at skabe liv i idrætsparken. Det blev samtidig besluttet, 

at de lokale aktører i området skulle inddrages undervejs i arbejdet. 

Der foreligger nu tre scenarier, som angiver forskellige mulige retninger for 

udvikling af området. Forundersøgelsen og denne rapport er afsæt for, at 

der kan tages politisk stilling til en fremtidig udvikling af Sundby Idræts-

park.

Amager Fælled

Amager Strand

Sundby Idrætspark  i en større kontekst

SUNDBY  
IDRÆTSPARK

Christianshavvn

KBH K
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SUNDBY IDRÆTSPARK 

Oversigtskort

Højdevangskirken
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Sundbyvestervej

Højdevangens SkoleSundby Bad

Tennis

Hal 2

Hal 1

Hal 3

Stadion

Kastegård

EnglandsparkenRemiseparken

Dyvekeskolen

Kunstgræs

Kunstgræs

Klubhus 
Fremad Amager

Klubhus

Klubhus
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FOTOFOTO

Sundby Idrætspark i dag

Sundby Idrætspark er beliggende som en grøn lunge i Sundvester og er 

centrum for både klassiske idrætsgrene som fodbold, håndbold, tennis, 

volleyball m.fl. og mere nicheprægede idrætsgrene som fx e-sport. End-

videre ligger Fremad Amagers Klubhus, det nye ungecenter samt svøm-

mehallen Sundby Bad også i området. Sundby Idrætspark samler derfor 

lokalområdets borgere på tværs af Amager - fra Amager Strand til Ama-

gerfælled.

Sundby Idrætspark grænser mod nord op til den fredede Englandsparken. 

Mod vest ligger Englandsvej og blokke, en haveforening med helårsbebo-

else samt Dyvekeskolen. Øst for Sundby Idrætspark ligger Irlandsvej og 

boliger med en blanding af villaer og rækkehuse samt Højdevangskirken. 

Mod syd ligger Sundbyvestervej og boliger, samt B1908s klubhus og Højde-

vangens skole.

Sundby Idrætspark rummer ligeledes et stadion, samt en række andre 

faciliteter. 

Boldbaner med Højdevangens skole i baggrundenSundby Stadion

Passage mellem Hal 3 og tennisbanerHal 2Ankomst til Sundby Idrætspark

OVERSIGT OVER EKSISTERENDE FACILITETER

Stadion 1 stk (kunstgræs)

Idrætshaller 3 stk

Tennisbaner (udendørs) 8 stk

Fodboldbaner (11M) 8 stk heraf 2 kunstgræs

Fodboldbaner (7M/8M, 5M) 9 stk heraf 2 kunstgræs

Løbebane (atletik) 1 stk

Kastegård (atletik) 1 stk

Svømmehal 1 stk (2.000 m2)

Klubhuse 2 stk

Udendørs fitnessanlæg 1 stk



SIDE 7

SUNDBY IDRÆTSPARK 

Proces for scenarier

Udviklingsscenarierne er blevet udarbejdet på baggrund af de mange 

input til idrætsparkens udvikling, som lokale aktører har bidraget med. Ud-

viklingsscenarierne bygger derudover også på en række tekniske analyser, 

fx vedr. trafik og parkering, støj m.fl. 

Sagen har ligeledes været drøftet i Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomi-

udvalget er blevet orienteret om status. 
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Scenarie Z

Scenarie 

udkast

x
y

z

x
y

z

Gåture, 

workshops og 

løbende dialog
Kultur- & fritidsudvalg 

Tekniske analyser 

som trafik, parkering, 

støj mv

Endelige 

scenarier
Pejlemærker Input Dialog om udkast

til scenarier

Bearbejdning 

af scenarier på basis 

af dialog og input

Inddragelse
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Udviklingsscenarierne er blevet udarbejdet med bidrag fra de mange input 

til idrætsparkens udvikling, som lokale, idrætsaktører og andre interes-

serede er kommet med under forundersøgelsen. Der har tidligere været 

udarbejdet forskellige forslag til hvad og hvordan udviklingen i og omkring 

idrætsparken skal rumme, bl.a. i regi af Områdefornyelsen Sundby og DGI. 

I udarbejdelsesprocessen har der været afholdt to workshops for alle inte-

resserede. Begge workshops blev afholdt i Sundby Idærtspark. 

Den første blev afholdt d. 28. oktober 2021 med fokus på at få input til 

indledende tanker om retning og opmærksomhedspunkter for udvikling 

af idrætsparken. Dette input skulle indgå som en del af grundlaget for at 

opstille udkast til udviklingsscenarier. Den anden workshop blev afholdt d. 

1. marts 2022. Her var formålet, at præsentere tre udkast til scenarier, have 

en fælles drøftelse om scenarierne samt indsamle konkrete kommenta-

rer - både hvad der fungerede godt, og hvad der kunne give anledning til 

justeringer. Der er foretaget en bearbejdning og afvejning af de mange 

input fra workshoppen i marts, og på den baggrund er de endelige scena-

rier udarbejdet. 

UDPLUK AF INPUT FRA WORKSHOPS
 > Mødesteder inde og ude understøtter fællesskabet

 > Samlingssted for aktiviteter for hele lokalområdet 

 > Foreninger mangler kapacitet (ventelister)

 > Udvidelse af halkapacitet til flere idrætsgrene

 > Fokus på idræt, lad øvrige funktioner understøtte idræt og fællesskab

 > Bedre sammenhæng og forbindelser mellem idrætsfaciliteter

 > Løbe- og akktivitetssti rundt i anlægget

 > Flere faciliteter til spontan og selvorganiseret idræt

 > Flere faciliteter a la kompananlægget

 > Multifunktionelt byggeri i flere lag, fx dagligvarebutik med  

idrætshal ovenpå

 > Ønske om, at der ikke etableres boliger og erhverv i idrætsparken

 > Idrætsparken åbnes mere op mod omgivelserne

 > Hensyn til de nærliggende boliger i forhold til støj, lys og trafikgener

 > Bedre sammenhæng mellem øst og vest og sikre skoleveje

 > Mere trafiksikre og flere forbindelser til idrætsparken

 > Forbedret ankomst for bløde trafikanter

Bedre sammenhæng og 

forbindelser mellem idræts-

faciliteter

”

Input fra de to workshops

Fotos fra workshop 1 Foto fra workshop 2

Foto fra workshop 2

Udvidelse af halkapacitet  

til flere idrætsgrene

”

Flere mødesteder inde og 

ude der understøtter  

fællesskaber

”
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SUNDBY IDRÆTSPARK 

Pejlemærker

IDRÆT  
Hvordan kan udviklingen af Sundby Idrætspark skabe bedre fysiske  

rammer og nye faciliteter for både bredde- og eliteidrætten?

STADIONLØSNING 
Hvordan kan udviklingen af Sundby Idrætspark løfte stadionfacili-

teter, både for elite- og breddeidrætten?

Al forarbejde er sammen med aktørernes input oversat til fem overordnede 

pejlemærker, som alle udviklingsscenarierne for Sundby Idrætspark skal 

kunne besvare og komme med løsninger på. 

De tre scenarier er forskellige og illustrerer forskellige vægtninger mellem 

pejlemærkerne, og dermed et spænd for hvordan Sundby Idrætspark kan 

udvikle sig over tid.

TRAFIK OG PARKERING 
Hvordan kan udviklingen af Sundby Idrætspark være med til at 

gentænke trafik og parkering mod et tilgængeligt og trafiksikkert 

område?

BYUDVIKLING 
Hvordan kan nye byfunktioner bidrage til at løfte idrætsparken, 

både ved synergi med idrætsmiljøet og økonomisk?

LOKALT AKTIV 
Hvordan kan udvikling af idrætsparken skabe nye kvaliteter og mu-

ligheder for lokalområdet og det selvorganiserede?

1
2
3
4

Ny idrætshalNyt 
klubhus

ForeningslokalerCafé

BUS

Ny idrætshalNyt 
klubhus

Ungdomsbolig
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Udvikingsscenarier
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SUNDBY IDRÆTSPARK 

Vision
Sundby Idrætspark skal være et lokalt aktivt 
samlingssted. 
Sundby Idrætspark skal tilbyde moderne 
rammer for idræt, så mulighederne for at 

dyrke idræt forbedres, både for brugere af 

organiseret og selvorganiseret idræt.

Alle er velkomne i Sundby Idrætspark. Flere 

stiforbindelser og indbydende rekreative 

arealer skal åbne idrætsparken op, invitere 

besøgende ind og forbinde bydelen på tværs.  

Visionen for udviklingen af Sundby Idrætspark er formuleret med afsæt 
i de mange input som områdets aktører har givet, bl.a. på de to works-
hops som har været afholdt i oktober 2021 og marts 2022.
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Fysiske hovedgreb

BEDRE FORHOLD FOR BLØDE TRAFIKANTER 
 

Der skabes bedre og mere trafiksikre forhold for bløde 

trafikanter. Uanset om man skal fra omklædningsrum 

og ud til fodboldbanen, eller om man skyder genvej ind 

gennem idrætsparken på sin vej fra A til B. Idrætsparken 

struktureres trafikalt, så den understøtter et mål om, at 

flere skal ankomme til fods, på cykel og med kollektiv 

transport. Derfor anlægges der nye tværgående forbin-

delser, og bløde trafikanter adskilles fra bilkørsel. Biler 

kan ikke længere køre inde i området, men skal parkere i 

periferien af idrætsparken.

EN MERE INDBYDENDE ANKOMST 
 

Hovedankomsten til Sundby Idrætspark fra Englandsvej 

gøres mere indbydende, og bløde trafikanter adskilles 

fra brugere, der kommer i biler. Ankomst- og byrummet 

danner en mere imødekommende let, trafikal aflæselig 

ankomstsportal til idrætsparken. Kratbeplantning og 

trådhegnet mod Englandsvej i den nordlige del af Sund-

by Idrætspark fjernes, ligeledes for at åbne området op 

- fysisk og visuelt.

IDRÆTFACILITETER SOM PRIMÆRT FOKUS 
 

Udviklingen af idrætsparken har et primært fokus på 

idrætsfaciliteter. Indendørs idræt placeres så vidt muligt 

samlet for at styrke idrætsmiljøet.

Øvrig byudvikling såsom eventuelle boliger, erhverv og 

detailhandel indpasses på idrættens præmisser, og 

placeres så de kan bidrage til at skabe liv og tryghed i 

området.

MØDESTED FOR LOKALOMRÅDET 
 

Sundby Idrætspark er for alle. Idrætsklubber og -for-

eninger, skoleelever, børn og unge og øvrige borgere. 

Derfor etableres der områder, som er dedikeret til selvor-

ganiseret idræt, leg og ophold som alle kan benytte, 

uanset om man er medlem af en forening eller ej. Dette 

undersøttes gennem et fokus på at skabe nye mødeste-

der både inde og ude.

Mødesteder etableres i aktive, samlende byrum og i en 

aktvitetssti rundt i idrætsparken, med decentrale statio-

ner med træningsredskaber eller plads til ophold.

IDRÆT

A
n
d
e
t

A
n
d
e
t

Andet

De fysiske hovedgreb gælder for alle tre scenarier. De tre 

scenarier er forskellige og vægter udviklingen forskelligt. 

Derfor varierer graden af, hvordan de fire fysiske hoved-

greb er implementeret i de tre scenarier.
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Udviklingsscenarier for Sundby Idrætspark

 >  2500 m2 halbyggeri med mulighed for op til 2 nye idrætshaller 

 > Renovering af eksisterende haller

 > Renovering af svømmehal

 > Lille opgradering af stadion til superligastandard, herunder udvidel-

se af foreningsfacilieteter

 > 1 ekstra kunstgræsbane (11M)

 > Tennisbaner i hal (2 baner)

 > Paddeltennis (1 bane)

 > Aktivitetssti

 > Byrum, forbindelser og ankomst

 > Udvidelse af parkeringsarealer

 > 6400 m2 halbyggeri med mu-

lighed for op til 3 nye idræts-

haller m. velkomstcenter (1 

eksisterende hal nedrives)

 > Renovering af eksisterende 

haller

 > Ny svømmehal

 > Mellem opgradering af stadion 

til superligastandard med nye 

tribuner og foreningsfaciliteter

 > 1 ekstra kunstgræsbane (11M)

 > Tennisbaner i hal (2 baner)

 > Paddeltennis (1 bane)

 > Aktivitetssti 

 > Større løft af byrum, forbindel-

ser og ankomst

 > Ny parkering

 > Plejehjem

 > Dagligvarebutik

 
OBS

 > I scenariet nedlægges kaste-

gården, rundløbsbanen og 

springfaciliteter

 > 2500 m2 halbyggeri med 

mulighed for op til 2 nye 

idrætshaller (1 eksisterende hal 

nedrives)

 > Renovering af eksisterende 

haller

 > Ny svømmehal

 > Nyt stadion  

(inkl. velkomstcenter og klub-

faciliteter)

 > 2 ekstra kunstgræsbaner (11M)

 > Stadiontribune nedrives, bane 

bevares

 > Tennisbaner i hal (2 baner)

 > Paddeltennis (1 bane)

 > Aktivitetssti

 > Større løft af byrum, forbindel-

ser og ankomst

 > Ny parkering

 > Plejehjem

 > Dagligvarebutik

OBS

 > 4 5M-fodboldbaner mistes

 > I scenariet nedlægges kaste-

gården

 > Fremad Amagers klubhus ned-

rives og faciliteter omplaceres i 

det nye stadion

C

C

C

CC

C

C

C

C

C

C

C

C

C

CC

C

C

SCENARIE X
Generel opgradering

SCENARIE Y
Generel opgradering + ekstra løft til mere idræt

SCENARIE Z
Generel opgradering + et nyt stadion
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Scenarie X
Et basisløft

Dette scenarie går på at give idrætsparken et mærkbart løft ud fra en 

relativt begrænset økonomi. 

Her tilføres i begrænset omfang byggeri med ny kapacitet for idrætten. 

Eksisterende bygninger, baner og byrum opgraderes, og stadion får en lille 

opgradering, så det lever op til superligastandard. Vej- og parkeringsfor-

hold forbedres, og stier tilføjes. 

Strukturen i idrætsparken er i høj grad, som den kendes i dag.

KONKRETE GREB

 > Nyt halbyggeri ved siden af svømmehallen, som er det eneste frie areal, 

forudsat at atletikfaciliterer og boldbaner ikke skal påvirkes. 

 > Biler parkeres i periferien af idrætsparken, og interne veje dedikeres til 

cyklister og gående.

 > Mulighed for at opgradere stadion i takt med, at behovet opstår. 

 > Aktivitetssti og byrum der indbyder til motion, leg og ophold.

Eksempel på bevægelsesstrøg, Assens Arena, Keingart Eksempel på bevægelsesstrøg eller aktivitetssti, Solvallsparken, Karavan Gymnastik- og trampolinhal, BBP Arkitekter

Scenarie X, isometri
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C

C

C

CC

C

TrafikflowScenarie X

SIGNATUR

Ankomst og ophold

Ny tribune

Eksist. bygninger

Idrætsfaciliteter

Foreningsfaciliteter

Stinetværk

Motion / leg / ophold

Aktivitetssti

Opgradering Englandsvej 

og Sundbyvestervej

C
Bevægelsesstrøg

Atletik - løbebane

Renovering 
af haller

Hal 3

Kunstgræsbane

Kunstgræsbaner

Fodgænger-
krydsning

Fodgænger-
krydsning

Idræt

Højdevangens Skole

Sundbyvestervej

Sundby Bad

Foreningsfaciliteter/VIP

Tennis-
hal

Englandsparken 
(fredet)
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Ny tribune
Mulig opgradering 

af stadion til 
superliganiveau

Parkringsplads
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Paddle
tennis

Atletik - kastegård

A

B

C

Ny kunstgræsbane

Hal 1 

Hal 2 

B1908

Tennis

Mødested

Fitness- 
anlæg

Renovering 
af haller

Opgraderinger og ny bebyggelse

A
 > En tennislethal (ca. 1.200 m2)

 > Renovering af Hal 1, 2 og 3.

B
 > Udvidelse af eksisterende tribune med mulighed for foreningsfaciliteter i 

form af fx omklædning, opbevaring eller klublokaler samt VIP-faciliteter 

(ca. 600 m2)

 > Ny tribune mod Irlandsvej

C
 > Ca. 2500 m2 halbyggeri med mulighed for op til 2 nye idrætshaller til fx 

gymnastik, trampolin og motorik

 > Renovering af eksisterende svømmehal

ANDET

 > Aktivitetssti med træningsstationer og opholdsrum på vejen rundt

 > Bevægelsesstrøg for bløde trafikanter med aktive byrum

 > En paddeltennisbane

 > En ekstra kunstgræsbane

P

P

Scenarie X, trafikflow

Orange: Kun bløde trafikanter. Rød: Biltrafik.

Aktivitetsområde

Vare-
indleveringCykelparkeringC

Fremad  
Amager
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Dette scenarie går på at gennemføre en omfattende udvikling af idrætspar-

ken med en væsentligt større økonomi end scenarie X. 

Sigtet er at udvide kapaciteten af idrætsfaciliteter for mange idrætsgrene og 

brugerne bredt set. Her tilføres i væsentligt større omfang end i Scenarie X ny 

kapacitet for idrætten, og en større opgradering af eksisterende stadion. Vej- 

og parkeringsforhold forbedres, og der etableres nye byrum og stier.

Strukturen i området ændres betragteligt fra i dag ved at flytte enkelte eksi-

sterende funktioner, og området tilføres nye byfunktioner, som kan bidrage til 

at skabe liv og aktivitet. 

KONKRETE GREB

 > Kunstgræsbane mod nord flyttes for give plads til ny svømmehal og ny 

hal samt skabe en levende midte i sammenhæng med eksisterende 

faciliteter. 

 > Indendørs idræt samles mod nord og styrker idrætsmiljøet. 

 > Tennis flyttes fra vest til øst for at forbedre ankomst og håndtere parke-

ring fra Englandsvej. 

 > Mulighed for at opgradere stadion i takt med, at behovet opstår. 

 > Aktivitetssti og byrum der indbyder til motion, leg og ophold.

 > Mulighed for at bygge et plejehjem og en dagligvarebutik.

Scenarie Y
Et større løft - bredt fokus

Gymnastik- og trampolinhal, BBP Arkitekter

Scenarie Y, isometri
Scenarie Y, isometri

Volleyball - Volleyball DanmarkÅrstabergsparken -  Nyréns Arkitektkontor
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Scenarie Y, trafikflow

Orange: Kun bløde trafikanter. Rød: Biltrafik. Rød-stiplet: Ærindekørsel tilladt
Scenarie Y

SIGNATUR

Ankomst og ophold

Ny tribune

Eksist. bygninger

Idrætsfaciliteter

Svømmehal

Foreningsfaciliteter

Stinetværk

Motion / leg / ophold

Aktivitetssti

Opgradering Englandsvej 

og Sundbyvestervej

Mødested Mødested

Bevægelsesstrøg

Ny kunstgræsbane

Genetablering af 
kunstgræsbane

Svømmehal

Højdevangens Skole

Sundbyvestervej

Foreningsfaciliteter

Tennis-
hal og

 klublokale

Parkeringsplads

Ny tribune
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y 
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Parkeringsplads
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Paddle
tennis

A
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C

D

Hal 1 

Hal 2 

Tennis

Fodgænger-
krydsning

Fodgænger-
krydsning

B1908

Englandsparken 
(fredet)
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Café 

Idræt
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 Plejehjem  

V
a
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g

Renovering 
af haller

Renovering 
af haller

Opgraderinger og ny bebyggelse

A
 > Ca. 6.400 m2 halbyggeri med mulighed for op til 3 nye idrætshaller samt 

fx café og velkomstcenter. Muligt indhold: 

 - En ny idrætshal skal ertsatte den tidl. Hal 3, som nedrives

 - En ny idrætshal med mulighed for øget loftshøjde og mobile tribu 

                 nepladser, så der fx er mulighed for volleyball

 - En ny idrætshal med mulighed for fx gymnastik, trampolin og mo- 

    torik

 > En dagligvarebutik i bunden af en idrætshallerne (maks. 1.200 m2)

 > En ny svømmehal, som placeres nær de øvrige idrætshaller  

(ca. 2.000 m2)

 > Renovering af Hal 1 og 2. Hal 3 nedrives

B
 > Udvidelse af eksisterende tribune med mulighed for foreningsfaciliteter i 

form af fx omklædning, opbevaring eller klublokaler (ca. 600 m2) 

 > En ny tribune mod Irlandsvej, med tilhørende foreningsfaciliteter, herunder 

faciliteter til VIP (ca. 2.000 m2)

 > En ny stå-tribune mod Englandsparken

C
 > Plejehjem (ca. 11.000 m2)

D
 > En tennishal med tilhørende klublokale (ca. 1.500 m2)

ANDET
 > Aktivitetssti med træningsstationer og opholdrum på vejen rundt

 > Bevægelsesstrøg for bløde trafikanter med aktive byrum

 > En paddeltennisbane

 > En ekstra kunstgræsbane

 > Genetablering af kunstgræsbaner, hvoraf den ene har tilskuerpladser

 > I scenariet nedlægges kastegården, rundløbsbanen og springfaciliterer 

Københavns Kommune vil undersøge muligheden for at genplacere  

atletikfaciliteter et andet sted i byen

Genatablering af 
kunstgræsbane

Genatablering af 
kunstgræsbaner

Idrætshal /  
Daglig- 

varebutik

Ny idrætshal

Aktivitetsområde

Vare-
indlevering

Fremad  
Amager

Mulig opgradering 
af stadion til 

superliganiveau

CykelparkeringC
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Dette scenarie går på at gennemføre en omfattende udvikling af idræts-

parken med en væsentligt større økonomi end scenarie X. 

Fokus er at muliggøre opførelse af et nyt fodboldstadion. Scenariet inde-

holder der ud over enkelte mindre udvidelser af kapacitet af idrætsfaci-

liteter for idrætsgrene og brugerne bredt set. Vej- og parkeringsforhold 

forbedres, og der etableres nye byrum og stier.

Strukturen i området ændres markant fra situationen i dag ved at både 

nedrive og flytte eksisterende funktioner, og området tilføres nye byfunktio-

ner, som kan bidrage til at skabe liv og aktivitet.

KONKRETE GREB

 > Nyt stadion med mulighed for bl.a. foreningsfaciliteter, klublokaler og 

velkomstcenter. 

 > Stadion placeres mod Englandsvej for at sikre gode adgangsforhold og 

afstand til boliger. 

 > Tennis flyttes fra vest til øst for at forbedre ankomst og håndtere parke-

ring fra Englandsvej. 

 > Mindre udvidelse af halkapacitet.

 > Aktivitetssti og byrum der indbyder til motion, leg og ophold.

 > Mulighed for at bygge et plejehjem og en dagligvarebutik.

Herning Fodboldeksperimentarium, LYTTSilkeborg Dtadion, Sweco Architects Herning Fodboldeksperimentarium, LYTT

Scenarie Z
Et større løft - fokus på nyt fodboldstadion

Scenarie Z, isometri
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P

P
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CC
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C

Scenarie Z, trafikflow

Orange: Kun bløde trafikanter. Rød: Biltrafik.
Scenarie Z

SIGNATUR

Ankomst og ophold

Superligastadion

Eksist. bygninger

Idrætsfaciliteter

Svømmehal

Foreningsfaciliteter

Stinetværk

Motion / leg / ophold

Aktivitetssti

Opgradering Englandsvej 

og Sundbyvestervej

Kunstgræsbane

Løbebane

Idræt/
dagligvarebutik

Kunstgræsbane

S
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m
m

e
h

a
l

Højdevangens Skole

Sundbyvestervej

Ny kunst- 
græsbane

Nyt stadion til 
superliganiveau

Tennis

Parkeirngsplads

ParkeringspladsParkeringsplads

70
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e

r

E
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g
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d

sve
j

Irla
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Velkomstcenter 
og klublokaler

Paddle
tennis

D

A

B

C

Hal 1 

Hal 2 

B
e

væ
g

e
lse

sstrø
g

Aktivitetslandskab

Åbne til Englandsparken

B1908

Tennis-
hal og 

klublokale

Fodgænger-
krydsning

Fodgænger-
krydsning

Englandsparken 
(fredet)

Kobling

Mødested

Parkeringsplads

Plejehjem  

Renovering 
af haller

Renovering 
af haller

Opgraderinger og ny bebyggelse

A
 > Ca. 2.500 m2 halbyggeri med mulighed for op til 2 nye idrætshaller, fx 

med øget loftshøjde, så der fx er mulighed for volleyball (ca. 2.500 m2)

 > En dagligvarebutik i bunden af idrætshallen (maks. 1.200 m2)

 > Renovering af Hal 1 og 2 og Hal 3 nedrives

B
 > Et nyt stadion, der lever op til superligastandard. I tribunerne kan indar-

bejdes foreningsfaciliteter som omklædning, opbevaring, klublokaler mv. 

(ca. 7.700 m2)

 > Velkomstcenter i tilknytning til stadion med bl.a. foreningsfaciliteter som fx 

omklædning, klublokaler, café og VIP-faciliteter (ca. 1.500 m2)

C
 > En ny svømmehal, der placeres vest for den eksisterende, således den 

kan holdes i drift frem til en ny svæmmehal kan åbne (ca. 2.000 m2)

 > Plejehjem (ca. 11.000 m2)

D
 > En tennishal med tilhørende klublokale (ca. 1.500 m2)

ANDET
 > Aktivitetssti med træningsstationer og opholdrum på vejen rundt

 > Bevægelsesstrøg for bløde trafikanter med aktive byrum

 > En paddeltennisbane

 > To ekstra kunstgræsbaner, hvor banen inde det ny stadion udgør den 

ene

 > Eksisterende stadiontribuner nedlægges, boldbanen og løbebanen be-

vares, og der anlægges et aktivitetslandskab og åbnes op til England-

sparken 

 > For at fastholde antallet af 11M-baner, må Fremad Amagers klubhus 

nedlægges pga. en nødvendig omrokering af baner

 > I scenariet nedlægges kastegården. Københavns Kommune vil undersø-

ge muligheden for at genplacere atletikfaciliteter et andet sted i byen

Aktivitetsområde

Genatablering af 
kunstgræsbane

Genatablering af 
kunstgræsbaner

Vare-
indlevering

CykelparkeringC
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Oversigt over faciliteter i de tre scenarier

FACILITETER I DAG SCENARIE X SCENARIE Y SCENARIE Z

Idrætshaller 3 idrætshaller

Ca. 2500 m2 halbyggeri med mulighed for op 

til 2 nye idrætshaller. De 3 eksisterende haller 

renoveres.

Ca. 6.400 m2 halbyggeri med mulighed 

for op til 3 nye idrætshaller. 2 eksisterende 

haller renoveres, 1 nedrives.

Ca. 2.500 m2 halbyggeri med mulighed for 

op til 2 nye idrætshaller. 2 eksisterende hal-

ler renoveres, 1 nedrives.

Stadion ink. foreningsfaciliteter i tribuner ca. 1.500 m2
 Opgradering med ny tribune  

og foreningsfaciliteter 

Opgradering med nye tribuner  

og foreningsfaciliteter

ca. 9.200 m2  

(nyt stadion inkl.velkomstcenter)

Fodboldbaner (11M) 9 stk heraf 3 kunstgræs inkl. stadionbanen 9 stk heraf 4 kunstgræs inkl. stadionbanen 9 stk heraf 4 kunstgræs inkl. stadionbanen 9 stk heraf 5 kunstgræs inkl. stadionbanen

Fodboldbaner (5M) 9 stk heraf 2 kunstgræs 10 stk heraf 2 kunstgræs 10 stk heraf 2 kunstgræs 6 stk heraf 2 kunstgræs

Svømmehal 1 stk (ca. 2.000 m2) 1 stk ny (ca. 2.000 m2) 1 stk ny (ca. 2.000 m2) 1 stk ny (ca. 2.000 m2)

Tennisbaner udendørs 8 stk 5 stk 5 stk 5 stk

Tennisbaner i tennishal 0 stk 2 stk 2 stk 2 stk

Paddeltennisbane 0 stk 1 stk 1 stk 1 stk

Løbebane Atletik 1 stk 1 stk 0 stk 1 stk (dog uden yderligere atletikfaciliteter)

Kastegård (atletik) 1 stk 1 stk 0 stk 0 stk

Udendørs fitnessanlæg/legepladser 1 stk Flere anlæg til fitness og leg Flere anlæg til fitness og leg Flere anlæg til fitness og leg

Detailhandel 0 m2 0 m2 ca. 1.200 m2 ca. 1.200 m2

Bolig (plejehjem) 0 m2 0 m2 ca. 11.000 m2 ca. 11.000 m2
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Den videre proces
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Fra scenarier til virkelighed

LOKALPLANTILPASNING AF SCENARIESCENARIEVALG REALISERING

Politisk beslutning, valg af scenarie. Evt. 

offentlig høring. 

Byggeri og anlæg af nye faciliteter.Realisering, der ikke kræver lokalplan, kan igang-

sættes før eller samtidig med udarbejdelse af en 

lokalplan, der muliggør den øvrige realisering. En 

lokalplanproces, vil medføre yderligere undersø-

gelser af forskellige forhold og forudsætter sin 

egen proces med hensyn til politiske vedtagelser 

og offentlig høring.

Viderbearbejdning af det valgte scenarie 

inkl. åbningstræk. 

Scenarie X

Scenarie Y

Scenarie Z

Tre scenarier

for udviklingen af

Sundby Idrætspark
Politisk beslutning 

om valg af scenarie

Kvalificering i dialog 

med relevante aktører

Udarbejdelse 

og vedtagelse

af lokalplan

Realisering af 

etape 2 og frem

Planlægningsfase

af byggeri inkl. 

inddragelse

Realisering af 

etape 1

Tiltag, der kræver 

en bearbejdning

Tiltag, der kan 

igangsættes nu Planlægningsfase

af byggeri inkl. 

inddragelse

LOKALPLAN 

Udviklingsscenarierne er fremtidsbilleder på, hvordan Sundby Idrætspark 

kan komme til at udvikle sig. De tre scenarier skal gennemgå en politisk 

proces, hvor det besluttes, om der skal arbejdes videre med en videre ud-

vikling og realisering af scenarierne. 

Flere af tiltagene i de tre scenarier kan igangsættes på den korte bane i 

en etape 1. Andre tiltag vil først kunne realiseres en efterfølgende etape, da 

de enten kræver mere viden og bearbejdning, en ny lokalplan, eller at de 

indgår i en kabale, hvor andet først skal være realiseret. 

Som en del af den videre udvikling af Sundby Idrætspark vil der være 

dialog med og inddragelse af idrætsparkens mange aktører for både de 

overordnede planer og de enkelte nye byggerier. Udarbejdelse af lokalplan 

har sin egen proces ift. politiske vedtagelser og offentlig høring.
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Forslag til etapeplaner

Etapeplanerne angiver en mulig rækkefølge for udviklingen af hvert af de 

tre scenarier. Etapeplanerne er udarbejdet med det primære mål at kunne 

fastholde idrætten i området, mens en realisering står på, og derved så 

vidt muligt undgå at skulle genhuse faciliteter. 

Etapeplanerne skal udfoldes yderligere for det eller de scenarier, der måtte 

skulle videre bearbejdes ift. bl.a. etablering af byggepladser og konsekven-

ser for fx boldbaner eller parkeringsarealer i anlægsfasen.  

SCENARIE X 

 > Tiltag i dette scenarie er ikke internt afhængige og kan derfor gennem-

føres i den rækkefølge man ønsker.

SCENARIE Y (EKSEMPLER)

 > Tennisbaner skal flyttes og etableres på den nye lokation, så tennis 

kan fortsætte, mens nye idrætshaller, ankomstområde mv. opføres og 

anlægges.

 > Den nye svømmehal skal opføres inden den eksisterende nedrives, 

således svømmeaktiviteter kan opretholdes mens den nye svømmehal 

opføres.

 > Den eksisterende svømmehal skal nedrives, inden det er muligt at opfø-

re et plejehjem, som ligger hvor Sundby Bad ligger i dag.

SCENAIRE Z (EKSEMPLER) 

 > Den nye idrætshal skal bygges hvor Hal 3 ligger i dag. Det er derfor ikke 

er muligt at fastholde kapaciteten i byggeperioden.

 > Tennisbaner skal flyttes og etableres på den nye lokation, så tennis kan 

fortsætte, mens idrætshal, dagligvarebutik, ankomstområde, parkering, 

stadion mv. opføres og anlægges.

 > Den nye svømmehal skal opføres inden den eksisterende nedrives, 

således svømmeaktiviteter kan opretholdes mens den nye svømmehal 

opføres.

 > Den eksisterende svømmehal skal nedrives inden det er muligt at opføre 

et plejehjem, som ligger hvor Sundby Bad ligger i dag.

Scenarie X, udvikling etape 3

Scenarie X, udvikling etape 1 Scenarie X, udvikling etape 2

SCENARIE X 
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Scenarie Y, udvikling etape 3 Scenarie Z, udvikling etape 3

Scenarie Y, udvikling etape 1 Scenarie Z, udvikling etape 1Scenarie Y, udvikling etape 2 Scenarie Z, udvikling etape 2

Scenarie Z, udvikling etape 4

SCENARIE Y SCENARIE Z
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Den videre bearbejdning

Scenarierne i forundersøgelsen angiver hver en retning for, hvordan Sund-

by Idrætspark kan udvikle sig. Hvis det politisk besluttes at igangsætte 

udvikling af Sundby Idrætspark med afsæt i ét af scenarierne, er der en 

række forhold, som bør undersøges eller bearbejdes nærmere.

Såfremt det besluttes at igangsætte udvikling af Sundby Idrætspark med 

afsæt i ét af de tre scenarier, vil der undervejs i den videre proces komme 

ny viden. Nedenstående punkter skal dermed ses som et første oplæg, og 

ikke som en udtømmende liste. 

FOR ALLE SCENARIER GÆLDER

Indhold i idrætsfaciliteter
Scenarierne indeholder forslag til haller og typer af anvendelse. Haller-

nes karakter er ikke fastlåst, og der skal tages endelig politisk stilling til de 

aktiviteter og funktioner, som skal indtænkes i de foreslåede haller. Denne 

afklaring vil ske i sammenhæng med igangsættelse af planlægningsbevil-

ling for de enkelte idrætsfaciliteter. Som en del af denne proces vil relevan-

te brugere blive inddraget. Det er af brugere og naboer bl.a. blevet ønsket, 

at der er fokus på hvordan der skabes nye mødesteder, samt at hallerne 

bliver tilgængelige, åbne og transparente mod omgivelserne. 

Placering af baner
Scenarierne indeholder forslag til placering af nye kunstgræsbaner. Pla-

ceringerne er ikke udtryk for en endelig beslutning. Det skal i den videre 

udvikling afklares, om der er en mere hensigtsmæssig placering i relation 

til hensyn om bl.a. anvendelsesmuligheder samt støj- og lysgener for nær-

liggende boliger. Denne afklaring af placering vil ske i sammenhæng med, 

at der afsættes midler af til nye kunstgræsbaner. Kultur- og Fritidsforvalt-

ningen vil stå for afklaringsprocessen i dialog med relevante brugere. 

Den interne infrastruktur og parkeringsløsning
Den interne infrastruktur i idrætsparken skal bearbejdes i relation til sigtet 

om øget trafiksikkerhed for særligt bløde trafikanter. Dette arbejde omfat-

ter også at kvalificere konkrete løsninger for parkering. Såfremt der beslut-

tes en større ændring af strukturen samt nybyggeri i idrætsparken, skal 

der udarbejdes en lokalplan. Den samlede trafikløsning vil i så fald finde 

sted i sammenhæng med udarbejdelse af en lokalplan, herunder høring af 

lokale aktører.

Transport til og fra Sundby Idrætspark
Den endelige løsning for infrastruktur omkring idrætsparken skal konkreti-

seres med det sigte at skabe rammerne for en bæredygtig mobilitet til og 

fra idrætsparken. Dette forudsætter nye attraktive forhold for bløde tra-

fikanter og evt. styrket kollektiv transport, som afsæt for at fastsætte det 

endelig behov for parkeringspladser i idrætsparken. Det er af brugere og 

naboer bl.a. blevet påpeget, at der er udfordringer med trafiksikkerheden 

på de omkringliggende veje og et potentiale for at skabe bedre forhold for 

gående og cyklister, bl.a. ved at etablere bedre krydsningspunkter og cy-

kelstier. En del af de infrastrukturelle tiltag kan igangsættes på den korte 

bane, mens andre vil finde sted i sammenhæng med udarbejdelse af en 

lokalplan med høring af lokale aktører. 

Byrum og aktivitetssti
De skitserede byrum og aktivitetssti skal ses i relation til arbejdet med den 

interne infrastruktur og skal kvalificeres yderligere. Arbejdet angår bl.a. 

udformning af ankomstområder og aktivitetssti, samt indhold i de forskel-

lige byrum og placering af cykelparkering tilknyttet idrætsfaciliteterne. 

Brugere og naboer har bl.a. ønsket, at der sættes fokus hvordan de nye 

rum og faciliterer kan bidrage til at skabe nye mødesteder med mulighed 

for motion, leg og ophold, samt at idrætsparken så vidt muligt bevarer sin 

grønne karakter anlægs- og beplantningsmæssigt. Disse afklaringer vil 

ske i sammenhæng med igangsættelse af planlægningsbevillinger for de 

enkelte tiltag og en eventuel lokalplan.  
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Pulje til opgradering af stadion
Såfremt opgradering af stadion igangsættes, skal det kvalificeres nær-

mere, hvorledes midlerne skal prioriteres omkring stadion, herunder såvel 

baneforhold som eksisterende foreningsfaciliteter. Kultur- og Fritidsforvalt-

ningen vil i dialog med lokale aktører stå for at udarbejde forslag til priori-

tering.

Såfremt der opføres en ny tribune til stadion, skal det undersøges om og 

hvordan den bedst muligt kan skærme for støj og lys af hensyn til de nær-

liggende boliger. 

Pulje til opgradering af stadion
Såfremt opgradering af stadion igangsættes, skal det kvalificeres nær-

mere, hvorledes midlerne skal prioriteres omkring stadion, herunder såvel 

baneforhold som eksisterende foreningsfaciliteter. Kultur- og Fritidsforvalt-

ningen vil i dialog med lokale aktører stå for at udarbejde forslag til priori-

tering.

Såfremt der opføres nye tribuner til stadion, skal det undersøges om og 

hvordan de bedst muligt kan skærme for støj og lys af hensyn til de nærlig-

gende boliger.

Svømmehal 
Scenarie Y indeholder forslag om en ny svømmehal. Indholdet og udform-

ningen af svømmehallen er ikke besluttet, og der skal tages politisk stilling 

til dette. 

Stadion 
Indholdet i et nyt stadion er endnu ikke fastlagt og skal kvalificeres såfremt 

der arbejdes videre med scenarie Z. Desuden skal ankomstforhold og tra-

fikafvikling afklares nærmere. 

Ejermodel: Såfremt det besluttes at arbejde videre med et nyt stadion, skal 

mulige ejerskabsmodeller og økonomi konkretiseres som fundament for en 

beslutning om dette. 

Svømmehal 
Scenarie Z indeholder forslag om en ny svømmehal. Indholdet og udform-

ningen af svømmehallen er ikke besluttet, og der skal tages politisk stilling 

til dette. Det kan desuden undersøges, om det er muligt at placere den 

nye svømmehal i relation til de nordlige idrætshaller med fokus på at løse 

antallet af parkeringspladser, uden at det er på bekostning af idrætsfaci-

liteter. 

kr kr

SÆRLIGT FOR SCENARIE X SÆRLIGT FOR SCENARIE Y SÆRLIGT FOR SCENARIE Z
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Baggrund
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Forudsætningsplan

Scenarierne har forholdt sig til de fysiske rammer der er i området, i form 

af bl.a. tekniske bindinger, såsom støj og forurening samt planmæssige 

forhold såsom forskellige byggelinjer, fredninger mv. 

Når disse forhold registreres for området, efterlader de nogle forskellige 

arealer, med forskellige udviklingsmuligheder, som sceanrierne har for-

holdt sig til. Fx. hvor der kan placeres støjfølsom anvendelse såsom boliger, 

eller hvor der skal søges dispensationer, hvis der sker ændringer. På forud-

sætningskortet er de væsentligste af disse forhold markeret.

Opsummering af planmæssige forudsætninger for udviklingen

Fredet område

Risiko for oversvømmelse

Støj fra vej i dagtimerne målt i 1,5 ms højde 

55 dB - over 75 dB. 

Matrikler

Områdeafgrænsning
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