
Ansøgning

4-6 mdr.

Ventetid

2-3 år

Projekt-

udvikling

9-12mdr.

Etablering

16-18 mdr.

Afslutning

3 mdr.

Godkendelse

8-9 mdr.

Godkendelse

1. behandling i TMU:

Godkendelse af at

skitseforslag sendes i

høring og til digital

afstemning

8 ugers høring og 

digital afstemning
2. behandling i TMU og BR:

Endelig godkendelse af 
projektet på baggrund af 
høringssvar og 
afstemningsresultat

De indstillede 

gårdhaver er her

Proces for etablering af fælles gårdhaver i Københavns Kommune

Ansøgning fra 

beboere/ejere 

vurderes af KK

Udvælgelse fra venteliste 

– ca. 4 gårde ad gangen.

Pt. står 19 på venteliste

og 8 har ansøgt om optag

Dialog og skitse-

proces med 

beboere

Gården projekteres 

og anlægges

Overdragelse til 

gårdlaug og 

projektafslutning

Bilag 5
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