
Årsrapport 2005

I N T E R E S S E N T S K A B



Selskabet

Ørestadsselskabet I/S

Arne Jacobsens Allé 17

2300 København S

Telefon: 3311 1700

Telefax: 3311 2301

E-mail-adresse: orestad@orestad.dk

Hjemmesider: 

www.m.dk

www.orestad.dk

www.orestadsselskabet.dk

www.orestadsparkering.dk

Cvr-nr.: 17 06 03 76

Oprettet ved lov nr. 477 af 24. juni 1992

Regnskabsår: 1. januar - 31. december 2005

Hjemstedskommune: København

Direktion

Jens Kramer Mikkelsen (administrerende direktør)

Anne-Grethe Foss (viceadministrerende direktør)

Bestyrelse

Henning Christophersen (formand)

Jesper Christensen (næstformand)

Bjarne Fey

Hans Jensen 

Kjeld Boye-Møller

Karin Storgaard

Revision

Rigsrevisionen

Revisionsdirektoratet for Københavns Kommune

Selskabsoplysninger



  Påtegninger

	 4	 Ledelsespåtegning

	 5	 Revisionspåtegning

  Ledelsesberetning

	 8	 Hoved-	og	nøgletal	

	 9	 Resumé	–	2005	i	hovedtræk

	10	 Ørestadsselskabets	organisation	og	opgaver

	12	 Økonomi

	15	 Finansiering

	18	 Ørestad

	22	 Metro	Drift

	26	 Metro	Anlæg

	28	 Miljø

	30	 Ørestadsparkering

  Koncern- og årsregnskab: 1. januar - 31. december 2005

	32	 Regnskabspraksis

	37	 Resultatopgørelse

	38	 Balance

	40	 Pengestrømsopgørelse

	41	 Noter

  Ørestadsselskabets bestyrelse og direktion

	53	 Bestyrelse	og	direktion

	54	 Bilag

Indhold



Ø r e s t a d s s e l s k a b e ts i d e  4

Bestyrelse	 og	 direktion	 har	 dags	 dato	 behandlet	 og	

godkendt	 årsrapporten	 for	2005	 for	Ørestadsselska-

bet	I/S.

Årsrapporten	 er	 aflagt	 i	 overensstemmelse	med	års-

regnskabsloven	 og	 interessentskabskontraktens	 be-

stemmelser	 om	 regnskabsaflæggelse.	 Vi	 anser	 den	

valgte	 regnskabspraksis	 for	 hensigtsmæssig,	 således	

at	 årsrapporten	giver	 et	 retvisende	billede	 af	 selska-

bets	og	koncernens	aktiver	og	passiver,	finansielle	stil-

ling	samt	resultat.

Årsrapporten	 indstilles	 til	 interessenternes	 godken-

delse.

Ledelsespåtegning

København,	den	26.	april	2006

Direktion

Jens	Kramer	Mikkelsen	 Anne-Grethe	Foss

Bestyrelse

Henning	Christophersen	(formand)	 Jesper	Christensen	(næstformand)

Bjarne	Fey	 Hans	Jensen	

Kjeld	Boye-Møller	 Karin	Storgaard
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Til interessenterne i Ørestadsselskabet I/S

Rigsrevisionen	 og	 Revisionsdirektoratet	 for	 Køben-

havns	Kommune	har	 revideret	årsrapporten	for	Øre-

stadsselskabet	 I/S	 for	 regnskabsåret	 1.	 januar	 -	 31.	

december	2005,	siderne	1	til	53,	der	aflægges	efter	

årsregnskabsloven	 og	 interessentskabskontrakten	

mellem	Den	Danske	Stat	og	Københavns	Kommune	

om	Ørestadsselskabet	I/S.

Interessentskabets	ledelse	har	ansvaret	for	årsrappor-

ten.	Vort	ansvar	er	på	grundlag	af	vor	revision	at	ud-

trykke	en	konklusion	om	årsrapporten.

Den udførte revision

Vi	 har	 udført	 vor	 revision	 i	 overensstemmelse	 med	

danske	 revisionsstandarder	 og	 god	 offentlig	 revisi-

onsskik.	Kravene	heri	er,	at	vi	tilrettelægger	og	udfører	

revisionen	 med	 henblik	 på	 at	 opnå	 høj	 grad	 af	 sik-

kerhed	for,	at	årsrapporten	ikke	indeholder	væsentlig	

fejlinformation.	 Revisionen	 omfatter	 stikprøvevis	 un-

dersøgelse	af	 information,	der	understøtter	de	 i	års-

rapporten	 anførte	 beløb	 og	 oplysninger.	 Revisionen	

omfatter	 endvidere	 stillingtagen	 til	 den	 af	 ledelsen	

anvendte	regnskabspraksis	og	til	de	væsentlige	skøn,	

som	 ledelsen	 har	 udøvet,	 samt	 en	 vurdering	 af	 den	

samlede	præsentation	af	årsrapporten.	

Revisionspåtegning

Revisionen	 omfatter,	 med	 undtagelse	 af	 dattervirk-

somheden	 Ørestadsparkering	 A/S,	 desuden	 en	 vur-

dering	af,	om	dispositionerne	er	 i	overensstemmelse	

med	 love	og	andre	 forskrifter	 samt	 indgåede	aftaler	

og	 sædvanlig	 praksis,	 og	 om	 der	 er	 taget	 skyldige	

økonomiske	hensyn	ved	de	dispositioner,	der	er	om-

fattet	 af	 årsrapporten.	Det	 er	 vor	 opfattelse,	 at	 den	

udførte	revision	giver	et	tilstrækkeligt	grundlag	for	vor	

konklusion.	

Revisionen	har	ikke	givet	anledning	til	forbehold.

Konklusion

Det	 er	 vor	 opfattelse,	 at	 årsrapporten	giver	 et	 retvi-

sende	billede	af	koncernens	og	modervirksomhedens	

aktiver,	passiver	og	finansielle	 stilling	pr.	31.	decem-

ber	 2005	 samt	 af	 resultatet	 af	 koncernens	 og	 mo-

dervirksomhedens	 aktiviteter	 og	 pengestrømme	 for	

regnskabsåret	1.	 januar	-	31.	december	2005	i	over-

ensstemmelse	med	årsregnskabsloven	og	interessent-

skabskontrakten	mellem	Den	Danske	Stat	og	Køben-

havns	Kommune	om	Ørestadsselskabet	I/S.

Supplerende oplysninger

Interessentskabets	 hovedentreprenør	 har	 fremsat	

krav	om	merbetaling.	Vi	henviser	i	den	forbindelse	til	

bemærkningerne	 i	 ledelsesberetningen	 side	 14	 om	

“Claim	situationen”.	Vi	er	enige	i	den	af	ledelsen	fore-

tagne	beskrivelse.

København,	den	26.	april	2006

 Rigsrevisionen Revisionsdirektoratet

  for Københavns Kommune

	 Henrik	Otbo	 Jan	Christensen

	 	 	 /Henning	Madsen	 	 	 /Ib	Hansen





ledelsesberetning
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Set	over	en	5-årig	periode	kan	selskabets	udvikling	beskrives	ved	følgende	hoved-	og	nøgletal	(mio.	kr.).

Koncernen 2005 2004 2003 2002 2001

Årets nettoomsætning 1.055 598 405 215 385

resultat før finansielle poster (16) (522) (477) (360) (116)

Finansielle poster (938) (1.101) (415) (474) (129)

Årets resultat (954) (1.623) (892) (834) (245)

balancesum 18.989 18.094 18.036 17.623 15.239

Årets investeringer i Metroen 384 667 880 2.146 2.223

Værdi af Ørestadsarealet 2.966 3.185 3.543 3.681 3.283

kapitalindestående 372 1.194 2.598 3.458 3.730

soliditetsgrad 2% 7% 14% 20% 24%

Moderselskabet 2005 2004 2003 2002 2001

Årets nettoomsætning 1.041 580 494 205 383

resultat før finansielle poster 142 (390) (337) (364) (116)

Finansielle poster (1.025) (1.145) (504) (472) (129)

Årets resultat (883) (1.534) (841) (836) (245)

balancesum 18.533 17.726 17.996 17.565 15.182

Årets investeringer i Metroen 51 161 185 1.146 1.365

Værdi af Ørestadsarealet 2.966 3.185 3.543 3.681 3.283

kapitalindestående (59) 835 2.558 3.399 3.673

soliditetsgrad 0% 5% 14% 19% 24%

Tallene	for	2001	er	ikke	korrigeret	for	ændringer	i	regnskabspraksis	i	2002.

Hoved- og nøgletal
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Ørestadsselskabet	kom	væsentligt	styrket	ud	af	2005.	

Årets	 resultat	 før	 afskrivninger	 og	 finansielle	 poster	

viser	et	overskud	på	386	mio.	kr.	(358	mio.	kr.	på	kon-

cern-niveau),	hvilket	er	en	forbedring	på	528	mio.	kr.	

(503	mio.	kr.)	i	forhold	til	2004.	

Den	væsentligste	årsag	til	det	mere	gunstige	resultatet	

er,	 at	 salg	 af	 arealer	 i	Ørestad	 i	 2005	med	224.000	

etagemeter	 slog	 nye	 rekorder.	 Den	 gunstige	 og	 sti-

gende	 efterspørgsel	 efter	 jord	 til	 især	 boligformål,	

men	også	erhvervsformål	indebærer,	at	selskabet	har	

kunnet	hæve	priserne.

Der	er	ultimo	2005	realiseret	et	salg	på	ca.	959.000	

etagemeter	byggeret,	svarende	til	31	pct.	af	det	sam-

lede	areal	i	Ørestad.	Sammenlagt	udgør	de	bogførte	

salgsindtægter	pr.	31.	december	2005	ca.	2.250	mio.	

kr.	(i	løbende	priser).	

Passagertallet	i	Metroen	havde	i	2005	en	vækst	på	6	

pct.	Over	sommeren	konstaterede	selskabet,	at	årets	

passagermål	 ikke	 kunne	 indfries,	 hvorfor	 passager-

forventningerne	blev	justeret	til	36	mio.,	hvilket	blev	

indfriet.	

Set	som	et	gennemsnit	over	hele	2005	udgjorde	Me-

troens	driftsstabilitet	ca.	97	pct.

Transport-	og	Energiministeriet	har	meddelt	selskabet,	

at	Metroen,	som	led	i	principaftalen	om	Cityringen	af	

2.	december	2005,	vil	indgå	i	en	ny	indtægtsdelings-

model.	 Dette	 indebærer	 blandt	 andet,	 at	 Metroen	 i	

årene	2004-2006	vil	modtage	en	aflønning	svarende	

til,	at	Metroen	indplaceres	i	takstfællesskabet	som	et	

selvstændigt	 trafiksystem.	 Selskabet	 har	 lagt	 trans-

port-	 og	 energiministerens	 meddelelse	 til	 grund	 for	

den	bogførte	takstindbetaling	 i	2005,	 inklusiv	en	re-

gulering	for	2004.

I	2005	vedtog	Borgerrepræsentationen	i	Københavns	

Kommune	en	lokalplan	for	Ørestad	Syd.	Ørestad	Syd	

skal	rumme	ca.	1,2	mio.	etagemeter	fordelt	på	boli-

ger,	erhverv,	institutioner,	butikker	samt	P-huse.	Efter	

vedtagelsen	af	 lokalplanen	 for	Ørestad	Syd	har	Øre-

stadsselskabet	i	januar	2006	indgået	aftale	med	seks	

konsortier	 om	 et	 samlet	 salg	 af	 byggeretter	 på	 ca.	

190.000	etagemeter	til	opførelse	af	ca.	2.000	boliger.	

Der	 har	 været	 god	 fremdrift	 i	 etableringen	 af	 infra-

strukturen	 i	 Ørestad.	 Således	 blev	 blandt	 andet	 den	

landskabelige	kanal	indviet	i	november	2005.	

De	samlede	finansieringsomkostninger	eksklusiv	dags-

værdiregulering	 udgjorde	 i	 2005	 527	 mio.	 kr.	 (691	

mio.	kr.).	Dette	er	97	mio.	kr.	(74	mio.	kr.),	højere	i	for-

hold	til	2004,	hvilket	skal	ses	i	sammenhæng	med	en	

stigende	 nettogæld.	 Årets	 samlede	 regnskabsmæs-

sige	resultat	udgør	et	underskud	på	883	mio.	kr.	(954	

mio.	kr.),	hvilket	er	en	samlet	forbedring	på	651	mio.	

kr.	(669	mio.	kr.)	i	forhold	til	2004.	

I	2005	har	der	været	afholdt	investeringer	på	Metroens	

etape	1-3	på	 i	alt	504	mio.	kr.	De	igangværende	in-

vesteringer	vedrørende	Metroen	relaterer	sig	primært	

til	anlægget	af	Metroens	3.	etape	(fra	Lergravsparken	

til	Københavns	Lufthavn).	Arbejdet	med	anlæg	af	Me-

troens	etape	3	følger	hovedtidsplanen	og	budgettet.	

Etapen	forventes	åbnet	ultimo	2007.	

Resumé – 2005 i hovedtræk
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Organisation og opgaver

Ørestadsselskabet	I/S	blev	stiftet	i	1993	på	baggrund	

af	lov	om	Ørestaden	m.v.	(Ørestadsloven).	

Ørestadsselskabets	væsentligste	opgaver	er:

•	 	At	planlægge,	udvikle	og	sælge	arealerne	

	 i	Ørestad

•	 At	anlægge	Metroens	1.	etape,	Ørestadsbanen

•	 	At	anlægge	Metroens	2.	etape	

	 (for	Frederiksbergbaneselskabet)

•	 	At	anlægge	Metroens	3.	etape	

	 (for	Østamagerbaneselskabet)	

•	 At	udbyde	og	kontrahere	driften	af	Metroen

Frederiksbergbaneselskabet,	som	ejes	af	Ørestadssel-

skabet	(70	pct.)	og	Frederiksberg	Kommune	(30	pct.),	

har	til	opgave	at	anlægge	Metroens	2.	etape.	Østama-

gerbaneselskabet,	 som	ejes	af	Ørestadsselskabet	 (55	

pct.)	og	Københavns	Amt	(45	pct.),	har	til	opgave	at	

anlægge	Metroens	3.	etape	

Ørestadsselskabet,	der	ejes	af	Københavns	Kommune	

og	 staten	 ved	 Transport-	 og	 Energiministeriet	 med	

henholdsvis	55	pct.	og	45	pct.,	er	ligesom	Frederiks-

bergbaneselskabet	og	Østamagerbaneselskabet	 inte-

ressentskaber.	Det	indebærer,	at	de	involverede	ejere	

hæfter	solidarisk	 for	selskabernes	gæld.	Det	betyder	

endvidere,	 at	 Ørestadsselskabet	 lånoptagelse	 sker	

med	de	facto	garanti	fra	såvel	staten	som	Københavns	

Kommune.

Grundlaget	 for	 de	 tre	 selskabers	 virke	 er	 –	 ud	 over	

Ørestadslovens	bestemmelser	–	fastlagt	i	interessent-

skabskontrakter,	der	samtidig	er	godkendt	som	ved-

tægter	for	selskaberne.

Hvert	af	Metroselskaberne	ledes	af	en	bestyrelse	med	

seks	medlemmer.	

Ørestadsselskabets	 bestyrelse	 er	 sammensat	 af	 tre	

medlemmer,	udpeget	af	Københavns	Kommune	og	tre	

medlemmer,	udpeget	af	transport-	og	energiministe-

ren.	 Frederiksbergbaneselskabet	og	Østamagerbane-

selskabets	bestyrelser	består	hver	især	af	fire	medlem-

mer,	udpeget	af	Ørestadsselskabet	og	to	medlemmer,	

udpeget	 af	 henholdsvis	 Frederiksberg	 Kommune	 og	

Københavns	Amt.

Ørestadsselskabet,	 Frederiksbergbaneselskabet	 og	

Østamagerbaneselskabet	 har	 fælles	 administration,	

som	består	af	ca.	70	medarbejdere.	Administrationen	

består	af	tre	forretningsområder:	Ørestad,	Metro	An-

læg	og	Metro	Drift.	Dertil	 kommer	en	 række	 stabs-

funktioner.	

Driften	 af	 Metroen	 er	 udliciteret,	 ligesom	 selskabets	

finansfunktion	varetages	af	Sund	&	Bælt	Holding	A/S.

Ørestadsparkering	 A/S,	 der	 er	 100	 pct.	 ejet	 af	 Øre-

stadsselskabet,	står	for	etablering,	finansiering	og	drift	

og	vedligehold	af	fælles	parkeringspladser	på	terræn	

og	i	konstruktion	i	Ørestad	City	og	Ørestad	Syd.

Ørestadsselskabet	er	med	en	aktiepost	på	8	pct.	med-

ejer	af	Rejsekort	A/S,	der	har	til	opgave	at	tilvejebringe	

et	landsdækkende	elektronisk	billetsystem.

God selskabsledelse

Ørestadsselskabets	daglige	ledelse	og	bestyrelse	lader	

sig	løbende	inspirere	af	de	eksisterende	anbefalinger	

om	god	selskabsledelse,	således	som	de	f.eks.	er	for-

muleret	i	publikationen	“Staten	som	aktionær”	(Finans-

ministeriet	m.fl.),	og	den	af	Københavns	Borgerrepræ-

sentation	vedtagne	politik	for	aktivt	ejerskab.

	

Bestyrelsen	drøfter	en	gang	om	året	selskabets	infor-

mations-	og	kommunikationspolitik.	Siden	1.	kvartal	

2005	har	 selskabet	endvidere	offentliggjort	 kvartals-

Ørestadsselskabets organisation og opgaver



s i d e  1 1Å r s r a p p o r t  2 0 0 5

rapporter,	hvor	der	gives	en	opdateret	status	for	akti-

viteter	og	økonomiske	stilling.	

	

Ørestadsselskabet	lægger	vægt	på	åbenhed.	Oplysnin-

ger	om	Metroens	driftsstabilitet	og	antallet	af	passa-

gerer	er	eksempelvis	offentligt	tilgængelige.	Selskabet	

er	 ikke	omfattet	af	Lov	om	offentlighed	 i	 forvaltnin-

gen,	men	bestyrelsen	har	besluttet,	at	selskabet	skal	

agere,	som	var	det	omfattet	af	loven.	Det	indebærer	

blandt	andet,	at	offentligheden	kan	søge	aktindsigt	i	

selskabets	dokumenter.

New town- princippet

Ørestadsloven	 er	 inspireret	 af	 det	 engelske	 New	

town-princip,	hvorefter	ny	infrastruktur	finansieres	af	

de	 værdistigninger,	 som	 samme	 infrastruktur	 skaber	

i	sine	omgivelser.	 I	praksis	optager	Ørestadsselskabet	

lån	 til	 finansiering	 af	 infrastruktur	 i	 Ørestad,	 anlæg	

af	 Metroen,	 selskabets	 drift	 samt	 til	 finansiering	 af	

selskabets	 andele	 af	 Frederiksbergbaneselskabets	 og	

Østamagerbaneselskabets	udgifter.

Tilbagebetaling	 af	 Ørestadsselskabets	 gæld	 sker	 via	

selskabets	andel	af	overskuddet	fra	Metroen,	gennem	

indtægter	fra	salg	af	arealer	i	Ørestad	samt	indtil	sel-

skabet	er	gældfrit	ved	tilbageførsel	(efter	udligning)	af	

grundskyld	og	dækningsafgift	fra	de	solgte	arealer.

Ved	 Ørestadslovens	 vedtagelse	 var	 det	 forudsat,	 at	

udviklingen	af	Ørestad	ville	tage	30-40	år.	Salget	blev	

påbegyndt	 i	1997	efter	 tilvejebringelsen	af	det	nød-

vendige	plangrundlag.

Cityringen – Metroens 4. etape

Den	2.	december	2005	indgik	Regeringen,	Frederiks-

berg	Kommune	og	Københavns	Kommune	“Princip-

aftale	om	Cityring	i	København	og	på	Frederiksberg”.	

Cityringen	 vil	 være	 en	 ca.	 15	 km	 lang	 underjordisk	

ringmetro	 under	 City,	 brokvartererne	 og	 Frederiks-

berg,	og	vil	bestå	af	17	stationer,	hvoraf	de	to	er	en	

udbygning	af	allerede	eksisterende	Metrostationer.	

Det	forventes,	at	der	i	2006	vil	blive	fremsat	lovforslag,	

hvor	grundlaget	for	anlægget	af	Cityringen,	herunder	

blandt	andet	linjeføring,	stationsplaceringer	samt	sel-

skabsorganisering,	forventes	at	fremgå.	

Der	er	i	januar	2006	fremsat	lovforslag	om	en	ændring	

af	Lov	om	Ørestaden	mv.,	hvormed	Østamagerbane-

selskabet	I/S	opløses,	og	Københavns	Amts	ejerandel	i	

Østamagerbaneselskabet	placeres	i	Ørestadsselskabet.	

Loven,	der	indebærer,	at	Ørestadsselskabet	I/S	overta-

ger	Østamagerbaneselskabet	 I/S’	 aktiver	og	passiver,	

rettigheder	og	pligter	pr.	1.	januar	2007,	blev	vedta-

get	den	30.	marts	2006.

Ørestadselskabets koncern

Ørestadsselskabet I/S Københavns AmtFrederiksberg Kommune

Københavns Kommune Staten

45%

Ørestadsparkering A/S Østamager-
baneselskabet I/S

Frederiksberg-
baneselskabet I/S

55%100%70%30% 45%

55%
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Årets driftsresultat

Ørestadsselskabets	resultat	før	afskrivninger	og	finan-

sielle	 poster	 udgør	 for	 2005	 et	 regnskabsmæssigt	

overskud	på	386	mio.	 kr.	 (358	mio.	 kr.	på	koncern-

niveau).	I	forhold	til	2004	er	der	tale	om	en	forbedring	

på	528	mio.	kr.	(503	mio.	kr.).	

Den	væsentligste	årsag	til,	at	resultatet	er	langt	bedre	

end	sidste	års	resultat,	er	en	forbedring	af	resultatet	

for	arealudviklingen	i	Ørestad.

Overskuddet	 består	 af	 nettoindtægter	 vedrørende	

Ørestadsarealet	 på	 624	 mio.	 kr.	 (623	 mio.	 kr.),	 net-

toomkostninger	 vedrørende	Metroen	på	42	mio.	 kr.	

(60	 mio.kr.),	 personaleomkostninger	 på	 41	 mio.	 kr.	

(42	mio.	kr.),	øvrige	nettoindtægter	på	101	mio.	kr.	

(111	mio.	kr.),	samt	den	bogførte	værdi	af	de	solgte	

arealer	 på	 256	 mio.	 kr.	 (274	 mio.	 kr.).	 Sidstnævnte	

omkostning	er	alene	udtryk	for	en	regnskabsmæssig	

kontering.

Selskabets	 indtægter	 ved	 Ørestadsarealet	 omfatter	

årets	 regnskabsførte	 salg	 af	 arealer	 på	 704	 mio.	 kr.	

(704	mio.	kr.),	tilbageført	grundskyld	fra	Københavns	

Kommune	på	28	mio.	kr.	(28	mio.kr.),	samt	bidrag	til	

etablering	af	kanaler,	lejeindtægter	og	lignende	på	10	

mio.	kr.	(12	mio.	kr.).	

På	 omkostningssiden	 indgår	 salgsomkostninger	 på	

16	mio.	kr.	 (16	mio.kr.).	 I	 forbindelse	med	 indgåede	

salgsaftaler	i	Ørestad	er	selskabet	forpligtet	til	at	etab-

lere	 infrastruktur	 i	 Ørestad.	 Selskabet	 har	 i	 den	 for-

bindelse	i	2005	afholdt	omkostninger	til	etablering	af	

veje,	parker,	kanaler	med	videre	for	102	mio.	kr.	(105	

mio.	kr.).	

Selskabets	andel	af	resultatet	før	afskrivninger	for	drif-

ten	af	Metroen	i	2005	udgør	et	underskud	på	8	mio.	

kr.	(10	mio.	kr.).	Selskabets	indtægt	har	i	2005	udgjort	

237	mio.	kr.	(237	mio.	kr.)	fra	takstfællesskabet,	samt	

34	mio.	kr.	(32	mio.	kr.),	for	udlejning	af	Metroen	med	

Hovedposter fordelt på aktiviteter

Koncernen Ørestadsselskabet I/S

2005 2004 2005 2004

Ørestad, (eksklusiv afgang af arealer) 623 62 624 64 

afgang af arealer (274) (170) (256) (170)

Metro (eksklusiv afskrivninger) (60) 15 (42) 10 

personaleomkostninger (42) (35) (41) (35)

Øvrige 111 (18) 101 (11)

driftsresultat 358 (146) 386 (142)

afskrivninger (374) (376) (244) (248)

Finansielle poster, eksklusiv dagsværdireguleringer (690) (595) (777) (638)

resultat (706) (1117) (635) (1028)

dagsværdiregulering (248) (506) (248) (506)

Årets samlede resultat (954) (1623) (883) (1534)

andre ejeres andel af årets resultat (71) (89) - -

selskabets andel af årets resultat (883) (1534) (883) (1534)

Økonomi
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videre.	Omkostninger	til	betaling	for	drift	af	Metroen,	

kontraktstyring	 og	 lignende	 har	 i	 året	 udgjort	 279	

mio.	kr.	(279	mio.	kr.).

Resultatet	for	driften	af	Metroen	inkluderer	herudover	

regulering	vedrørende	2004	på	34	mio.	kr.	 (49	mio.	

kr.)	 som	 konsekvens	 af	 ændrede	 takstforudsætnin-

ger.	

Øvrige	nettoindtægter	udgøres	af	indtægter	ved	salg	

af	arealer	udenfor	Ørestad	på	99	mio.	kr.	 (118	mio.	

kr.)	–	primært	selskabets	salg	af	den	tilbageværende	

havnegrund	(Bryghusgrunden),	som	ejerne	 indskød	 i	

selskabet	i	1994	–	indtægter	ved	blandt	andet	admi-

nistration	på	24	mio.	kr.	(17	mio.	kr.),	samt	generelle	

administrationsomkostninger	på	22	mio.	kr.	(24	mio.	

kr.)	

Afskrivninger	på	Metroen	er	foretaget	i	overensstem-

melse	 med	 selskabets	 regnskabspraksis.	 Årets	 sam-

lede	resultat	er	herigennem	belastet	med	244	mio.	kr.	

(374	mio.	kr.).

De	finansielle	poster	omfatter	selskabets	andel	af	årets	

underskud	i	datterselskaberne	på	250	mio.	kr.,	rente-

indtægter	på	239	mio.	kr.	(75	mio.	kr.),	samt	renteom-

kostninger	på	765	mio.	kr.	(765	mio.	kr.)	vedrørende	

selskabets	gæld.	Endvidere	indgår	en	dagsværdiregu-

lering,	der	medfører	en	regnskabsmæssig	omkostning	

på	248	mio.	kr.	(248	mio.	kr.).	Dagsværdireguleringen	

er	 ikke	 udtryk	 for	 en	 egentlig	 udgift,	 men	 alene	 en	

regnskabsmæssig	kontering.	For	en	nærmere	forkla-

ring	 af	 dagsværdireguleringen	 henvises	 til	 afsnittet	

Finansiering.

Selskabets	 samlede	 regnskabsmæssige	 resultat	 efter	

finansielle	poster	udgør	et	underskud	på	883	mio.	kr.	

(954	mio.	kr.).

Takstindbetaling – indtægtsfordeling i 

Hovedstadsområdet

Det	 har	 ikke	 været	 muligt	 at	 opnå	 enighed	 mellem	

HUR,	DSB	og	Ørestadsselskabet	om	Metroens	afløn-

ning	fra	det	fælles	takstsystem	i	Hovedstadsområdet.	

Sagen	er	derfor	af	Ørestadsselskabet,	jævnfør	Lov	om	

hovedstadsområdets	kollektive	persontrafik,	indbragt	

for	transport-	og	energiministeren.	

Transport-	og	Energiministeriet	har	meddelt	selskabet,	

at	Metroen,	som	led	i	principaftalen	om	Cityringen	af	

2.	december	2005,	vil	indgå	i	en	ny	indtægtsdelings-

model.	 Dette	 indebærer	 blandt	 andet,	 at	 Metroen	 i	

årene	2004-2006	vil	modtage	en	aflønning	svarende	

til,	at	Metroen	indplaceres	i	takstfællesskabet	som	et	

selvstændigt	 trafiksystem.	 Selskabet	 har	 lagt	 trans-

port-	 og	 energiministerens	 meddelelse	 til	 grund	 for	

den	bogførte	takstindbetaling	 i	2005,	 inklusiv	en	re-

gulering	for	2004.	Fra	2007	vil	selskabet	modtage	en	

aflønning	pr.	passager	svarende	til	selskabets	tidligere	

forventninger	korrigeret	for	udviklingen	i	omfanget	af	

solorejser.	

Selskabet	 lagde	for	bogføringen	 i	2004	til	grund,	at	

Metroen	 ville	 blive	 indplaceret	 i	 indtægtsfordelings-

systemet	 som	 en	 bane,	 primært	 baseret	 på	 forud-

sætningerne	til	Ørestadsloven.	 I	 regnskabstallene	for	

2005	er	indregnet	konsekvenserne	af	den	regulerede	

aflønning	pr.	passager	for	2004.
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Indgåede salgsaftaler efter regnskabsårets 

afslutning

Efter	regnskabsårets	afslutning	har	Ørestadsselskabet	

pr.	 1.	 marts	 solgt	 byggeretter	 i	 Ørestad	 på	 i	 alt	 ca.	

228.000	etagemeter	til	en	samlet	sum	af	957	mio.	kr.	

Salget	fordeler	sig	med	byggeretter	på	202.000	etage-

meter	til	boliger,	25.000	etagemeter	til	erhvervsformål	

og	1.000	etagemeter	til	øvrige	formål,	herunder	skole	

og	daginstitutioner.	 Som	 følge	af	øget	 efterspørgsel	

efter	 byggeretter	 til	 erhvervsformål	 har	 selskabet	pr.	

15.	marts	2006	hævet	prisen	til	4.000	kr.	pr.	etageme-

ter	for	erhvervsjord.

Afgørelser ved Højesteret

I	 forbindelse	med	udliciteringen	af	Metroen	har	ud-

budsprocessen	 været	 indbragt	 for	 Klagenævnet	 for	

Udbud.	Klagen	blev	afvist,	men	klageren	appellerede	

til	Landsretten,	hvor	klagen	også	blev	afvist.	Klageren	

har	anket	afgørelsen	til	Højesteret,	som	den	31.	marts	

2005	har	afsagt	dom	i	sagen,	hvor	selskabet	er	blevet	

frifundet.

Østamagerbaneselskabet	 er	 blevet	 sagsøgt	 af	 Ama-

ger	Metro	Gruppen	med	påstand	om	at	anerkende,	

at	 Østamagerbanen	 kan	 nedgraves	 i	 videre	 omfang	

end	i	det	foreliggende	projektforslag	inden	for	den	af	

ejerne	aftalte	budgetramme.	Østre	Landsret	har	afvist	

sagen,	og	Amager	Metro	Gruppen	har	anket	sagen	til	

Højesteret,	som	den	19.	april	2005	har	afsagt	dom	i	

sagen,	hvor	Landsrettens	dom	stadfæstes.

	

Claim situationen

Den	 store	 anlægsentreprenør	 på	 Metroens	 etape	 1	

og	 2A,	 COMET,	 har	 i	 forbindelse	 med	 entreprenø-

rens	slutopgørelse	over	for	Metroselskaberne	fremsat	

et	krav	om	merbetaling	på	ca.	2	mia.	kroner.	Kravet	

vedrører	årene	1999	og	fremefter	og	omfatter	således	

en	periode,	hvor	anlægsarbejdet	er	forløbet	uden	væ-

sentlige	problemer.	I	kontrast	hertil	står	de	historiske	

krav,	som	Ørestadsselskabet	og	COMET	accepterede	

forlig	om	ultimo	2000,	da	de	omfattede	en	periode,	

hvor	anlægsarbejdet	løb	ind	i	store	vanskeligheder	og	

forsinkelser.	

Ørestadsselskabet	har	efter	at	have	gennemgået	kra-

vene	meddelt	COMET,	at	disse	krav	 i	det	væsentlige	

må	afvises	på	det	foreliggende	grundlag.	COMET	har	

efterfølgende	 indbragt	kravet	 for	en	voldgift.	Det	er	

vurderingen,	 at	 afgørelse	 i	 sagen	 kan	 forventes	 i	 år	

2008-2009.
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Låntagning

Den	 danske	 stat	 og	 Københavns	 Kommune	 hæfter	

som	 fælles	 ejere	 af	 Ørestadsselskabet	 direkte,	 ube-

tinget	 og	 solidarisk	 for	 alle	 selskabets	 forpligtelser,	

herunder	 for	de	af	 selskabet	optagne	 lån.	 På	grund	

af	den	danske	stats	solidariske	hæftelse	er	selskabet	

indirekte	 kreditvurderet	 som	 staten,	 hvilket	 vil	 sige	

Aaa	hos	Moodys	og	AAA	hos	Standard	&	Poors.	Det	

betyder,	at	selskabet	generelt	kan	opnå	vilkår	 i	kapi-

talmarkedet,	der	er	sammenlignelige	med	statens	vil-

kår.	Herudover	har	selskabet	mulighed	for	at	optage	

såkaldte	 genudlån	 i	 Danmarks	 Nationalbank.	 Med	

genudlån	forstås	et	direkte	lån	fra	Nationalbanken	på	

vegne	 af	 staten	 til	 selskabet,	 baseret	 på	 en	 konkret	

statsobligation,	og	med	de	samme	vilkår	som	obliga-

tionen	sælges	til	på	markedet.

Selskabets	 langfristede	 låneoptagelse	 er	 i	 2005	 sket	

dels	gennem	genudlån	af	statslån,	dels	under	selska-

bets	låneprogram	(EMTN).

Ørestadsselskabet	havde	i	2005	et	finansieringsbehov	

på	1.436	mio.	kr.	Metroselskabernes	 samlede	finan-

sieringsbehov	var	i	2005	1.453	mio.	kr.

Likviditet

Ørestadsselskabets	 låneramme	udgør	15,5	mia.	 kr.	 i	

2005-prisniveau	(15,9	mia.	kr.	i	2006-prisniveau).	Ud-

nyttelsen	af	 lånerammen	udgjorde	pr.	31.	december	

2005	14,7	mia.	kr.	i	2005-prisniveau.	

Selskabets	likviditetsbudget	2006	indgår	som	bilag	til	

årsberetningen.	 Beskrivelsen	 af	 selskabets	 økonomi-

ske	forhold	heri	er	baseret	på	en	række	forudsætnin-

ger,	der	er	 forbundet	med	den	usikkerhed,	der	altid	

må	gælde	vurderinger	af	fremtidige	forhold.

Budgettet	er	blandt	andet	baseret	på	forudsætninger	

om	 udviklingen	 på	 ejendomsmarkedet,	 renteudvik-

lingen	samt	antal	passagerer	i	Metroen.	Endvidere	er	

det	forudsat,	at	udsving	i	konjunkturerne	vil	udjævnes	

over	perioden.

Ejendomsmarkedet	har	udviklet	sig	mere	positivt	end	

selskabets	hidtidige	 forventninger.	 På	den	baggrund	

har	selskabet	senest	i	april	2006	revideret	de	langsig-

tede	 forventninger.	 Det	 gennemsnitlige	 arealsalg	 er	

budgetteret	 til	100.000	etagemeter	pr.	år	mod	 tidli-

gere	75.000	etagemeter	pr.	år.	Samtidig	forventes	der	

en	 hurtigere	 stigningstakt	 i	 salgspriserne,	 således	 at	

gennemsnitsprisen	pr.	etagemeter	vil	nå	ca.	5.500	kr.	

(2006-priser)	i	2011.Udnyttelse af låneramme pr. 31. december 2005

(2005 prisniveau) Mia. kr. 

Nettoprovenu ved lånoptagelse1) 17,2 

-  Videreudlån vedr. andre interessenters 
andele

- 1,4 

- Videreudlån til særlige projekter - 0,2 

+/- korrektion for driftsmellemværender 2) - 0,9

Udnyttelse af Ørestadsselskabets låne-
ramme

14,7 

1)	 	Samlede	provenu	ved	optagelse	af	kort-	og	langfristede	lån	(inklusiv	gen-
udlån	til	Frederiksbergbaneselskabet	og	Østamagerbaneselskabet).

2)	 I	driftsmellemværende	indgår	korte	placeringer.

Finansiering 
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Den	positive	virkning	modvirkes	delvis	af,	at	indtæg-

terne	fra	Metroen	de	kommende	år	ikke	vil	leve	op	til	

de	hidtidige	 forventninger.	Dette	 skyldes	dels	at	 for-

ventningerne	til	passagerindsvinget	er	revideret,	dels	

de	ændrede	takstforudsætninger.	

Der	 er	 forudsat	 en	 realrente	 på	 4	 pct.	 p.a.	 Frem	 til	

2009	er	der	taget	hensyn	til	selskabets	faktiske	låne-

portefølje,	der	pt.	finansieres	til	en	realrente	under	4	

pct.	p.a.

Under	 de	 givne	 forudsætninger	 forventes	 nettogæl-

den	jævnfør	likviditetsbudgettet,	at	have	været	på	sit	

maksimum	 i	år	2005,	hvor	den	var	på	14,7	mia.	kr.	

(2005-priser),	og	den	vil	være	afdraget	i	år	2038,	det	

vil	sige	31	år	efter	færdiggørelsen	af	den	samlede	Me-

tro.	For	selskabets	to	hovedaktiviteter	gælder	det,	at	

det	samlede	Ørestadsareal	forventes	at	være	afhæn-

det	i	år	2024,	og	selskabets	årlige	nettoindtægter	fra	

banedriften	forventes	at	stige	til	at	udgøre	272	mio.	

kr.	fra	2030.	Anlæg	af	Metroens	Etape	1-3	forventes	

afsluttet	i	2007.

Valutarisici

Selskabets	låneoptagelse	er	reguleret	ved	en	treparts-

aftale	mellem	Danmarks	Nationalbank,	Transport-	og	

Energiministeriet	og	selskabet.	Aftalen	indeholder	ret-

ningslinier	for,	hvilke	typer	af	finansielle	instrumenter	

og	låneaftaler,	selskabet	kan	lade	indgå	i	låneporteføl-

jen.	Selskabets	låneportefølje	er	i	henhold	til	disse	ret-

ningslinier	alene	endeligt	eksponeret	i	DKK	og	EUR.	

Ørestadsselskabets	låneportefølje	er	ved	årets	udgang	

fordelt	 med	 70	pct.	 i	 DKK	 og	 30	pct.	 i	 EUR.	 Ekspo-

neringen	i	EUR	vurderes	 ikke	at	repræsentere	nogen	

større	 risiko	 grundet	 den	 stabile	 danske	 fastkurspo-

litik.

Valutarisici

DKK

70%

EUR

30%

Renterisiko

Fast rente

34%

Variabel rente

39%

Indeks

27%
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Renterisici 

Ørestadsselskabets	 renterisici	 styres	 aktivt	 ved	 brug	

af	 swaps	og	øvrige	finansielle	 instrumenter.	Gælden	

i	 selskabet	 er	 med	 udgangen	 af	 2005	 fordelt	 jævnt	

mellem	 variabel,	 fast	 og	 indeksbaseret	 forrentning.	

Varigheden	 –	 den	 gennemsnitlige	 rentebindingstid	

–	af	selskabets	gæld	er	ultimo	2005	på	5,8	år.

Ørestadsselskabets	 årsresultater	 er	 stærkt	 påvirket	

af	udsving	 i	 den	 såkaldte	dagsværdiregulering	 (mar-

kedsværdiregulering),	 som	 overordnet	 set	 bestem-

mes	 af	 udviklingen	 i	 det	 generelle	 renteniveau.	Hvis	

renten	 eksempelvis	 falder,	 stiger	 dagsværdien	 af	 et	

fast	 forrentet	 lån	på	samme	måde	som	kursværdien	

af	en	obligation.	Ændringen	i	dagsværdien	afhænger	

af	 gældens	 varighed	 samt	 størrelsen	 af	 rentefaldet/

rentestigningen.	 Da	 selskabet	 er	 låntager	 med	 stor	

nettogæld	 betyder	 dette,	 at	 den	 regnskabsmæssige	

gældsbyrde	 varierer	 i	 takt	 med	 ændringer	 i	 renteni-

veauet	i	kapitalmarkedet.	

På	grund	af	 stadigt	 rentefald	 i	2005	 steg	den	 regn-

skabsmæssige	gældsbyrde	som	følge	af	dagsværdire-

guleringer	 med	 ca.	 248	 mio.	 kr.	 Dette	 beløb	 indgår	

i	 resultatopgørelsen,	 men	 dagsværdiregulering	 har	

ingen	 reel	 betydning	 for	 den	 langsigtede	 økonomi.	

Rente-	 og	 afdragsbetalinger	 på	 gælden	 samt	 tilba-

gebetalingstiden	 af	 selskabets	 gæld	påvirkes	 ikke	 af	

dagsværdireguleringen.

Kreditrisici

Som	led	i	selskabets	optagelse	af	lån	og	styring	af	den	

samlede	gældsportefølje	anvender	selskabet	rente-	og	

valutaswaps.	Gennem	en	renteswap	omlægges	et	va-

riabelt	forrentet	lån	til	fast	rente	eller	et	fast	forrentet	

lån	til	variabel	rente.	Swaps	og	lignende	indgås	alene	

med	de	mest	 kreditværdige	danske	og	udenlandske	

institutioner,	således	at	kreditrisikoen	på	modparten	i	

videst	muligt	omfang	begrænses.

Denne	risiko	styres	og	overvåges	løbende	i	et	særligt	

line-	og	 limitsystem,	der	 fastlægger	principperne	 for	

opgørelse	af	disse	 risici	 samt	et	maksimum	for,	hvor	

store	risici	der	accepteres	på	en	enkelt	modpart.	Sidst-

nævnte	udmåles	i	forhold	til	modpartens	ratings	hos	

de	internationale	ratingbureauer.	

Kreditrisici	søges	endvidere	reduceret	ved	anvendelse	

af	hensigtsmæssig	aftaledokumentation.	Der	er	i	den	

forbindelse	indgået	særlige	aftaler	om	sikkerhedsstil-

lelser	–	såkaldte	CSA-aftaler	–	med	at	antal	modpar-

ter.	

	

Finansieringsresultat

Mio. kr.

låntagning 2005 2.680

– heraf refinansiering 1.233

langfristet gæld (nominel) 16.042

langfristet gæld (dagsværdi) 17.459

banklån 743

samlet finansomkostning 1.013

– heraf renteomkostninger 748

– heraf valutakursregulering 17

– heraf dagsværdiregulering 248

rentesats, effektiv rente 4,1 pct.
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Introduktion

Visionen	for	Ørestad	er	at	skabe	en	levende	og	vari-

eret	bydel	med	højere	læreanstalter,	forskningsinstitu-

tioner,	 videnstunge	og	 cityorienterede	 virksomheder,	

attraktive	boliger	og	kulturinstitutioner.	Bydelen	 skal	

være	en	moderne	pendant	til	Københavns	gamle	cen-

trum.	

	

Ørestad	skal	 indeholde	et	urbant	miljø	af	høj	kunst-

nerisk	 og	 miljømæssig	 kvalitet,	 som	 fungerer	 som	

laboratorium	for	nye	 ideer	og	 i	eftertiden	vidner	om	

den	stræben,	der	er	kendetegnende	for	Københavns	

planlægning	og	bygningskunst	i	vor	tid.	

Udgangspunktet	 for	 planlægningen	 af	 Ørestad	 er	

Helhedsplanen.	 Planen	 er	 skabt	 ud	 fra	 et	 finsk	 pro-

jekt,	præsenteret	ved	ARKKI,	der	 i	1994-1995	vandt	

den	 internationale	 arkitektkonkurrence	 om	 Ørestad.	

På	grundlag	af	Helhedsplanen	er	Ørestad	opdelt	i	fire	

kvarterer:	 Ørestad	 Nord,	 Amager	 Fælled	 Kvarteret,	

Ørestad	 City	 og	 Ørestad	 Syd.	 Arbejdet	 med	 at	 ud-

mønte	Helhedsplanen	foregår	i	et	samarbejde	mellem	

ARKKI,	Ørestadsselskabet	og	Københavns	Kommune	

samt	 oprindeligt	 også	 det	 nu	 nedlagte	 Ørestadsråd,	

hvori	blandt	andet	de	grønne	organisationer	deltog.

Kommune-	og	lokalplaner	for	Ørestad	Nord,	Ørestad	

City	og	Ørestad	Syd	er	fastlagt	af	planlægningsmyn-

digheden	Københavns	Kommune	på	baggrund	af	op-

læg	fra	Ørestadsselskabet.

Årets økonomiske resultat for Ørestad

Ørestadsselskabet	har	i	2005	haft	nettoindtægter	ved-

rørende	arealsalg	i	Ørestad	på	519	mio.	kr.	(521	mio.	

kr.),	 og	omkostninger	 til	 etablering	af	 infrastruktur	 i	

Ørestad	på	102	mio.	kr.	(105	mio.	kr.).	Dette	er	højere	

end	selskabets	budgetforventninger	for	året.

Selskabets	 indtægter	 ved	 Ørestadsarealet	 omfatter	

årets	 regnskabsførte	 salg	 af	 arealer	 på	 704	 mio.	 kr.	

Driftsresultat for Ørestad 

Koncernen Ørestadsselskabet I/S

(1.000 kr.) 2005 2004 2005 2004

arealsalgsindtægter 716.903 225.321 714.828 224.356

tilbageført Grundskyld 28.039 21.059 28.039 21.059

indtægter i alt 744.942 246.380 742.867 245.415

omkostninger ved arealsalg (15.550) (11.695) (15.553) (11.699)

infrastrukturomkostninger (105.507) (172.105) (102.826) (169.695)

omkostninger i alt (121.057) (183.800) (118.379) (181.394)

resultat eksklusiv afgang arealer 623.885 62.580 624.488 64.021

afgang af arealer (207.595) (169.580) (207.595) (169.580)

samlet resultat 416.290 (107.000) 416.893 (105.559)

overskudsgrad 56% (43)% 56% (43)%

resultat Ørestadsparkering i alt (3.599) (2.554) - -

Ørestad
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(704	mio.	kr.),	tilbageført	grundskyld	fra	Københavns	

Kommune	på	28	mio.	 kr.	 (28	mio.	 kr.),	 samt	bidrag	

til	etablering	af	kanaler,	lejeindtægter	og	lignende	på	

10	mio.	kr.	(12	mio.	kr.).	På	omkostningssiden	indgår	

salgsomkostninger	på	16	mio.	kr.	(16	mio.	kr.),	samt	

den	 bogførte	 værdi	 af	 de	 solgte	 arealer	 i	 perioden	

med	208	mio.	kr.	(208	mio.	kr.).	Sidstnævnte	omkost-

ning	er	ikke	udtryk	for	en	egentlig	udgift,	men	alene	

en	regnskabsmæssig	kontering.

Nettoresultatet	 fra	arealudviklingen	 i	Ørestad	er	522	

mio.	kr.	(523	mio.	kr.)	højere	end	i	2004.	

I	 forbindelse	med	 indgåede	 salgsaftaler	 i	Ørestad	 er	

selskabet	forpligtet	til	at	etablere	 infrastruktur	 i	Øre-

stad.	 Selskabet	har	 i	 den	 forbindelse	 i	 2005	afholdt	

omkostninger	 til	 etablering	 af	 veje,	 parker,	 kanaler	

med	videre	for	102	mio.	kr.	(105	mio.	kr.).

Salg 

2005	var	 endnu	et	godt	år	 for	 salg	af	byggeretter	 i	

Ørestad.	Der	blev	solgt	ca.	224.000	etagemeter,	hvil-

ket	er	rekord.	

I	 2005	 er	 der	 indgået	 en	 del	 aftaler	 med	 såvel	 små	

som	 store	 aktører.	 I	 den	 ene	 ende	af	 skalaen	finder	

man	Ørestad	Friskole,	der	har	erhvervet	sig	340	etage-

meter	og	i	den	anden	ende	den	norske	pensionskasse	

KLP,	der	har	købt	byggeretter	 til	 etablering	af	 to	er-

hvervsbyggerier	på	i	alt	ca.	75.000	etagemeter.	

Årets	 salg	 har	 været	 positivt	 påvirket	 af,	 at	 efter-

spørgslen	efter	byggeretter	til	boligjord	har	været	stor,	

hvilket	har	 indebåret,	 at	 selskabet	har	 kunnet	hæve	

prisen.	

Salget	 af	grunde	 i	 2005	 fordeler	 sig	med	henholds-

vis	 ca.	 100.000	 etagemeter	 til	 boliger	 (44	 pct.),	 ca.	

105.000	 etagemeter	 til	 erhverv	 (47	 pct.)	 samt	 ca.	

20.000	etagemeter	til	andre	formål	(9	pct.).

Langt	hovedparten	af	erhvervssalget	er	 tidligere	 ind-

gåede	optionsaftaler	 til	 fast	 pris,	 der	 er	 blevet	 kaldt	

i	2005.	Ørestadsselskabet	havde	ultimo	2005	kun	to	

aftaler	tilbage	med	option	på	areal	til	en	fast	pris.	

Der	 vil	 i	 Ørestad	 samlet	 kunne	 bygges	 3,1	 mio.	 m2	

etageareal.	Der	er	ultimo	2005	realiseret	et	salg	på	ca.	

959.000	etagemeter	byggeret,	svarende	til	31	pct.	af	

det	samlede	areal	i	Ørestad.	

Sammenlagt	 har	 salget	 pr.	 31.	 december	 2005	 i	 alt	

indbragt	ca.	2.250	mio.	kr.	(i	løbende	priser).	

På	 baggrund	 af	 det	 realiserede	 salg	 har	 Ørestads-

selskabet	 opjusteret	 forventningerne	 til	 kommende	

års	 salg.	Der	 forventes	 fremover	et	 salg	på	100.000	

etagemeter	 pr.	 år	 mod	 tidligere	 75.000	 etagemeter.	

Idet	der	 er	 tale	om	et	gennemsnit	 set	over	 længere	

tidsperiode,	vil	der	kunne	forekomme	udsving	mellem	

årene,	uden	at	dette	nødvendigvis	indebærer	en	juste-

ring	af	den	langsigtede	forudsætning.	

Prisen	for	erhvervsjord	udgjorde	ultimo	2005	3.100	kr.	

pr.	etagemeter.	Ultimo	2005	blev	der	solgt	byggeret-

ter	til	boliger	til	4.500	kr.	pr.	etagemeter.	

Realiseringen	af	visionen	om	at	Ørestad	skal	være	en	

mangfoldig	bydel	er	godt	på	vej.	Ultimo	2005	fordeler	

de	solgte	grunde	i	Ørestad	sig	med	33	pct.	til	erhverv	

(kontorer),	31	pct.	til	bolig	og	36	pct.	til	detailhandel,	

offentlige	institutioner	mv.	

Det	er	ligeledes	målsætningen,	at	Ørestad	skal	have	et	

blandet	udbud	af	boligformer.	Baseret	på	de	indgåede	

salgsaftaler	for	boligjord	ultimo	2005	forventes	det,	at	

der	inden	for	de	nærmeste	par	år	etableres	ca.	3.900	

boliger	i	Ørestad.	Heraf	udgør	60	pct.	private	familie-

boliger,	16	pct.	er	almene	familieboliger	og	24	pct.	er	

ungdomsboliger.	

Med	udgangen	af	2005	var	skønsvis	700	boliger	taget	

i	brug	i	Ørestad.	

En	overordnet	skønsvis	vurdering	viser,	at	ved	udgan-

gen	 af	 2005	 var	 der	 taget	 ca.	 350.000	 etagemeter	

i	 brug,	 og	 ca.	 225.000	 etagemeter	 var	 under	 opfø-

relse.	Af	byggerier,	der	forventes	taget	i	brug	i	 løbet	

af	2006,	kan	blandt	andet	nævnes:	Tietgenkollegiet,	

Bikuben	 Kollegiet,	 DR	 Byen	 samt	 boligbyggerierne	

Horisonten	og	Copenhagen	Golfpark.

Ultimo	2005	udgjorde	andelen	af	private	købere,	op-

gjort	 i	forhold	til	salgssummen,	69	pct.	mod	60	pct.	

ultimo	2004.
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Planlægning

I	 2005	har	Ørestadsselskabet	 i	 samarbejde	med	Kø-

benhavns	Kommune	arbejdet	med	planlægningen	af	

det	sydligste	bykvarter;	Ørestad	Syd.	Arbejdet	er	sket	

på	 grundlag	 af	 Helhedsplanens	 hovedprincipper	 og	

udmøntede	i,	at	Borgerrepræsentationen	i	december	

2005	vedtog	en	fuldgyldig	lokalplan	for	området.

Ørestad	Syd	skal	rumme	ca.	1,2	mio.	etagemeter	for-

delt	på	erhverv,	boliger,	institutioner,	butikker	samt	P-

huse.	Boliger	og	erhverv	vil	blive	blandet,	dog	således,	

at	der	mod	syd	og	vest	ud	mod	Fælleden	vil	være	en	

overvægt	af	boliger.	

Efter	vedtagelsen	af	 lokalplanen	for	Ørestad	Syd	har	

Ørestadsselskabet	i	januar	2006	indgået	aftale	med	6	

konsortier	om	et	samlet	af	salg	af	byggeretter	på	ca.	

190.000	etagemeter	til	opførelse	af	ca.	2.000	boliger.	

Infrastruktur 

Ud	 over	 Metroen	 er	 den	 overordnede	 infrastruktur,	

veje,	kanaler	og	parker	ved	at	være	etableret	i	Ørestad	

Nord	og	Ørestad	City.	Efter	færdiggørelse	af	de	enkel-

te	anlæg	overdrages	disse	til	henholdsvis	Københavns	

Kommune	 og	 grundejerforeninger,	 som	 skal	 forestå	

den	efterfølgende	drift	og	vedligeholdelse.	

Udbygningen	og	planlægning	af	Ørestads	infrastruk-

tur	fortsatte	i	2005	og	har	fulgt	hovedtidsplanen	og	

budgettet.

Arbejderne	 i	2005	har	blandt	andet	omfattet	afslut-

ning	og	indvielse	af	den	2½	km.	lange,	Landskabelige	

Kanal	i	Ørestad	Nord,	samt	indvielsen	af	Hein	Heinsen	

skulptur	 “Den	 store	 udveksler”,	 der	 er	 placeret	 ved	

Vestamager	station	i	Ørestad	Syd.	

I	Ørestad	Syd	har	Ørestadsselskabet	primo	2006	igang-

sat	anlægget	af	arbejdsveje	til	brug	for	etableringen	af	

infrastrukturen	og	byggerierne	i	Ørestad	Syd.	Etable-

ringen	af	den	overordnede	infrastruktur	i	Ørestad	Syd	

forventes	afsluttet	ultimo	2007.

Ørestadsselskabet	 har	 en	 forpligtigelse	 til	 i	 Ørestad	

City	og	Ørestad	Syd	at	etablere	de	i	henhold	til	lokal-

planerne	 påbudte	 p-pladser.	 Denne	 forpligtigelse	 er	

overdraget	til	datterselskabet	Ørestadsparkering.	

Ørestad – en levende bydel

I	 takt	 med	 udviklingen	 af	 Ørestad	 har	 Ørestadssel-

skabet	 i	 en	 række	år	 sat	 fokus	på	bylivet	 i	Ørestad.	

Formålet	er	at	sikre,	at	Ørestad	bliver	en	dynamisk	og	

levende	bydel	 i	København	med	attraktive	 tilbud	og	

muligheder	 for	 medarbejdere,	 studerende,	 beboere,	

naboer	og	besøgende.
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Det	er	afgørende,	at	der	etableres	de	nødvendige	of-

fentlige	 institutioner	 i	Ørestad.	Der	er	etableret	flere	

daginstitutioner	og	en	friskole.	Ligesom	Københavns	

Kommune	har	købt	et	areal	til	opførelsen	af	en	skole	i	

Ørestad	City.	Det	første	spadestik	til	Ørestad	Gymnasi-

um	blev	taget	1.	februar	2005.	Det	nye	gymnasiebyg-

geri	forventes	at	stå	færdigt	ved	årsskiftet	2006-2007.	

Gymnasiet	påbegyndte	dog	undervisningen	allerede	i	

sommeren	2005	i	lejede	lokaler	på	Københavns	Uni-

versitet	Amager.	

At	skabe	liv	i	en	helt	ny	bydel	er	en	udfordring,	som	in-

volverer	mange	parter.	Ørestadsselskabet	indgår	som	

samarbejdspartner,	katalysator	og	inspirationskilde	til	

igangsættelse	af	aktiviteter	og	projekter,	der	kan	bi-

drage	til	en	bæredygtig	bydel.	Bydelen	har	 fået	sine	

første	traditioner,	foreninger	er	etableret,	og	forskel-

lige	udviklingsprojekter	om	bylivet	er	i	fuld	gang.	

Herunder	er	nævnt	en	række	tiltag,	som	Ørestadssel-

skabet	har	deltaget	i	eller	stået	for	i	2005:	

Traditioner og events: 

Ørestad	 har	 tre	 større	 årlige	 traditioner:	 Ørestadslø-

bet	 i	 juli,	Dansefestival	 i	 september	og	 juletræstæn-

ding	i	december.	Desuden	arrangeres	en	lang	række	

foredrag	og	ture	med	fokus	på	Ørestads	udvikling	og	

naturområde.	

Midlertidige aktivitetsområder: 

Ørestad	 Nord	 Gruppen,	 der	 er	 en	 aktiv	 samarbejds-

partner	 i	 arbejdet	 med	 at	 skabe	 liv	 i	 Ørestad,	 stod	

blandt	andet	bag	bydelsåbningen	i	Ørestad	Nord	den	

23.	september	med	konference.	I	samme	forbindelse	

blev	den	såkaldte	Mikado-plads	mellem	IT-Universite-

tet	og	Københavns	Universitet	Amager	 indviet.	Øre-

stadsselskabet	 var	med	 til	 at	finansiere	 indretningen	

af	pladsen,	der	er	et	midlertidigt	byrum,	etableret	for	

en	1	årig	periode.

I	Ørestad	Syd	er	der	etableret	en	BMX-bane	som	er	et	

led	i	de	midlertidige	aktivitetsområder.	Projektet	er	ud-

viklet	i	et	samarbejde	mellem	Københavns	BMX	Klub,	

Danmarks	 Idræts-Forbund	 København,	 Københavns	

Kommune	og	Ørestadsselskabet.	

Ligeledes	i	Ørestad	Syd	blev	der	i	2005	anlagt	99	in-

dividuelle	økologiske,	mobile	nyttehaver.	Se	endvidere	

afsnittet	Miljø.

Ørestad Kulturforum, petanque og stavgang: 

Beboere,	 naboer,	 medarbejdere	 og	 andre	 med	 inte-

resse	for	Ørestad	har	etableret	et	kulturelt	netværk	i	

form	af	foreningen	Ørestad	Kulturforum.	Foreningen	

arrangerer	 foredrag,	 ture,	 virksomhedsbesøg,	 kultu-

relle	arrangementer	med	mere.	Foreningen	har	i	2005	

blandt	 andet	 været	 aktiv	 med	 henholdsvis	 “Ørestad	

Petanqueklub”	og	“Ørestad	Stavganghold”.	
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Introduktion

I	henhold	til	Ørestadsloven	er	driften	af	Metroen	ud-

liciteret.	 Driftskontrakten	 er	 indgået	 med	 Ansaldo,	

der	har	leveret	selve	Metrosystemet.	Det	vil	sige	tog,	

skinner,	sikkerheds-	og	styresystemer	med	videre.	An-

saldo	har	valgt	driftsselskabet	Metro	Service	A/S	som	

underleverandør	til	at	 forestå	drift	og	vedligehold	af	

Metroen.	

Årets økonomiske resultat for Metro Drift

Ørestadsselskabet	 har	 i	 2005	 haft	 et	 underskud	 før	

afskrivninger	 i	 forbindelse	 med	 driften	 af	 Metro	 på	

ca.	42	mio.	kr.	Underskuddet	for	den	samlede	Metro	

(koncernen)	har	været	på	ca.	60	mio.	kr.	Resultatet	er	

dårligere	end	 forventet,	hvilket	primært	 skyldes	æn-

drede	takstforudsætninger	samt	et	lavere	passagertal	

end	 forudsat	 i	 budgetforventningerne	 for	 2005.	 De	

ændrede	takstforudsætninger	er	en	konsekvens	af,	at	

Transport-	og	Energiministeriet	har	meddelt	selskabet,	

at	Metroen,	som	led	i	principaftalen	om	Cityringen	af	

2.	december	2005,	vil	indgå	i	en	ny	indtægtsdelings-

model.	 Dette	 indebærer	 blandt	 andet,	 at	 Metroen	 i	

årene	 2004-2006	 modtager	 en	 lavere	 aflønning	 pr.	

passager	end	tidligere	forudsat.	Fra	2007	vil	selskabet	

modtage	en	aflønning	pr.	passager	svarende	til	selska-

bets	tidligere	forventninger	korrigeret	for	udviklingen	

i	omfanget	af	solorejser.

Ørestadsselskabets	 indtægter	 i	 2005	 omfatter	 237	

mio.	kr.	 (237	mio.	kr.)	 fra	takstfællesskabet,	28	mio.	

kr.	(28	mio.	kr.)	for	udlejning	af	Metroen,	samt	øvrige	

indtægter	på	6	mio.	kr.	(4	mio.	kr.).	Omkostninger	til	

betaling	for	drift	af	Metroen	samt	kontraktstyring	og	

lignende	 har	 i	 2005	 udgjort	 279	 mio.	 kr.	 (279	 mio.	

kr.).

Metroens driftsresultat

Koncernen Ørestadsselskabet I/S

(1.000 kr.) 2005 2004 2005 2004

takstindbetalinger 236.541 208.863 236.541 208.863

leje af Metro m.m. 27.629 5.021 27.629 5.021

Øvrige indtægter 3.976 2.719 6.534 12.251

indtægter i alt 268.146 216.603 270.704 226.135

betaling for drift (242.613) (208.854) (242.613) (208.854)

Øvrige driftsomkostninger (36.015) (41.621) (36.015) (41.621)

omkostninger i alt (278.628) (250.475) (278.628) (250.475)

resultat før afskrivninger 1) (10.482) (33.872) (7.924) (24.340)

regulering vedrørende 2004 (-49.038) 49.038 (34.326) 34.327

resultat før afskrivninger 2) (59.520) 15.166 (42.250) 9.987

afskrivninger (372.739) (374.532) (243.377) (246.227)

samlet resultat (432.259) (359.366) (285.627) (236.240)

overskudsgrad 1) (4)% (16)% (3)% (11)%

overskudsgrad 2) (22)% 7% (16)% 4%

1)	og	2)	Resultat	før	afskrivninger	er	angivet	før	og	efter	regulering	vedrørende	2004	som	følge	af	ændrede	takstforudsætninger.

Metro Drift
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Resultatet	for	driften	af	Metroen	inkluderer	herudover	

regulering	vedrørende	2004	på	34	mio.	kr.	 (49	mio.	

kr.)	som	konsekvens	af	de	ændrede	takstforudsætnin-

ger,	jf.	ovenfor.

Korrigeres	 der	 for	 de	 ændrede	 takstforudsætninger	

udviser	resultatet	før	afskrivninger	således	en	forbed-

ring	på	16	mio.	kr.	(23	mio.	kr.)	i	forhold	til	2004.	

Afskrivninger	på	Metroen	er	foretaget	i	overensstem-

melse	 med	 selskabets	 regnskabspraksis.	 Årets	 sam-

lede	resultat	er	herigennem	belastet	med	243	mio.	kr.	

(373	mio.	kr.).

Passagertal

Metroen	havde	i	2005	36	mio.	passagerer.	I	forhold	til	

2004	er	der	tale	om	en	vækst	på	ca.	6	pct.	

Det	 gennemsnitlige	 antal	 passagerer	 pr.	 hverdags-

døgn	lå	i	december	2005	på	132.000.	For	hele	2005	

havde	Metroen	gennemsnitligt	116.000	passager	pr.	

hverdagsdøgn.

Ørestadsselskabet	 justerede	 i	efteråret	2005	forvent-

ningerne	til	passagertallet	for	2005	til	36	mio.	påstige-

re	(mod	tidligere	forventet	44	mio.).	Det	er	selskabets	

vurdering,	 at	 det	 realiserede	 passagertal	 er	 påvirket	

negativt	af	terrorangrebet	i	London	i	juli,	samt	driften	

hos	de	andre	trafikselskaber.

I	2006	er	Ørestadsselskabets	mål	39	mio.	passagerer	

i	 Metroen,	 svarende	 til	 en	 forventet	 vækst	 på	 ca.	 8	

pct.	 Passagermålet	 er	opstillet	 på	baggrund	af	posi-

tive	forventninger	 til	en	øget	driftsfrekvens,	og	til	at	

driftsstabiliteten	fortsat	er	på	et	højt	niveau.	De	æn-

dringer	i	omverdenen,	som	kommer	i	de	kommende	

år,	herunder	åbningen	af	Metroens	3.	etape,	udvidel-

sen	af	S-togs	Ringbanen,	effekten	af	de	gennemførte	

busomlægninger	og	flere	beboere	og	virksomheder	i	

Ørestad,	forventes	ligeledes	at	bidrage	til	fortsat	vækst	

i	passagertallet.

Driftsstabilitet

Selskabets	målsætning	er	en	driftsstabilitet	på	98	pct.	

Set	som	et	gennemsnit	over	hele	2005	har	driftssta-

biliteten	været	på	ca.	97	pct.	Såfremt	der	ses	bort	fra	

strejken	 i	 Metro	 Service	 i	 april	 har	 den	 gennemsnit-

lige	driftsstabilitet	 for	hele	2005	udgjort	 ca.	98	pct.	

Driftsstabiliteten	er	den	bedste	siden	Metroen	åbnede	

i	2002.	
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Kundetilfredshed

Metroens	 seneste	 kundeundersøgelse	 fra	 4.	 kvartal	

2005,	der	er	udført	af	Megafon,	viser,	at	97	pct.	af	

kunderne	er	generelt	tilfredse	med	Metroen.	85	pct.	

er	tilfredse	med	driftspålideligheden,	mens	94	pct.	af	

kunderne	føler	sig	trygge	i	Metroen.	

Sammenlignet	med	kundeundersøgelser	 fra	2004	er	

der	sket	en	stigning	i	tilfredsheden	blandt	kunderne,	

men	der	er	fortsat	plads	til	forbedringer	på	delområ-

der.	

Elektronisk rejsekort 

Ørestadsselskabet	er	med	en	aktiepost	på	8	pct.	aktio-

nær	i	Rejsekort	A/S,	der	skal	tilvejebringe	et	landsdæk-

kende	 elektronisk	 billetsystem.	 Udover	 Ørestadssel-

skabet	ejes	Rejsekort	A/S	af	en	række	trafikselskaber	

i	Danmark,	herunder	DSB	og	HUR.	Rejsekortselskabet	

har	på	baggrund	af	udbud	indgået	en	kontrakt	med	

konsortiet	East-West.

	

Sikkerhedsberedskab

Ørestadsselskabets	arbejde	vedrørende	Metroens	sik-

kerhedsberedskab	foregår	i	Beredskabskoordinerings-

gruppen,	som	varetager	koordinering	og	planlægning	

af	aktiviteter,	og	Beredskabsgruppen,	som	er	ansvarlig	

for	status	og	procedurer.	

I	 Beredskabsgruppen	 er	 der	 i	 2006	 afholdt	 seminar	

med	særligt	henblik	på	terrorberedskab.	Beredskabs-

gruppen	 består	 af	 politi	 og	 brandvæsen,	 alarmcen-

tralen	 og	 Hovedstadens	 Sygehusvæsen	 samt	 Metro	

Service	og	Ørestadsselskabet.

Øvrige driftsforhold

Metroselskaberne	har	indgået	kontrakt	med	Ansaldo	

om	 at	 drive	 Metroen.	 Driftskontrakten	 består	 af	 en	

fast	grundbetaling	og	en	variabel	betaling,	der	blandt	

andet	afhænger	af	det	planlagte	kørselsomfang.	Hvis	

det	 planlagte	 kørselsomfang	 ikke	 gennemføres	 på	

grund	af	manglende	drift,	reguleres	det	udbetalte	be-

løb	efter	en	progressiv	skala.	Hertil	kommer	forskellige	

bonus-	og	bodsbestemmelser,	der	knytter	sig	til	regu-

laritet,	passagertal,	passagerklager,	rengøring,	mang-

lende	gennemførelse	af	vedligehold	m.m.	

Driftskontrakten	med	Ansaldo	løber	til	og	med	okto-

ber	 2007.	Metroselskabernes	bestyrelser	 har	 i	marts	

2006	besluttet	at	udnytte	en	optionsaftale,	hvormed	

driftskontrakten	 med	 Ansaldo	 forlænges	 til	 oktober	

2010.	

0

5

10

15

20

25

30

35

40

B 20062005200420032002

Mio. passagerer

Pasagertal 2002-2006



s i d e  2 5Å r s r a p p o r t  2 0 0 5

0

30.000

60.000

90.000

120.000

150.000

200520042003

DecNovOktSepAugJulJunMajAprMarFebJan

Metropåstigere

Metropåstigere pr. gennemsnitligt hverdagsdøgn 2003-2005

80%

82%

84%

86%

88%

90%

92%

94%

96%

98%

100%

DecNovOktSepAugJulJunMajAprMarFebJan

Metroens driftsstabilitet 2005



Ø r e s t a d s s e l s k a b e ts i d e  2 6

Årets investeringer

Med	udgangen	af	2005	er	11.491	mio.	kr.	af	de	sam-

lede	 anlægsomkostninger	 vedrørende	 Metroen	 på	

11.912	mio.	kr.	afholdt.	Dette	svarer	til	en	færdiggø-

relsesgrad	på	96	pct.	

I	2005	har	der	været	afholdt	investeringer	på	Metro-

ens	etape	1-3	på	i	alt	504	mio.	kr.	De	resterende	arbej-

der	forventes	at	pågå	frem	til	år	2008.	

De	 igangværende	 investeringer	 vedrørende	Metroen	

relaterer	sig	primært	til	anlægget	af	3.	etape	(Lergravs-

parken	–	Lufthavnen).	Ultimo	2005	er	der	på	etape	3	

afholdt	 anlægsinvesteringer	 for	 i	 alt	 1.327	 mio.	 kr.,	

svarende	til	ca.	80	pct.	af	det	samlede	estimerede	slut-

forbrug.	

Investeringerne	 på	 etape	 3	 foretages	 af	 Østamager-

baneselskabet,	hvor	Ørestadsselskabet	alene	afholder	

55	pct.	af	omkostningerne.

Etape 1-2

Som	 omtalt	 andetsteds	 har	 anlægsentreprenøren	

(COMET)	 indbragt	 økonomiske	 krav	 (claims)	 mod	

Ørestadsselskabet	og	Frederiksbergbaneselskabet	 for	

Voldgiftsretten.	

Etape 3

Metroens	etape	3,	Østamagerbanen,	strækker	sig	fra	

Lergravsparken	 til	 Københavns	 Lufthavn.	 Anlægsar-

bejdet	 med	 etape	 3,	 der	 blev	 påbegyndt	 i	 efteråret	

2003	følger	hovedtidsplanen	og	totalbudgettet.	

Metroens investeringsbudget, 2005

Mio. kr. (2005-priser) 1)

Investeringer  

i 2005

Investeringer  

pr. 31/12-2005

Samlet 

budget

Forventet 

slutforbrug 

1. etape 44 6.915 6.836 6.982

2. etape 27 3.249 3.461 3.277

3. etape 433 1.327 1.653 1.653

i alt 504 11.491 11.950 11.912

1)	 Eksklusiv	omkostninger	til	mobilisering	af	driften	og	til	valutakursregulering	af	anlægskontrakter	og	omkostninger	afholdt	på	vegne	af	COMET.

Metro Anlæg
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Der	 har	 gennem	 året	 været	 fuld	 aktivitet	 på	 hele	

strækningen.	Ultimo	2005	er	status	for	anlægsarbej-

derne:

•฀ ฀Hovedparten	af	de	indledende	arbejder	vedrørende	

ledningsomlægninger	 m.m.	 er	 fuldført,	 ligesom	

det	er	tilfældet	for	mange	af	bygge-	og	anlægsar-

bejderne.	

•฀ ฀Hovedparten	af	 bygge-	 og	 anlægsarbejderne	 er	

udført,	og	der	udestår	primært	finisharbejder.	

•฀ ฀De	elektrotekniske	 og	 de	 jernbanetekniske	 dele	

af	anlægget	er	ved	at	være	færdigprojekteret,	og	

produktionen	på	fabrik	er	i	fuld	gang.	Selve	instal-

lationen	finder	sted	primært	i	2006.

•฀ ฀Der	har	i	juni	2005	været	afholdt	rejsegilde	på	sta-

tionerne	Øresund	og	Kastrup	og	i	september	2005	

på	stationen	i	lufthavnen.	

•฀ ฀Sporarbejder	vedrørende	skinnelægning	er,	bortset	

fra	afslutningen	 i	P-huset	ved	 stationen	 i	 lufthav-

nen,	stort	set	færdigt.

•฀ ฀Den	oprindelige	 station	 ved	 Øresundsvej	 er	 over-

draget	 til	 Frilandsmuseet	 og	 er	 flyttet	 til	 Andels-

byen	i	Brede.	

Enkelte	 aktiviteter	 er	 forsinkede,	 men	 disse	 er	 ikke	

tidskritiske,	og	det	 forventes	 stadig,	at	den	overord-

nede	tidsplan	overholdes,	således	at	etape	3	vil	kunne	

gå	i	drift	ultimo	2007.

Østamagerbaneselskabet	har	tilbudt	at	overtage	231	

boliger	i	første	række	til	den	nye	bane.	23	boligejere	

har	taget	imod	tilbuddet.	Selskabet	har	pr.	31.	decem-

ber	2005	overtaget	alle	23	boliger,	hvoraf	22	er	solgt	

videre.



Ø r e s t a d s s e l s k a b e ts i d e  2 8

Ørestad

Ørestadsselskabets	vision	er,	at	Ørestad	skal	indeholde	

et	urbant	miljø	af	høj	kunstnerisk	og	miljømæssig	kva-

litet,	som	i	samtiden	kan	fungere	som	laboratorium	for	

nye	ideer	og	i	eftertiden	vidne	om	den	stræben,	der	

kendetegnede	Københavns	planlægning	og	bygnings-

kunst	i	begyndelsen	af	det	21.	århundrede.	Desuden	

vægtes	integration	af	by	og	natur	højt	med	fokus	på	

at	opretholde	og	 forbedre	de	biologiske,	 landskabe-

lige	og	rekreative	værdier	i	Ørestads	naturområde.

Naturpleje

Ørestadsselskabet	har	ansvaret	for	naturplejen	i	Grøn-

jordssøområdet.	 Ørestads	 naturområde	 byder	 på	 72	

hektar	varieret	landskab	med	blandt	andet	vådområ-

der,	rørsump	og	gamle	strandenge.	Grønjordssøen	er	

det	 vigtigste	 fugleområde	 på	 Amager	 Fælled.	 I	 om-

rådet	yngler	mange	arter	af	danske	vand-	og	sump-

fugle.	

Ørestadsselskabet	gik	i	2005	ind	i	et	spændende	“bo-

ligbyggeri”	i	samarbejde	med	Dansk	Ornitologisk	For-

ening	for	at	forbedre	vilkårene	for	en	lille	bestand	af	

sjældne	skægmejser.	

Som	en	del	 af	naturplejen	afgræsses	de	oprindelige	

strandenge	i	sommerhalvåret	af	Aberdeen	Angus	kre-

aturer.	Kreaturerne	er	med	 til	 at	holde	vegetationen	

nede	 og	 dermed	 skabe	 bedre	 vækstbetingelser	 for	

blandt	andet	den	rødlistede	brændeskærm.	

Natur- og miljøarrangementer 

I	 2005	 afholdt	 Ørestadsselskabet	 i	 alt	 14	 offentlige	

natur-	og	miljøarrangementer	 i	 tæt	samarbejde	med	

blandt	 andet	 Danmarks	 Naturfredningsforening,	

Dansk	Ornitologisk	Forening	og	Københavns	Kommu-

ne.	Ligeledes	deltog	Ørestadsselskabet	i	Miljøfestivalen	

i	Solvang	Centeret	i	et	samarbejde	med	Urbanplanens	

Partnerskab,	og	traditionen	tro	deltog	Ørestadsselska-

bet	i	Åbent	Vestamager	2005	med	fokus	på	friluftsliv	

med	Ørestads	Stavgangshold	som	samarbejdspartner.	

Samarbejdet	med	blandt	andet	Miljøkontrollen,	diver-

se	kommuner	og	miljøbevidste	virksomheder	fortsatte	

i	2005	med	markedsføring	af	København	som	Euro-

pas	miljøhovedstad.	

Ørestad Mobile Øko-haver

Et	 af	 Ørestads	 endnu	 ubebyggede	 arealer	 i	 Ørestad	

Syd	tæt	på	Vestamager	Metrostation	blev	i	2005	om-

dannet	til	midlertidige	øko-haver,	der	kan	flyttes	i	takt	

med	byudviklingen	i	Ørestad.	Foruden	muligheden	for	

egen	have	midt	i	byen	fungerer	haverne	som	et	sted,	

hvor	 byens	 borgere	 kan	 mødes.	 I	 årets	 løb	 blev	 der	

afholdt	temadage	om	havebrug,	økologi	og	miljø	her-

under	en	offentlig	havevandring.	

Vandbehandling

I	Ørestad	håndteres	spildevand	ved	at	kloakvand	sen-

des	til	Lynetten,	mens	regnvand	genanvendes	som	for-

syningskilde	i	kanalerne	i	Ørestad.	Regnvand	fra	ikke-

trafikerede	 arealer,	 for	 eksempel	 tage,	 ledes	 direkte	

til	 kanalerne,	mens	 regnvand	 fra	 trafikerede	 arealer,	

for	eksempel	veje,	skal	behandles,	inden	det	ledes	til	

kanalerne.	I	et	samarbejde	mellem	Landbohøjskolen,	

Rambøll,	Københavns	Energi	og	Ørestadsselskabet	er	

der	udviklet	et	forskningsprojekt	om	bæredygtig	rens-

ning	af	regnvand	fra	trafikerede	arealer.	

Miljø
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Jordbehandling

Overskudsjord	fra	anlæg	af	veje	og	kanaler	i	Ørestad	

samt	 byggerierne	 genbruges	 i	 videst	 mulig	 omfang	

inden	 for	Ørestadsarealerne.	Herved	 sikres,	 at	 trans-

portveje	 og	 transportgener	 i	 anlægsfasen	 minime-

res.	 I	Ørestad	Nord	findes	 fyldjord,	 idet	der	 tidligere	

er	deponeret	bygningsaffald	i	området.	I	årets	løb	er	

der	totalt	gravet	64.500	kubikmeter	fyldjord	væk	fra	

Ørestad	Nords	arealer.	De	største	mængder	stammer	

fra	udførelsen	af	Den	Landskabelige	Kanal.	Af	den	ud-

gravede	jord	blev	i	alt	42.000	kubikmeter	genindbyg-

get	i	forbindelse	med	anlæg	af	kælkebakken	nordøst	

for	 Grønjordssøen,	 af	 etableringen	 af	 Grønningen	

og	 Udsigtsbakken.	 Resten	 blev	 kørt	 til	 deponering	 i	

“Grøften”.

Metro

Metro drift 

I	 2005	blev	Handlingsplanen	om	mindskelse	af	 støj-

gener	 og	 vibrationer	 fra	 Metroen	 gennemført.	 Ved	

Lindevang	Station	er	der	blevet	 indbygget	vibrations	

dæmpende	 materiale	 under	 sporerne.	 Efterfølgende	

har	målingsresultater	vist,	at	vibrationer	er	under	det	

maksimalt	tilladelige.

Tunnelvask	er	gennemført	i	2005,	og	forventes	udført	

hvert	 halvår	 i	 2006.	 Analyser	 af	 tunnelvaskevandet	

foretaget	 i	 2005	 har	 vist,	 at	 det	 maksimale	 udled-

ningskrav	er	overskredet.	Derfor	er	der	indgået	aftale	

med	Miljøkontrollen	for	Frederiksberg	og	København	

om	afværgeforanstaltninger	og	det	videre	forløb.	

	

I	slutningen	af	året	blev	der	foretaget	luftmålinger	af	

partikelindholdet	 på	 perronen	 ved	 Kongens	 Nytorv	

Metro	 station.	 Ørestadsselskabet	 afventer	 analysere-

sultatet.	

Metro	Anlæg

Naboer og ledningsejere til  

Metroens etape 3

Ledningsejerne	har	i	2005	udført	ledningsomlægnin-

gerne	langs	Metroens	etape	3	i	forbindelse	med	etab-

lering	af	ekstra	passagemuligheder	(gang-	og	cykelsti-

bro	samt	underføringer).	

Enkelte	naboarealer	og	bygninger	har	været	påvirket	

af	anlægsarbejderne.	Disse	forhold	udbedres	løbende	

eller	efter	afslutning	af	de	enkelte	arbejder.

Sikkerhed og arbejdsmiljø 

Sikkerhedsarbejdet	på	etape	3	er	i	2005	løbende	ble-

vet	koordineret	med	entreprenørerne.	

Arbejdsmiljøkampagnen	 “Safe	 Sites”,	 som	 med	 en	

blanding	af	oplysning	og	konkurrence	har	sat	arbejds-

miljøet	i	fokus,	er	fortsat	i	etape	3	regi,	og	der	er	gen-

nemført	tre	prisuddelinger	i	2005.	

Der	 har	 været	 registreret	 ni	 anmeldelsespligtige	 ar-

bejdsulykker	 i	2005.	Med	ca.	460.000	timer	på	pro-

jektet	giver	dette	en	ulykkesfrekvens	på	ca.	20,4	per	

million	 arbejdstimer,	 hvilket	 er	 lidt	 lavere	 end	 sidste	

år	 (20,9)	og	 lavere	end	den	gennemsnitlige	ulykkes-

frekvens	i	bygge-	og	anlægsbranchen.	 I	anlægget	af	

Metroens	 etape	 1	 og	 2	 udgjorde	 slutfrekvensen	 for	

arbejdsulykker	ca.	22	per	million	arbejdstimer.	

Grundvand

Bygge-	og	anlægsentreprenøren	på	etape	3	har	som	

forudsat	 fået	 tilladelse	 til	 nødvendige	 grundvands-

sænkninger	og	udledning	af	grundvand	til	Øresund,	

såvel	 i	 Københavns	 som	 Tårnby	 Kommune.	 Det	 op-

pumpede	grundvand	har	været	ledt	igennem	effektive	

vandrensningsanlæg,	og	entreprenøren	har	overvåget	

grundvandsniveauer	 og	 grundvandskemi	 til	 myndig-

hedernes	 og	 Ørestadsselskabets	 tilfredshed.	 Grund-

vandssænkningen	 er	 nu	 standset,	 og	 der	 udestår	

sløjfning	af	brønde	og	fjernelse	af	midlertidige	instal-

lationer.
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Ørestadsparkering A/S

Ørestadsparkering	A/S	står	for	etablering,	finansiering	

samt	drift	og	vedligehold	af	alle	parkeringspladser	på	

terræn	 og	 i	 konstruktion	 i	 Ørestad	 City	 og	 Ørestad	

Syd.	

Ørestadsparkering	A/S’s	strategi	er	at	udbygge	parke-

ringsfaciliteterne	i	takt	med	udbygningen	af	Ørestad,	

således	at	der	altid	vil	være	tilgængelige	parkerings-

pladser	 for	 alle	 brugere	 af	 Ørestad.	 Alle	 parkerings-

pladser	kan	mod	betaling	benyttes	af	samtlige	licens-

indehavere	 –	 det	 vil	 sige	 både	 erhvervslicenser	 og	

beboerlicenser	mv.

Selskabet	er	 ikke	omfattet	af	 statsgaranti,	og	aktivi-

teterne	i	Ørestadsparkering	A/S	er	uden	for	Ørestads-

selskabets	låneramme.	

I	2005	har	opgaverne	primært	koncentreret	 sig	om:	

Etablering	 af	 nyt	 midlertidigt	 terrænparkeringsan-

læg	 nord	 for	 VM-husene,	 etablering	 af	 nyt	 Park	 &	

Ride	anlæg	syd	for	motorvejen	ved	Hannemanns	Allé	

og	 færdigprojektering	 af	 p-hus	 på	 grunden	 ved	 det	

kommende	 Ørestad	 Gymnasium.	 Endvidere	 er	 der	

arbejdet	 med	 forprojektering	 af	 to	 parkeringshuse	 i	

samarbejde	med	blandt	andet	Plot	Arkitekter	og	Per	

Høpfner	samt	Kuben	A/S,	samt	gennemført	analyser	

og	 studier	 af	 automatiske	 parkeringshuse,	 herunder	

deltagelse	 i	 et	 samarbejde	 med	 Københavns	 Kom-

mune	om	udarbejdelsen	af	 retningslinier	vedrørende	

Parkering,	 Sikkerhed,	 Uheld,	 Redning	 og	 Rydning		

(P-SURR)	i	forbindelse	med	planlægning	og	projekte-

ring	af	parkeringsanlæg	i	Københavns	Kommune.	

Årets	resultat	for	2005	udgør	et	underskud	på	4	mio.	

kr.,	 hvilket	 er	 større	 end	resultatet	 for	 2004.	 Under-

skuddet	i	2005	består	primært	af	administrationsom-

kostninger	og	afskrivninger.	Der	 er	 i	 2005	 foretaget	

investeringer	for	11	mio.	kr.	

Indsatsen	i	2006	vil	være	koncentreret	om	opførelse	af	

tre	parkeringsanlæg	ved	henholdsvis	Ørestad	Gymna-

sium,	“Bjerget”	 (Ørestads	Boulevard)	 samt	C.F.	Møl-

lers	Allé,	detailprojektering	af	det	automatiske	anlæg	

på	Edvard	Thomsens	Vej,	detailprojektering	af	de	 to	

første	automatiske	p-anlæg	 i	Syd,	udvikling	af	 to	p-

anlæg	 ved	 henholdsvis	 Hannemanns	 Allé	 og	 Arne	

Jacobsens	Allé	(ved	Fields),	samt	udvikling	af	fiberop-

tisk	netværk	til	fremtidig	datakommunikation	mellem	

samtlige	anvisningsskilte	og	parkeringsanlæg.

De	 første	 permanente	 parkeringsanlæg	 (Parkerings-

huset	ved	Ørestad	Gymnasium	og	“Bjerget”)	forven-

tes	taget	i	drift	i	år	2007.

Ørestadsparkering A/S



koncern- og årsregnskab
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Regnskabspraksis

Årsrapporten	for	Ørestadsselskabet	I/S	er	aflagt	i	over-

ensstemmelse	 med	 årsregnskabslovens	 bestemmel-

ser	 for	 store	 virksomheder	 i	 regnskabsklasse	C	 samt	

interessentskabskontrakten	 mellem	 den	 danske	 stat	

og	Københavns	Kommune	om	Ørestadsselskabet	I/S.	

Resultatopgørelsens	opstilling	er	tilpasset	for	bedre	at	

vise	resultatdannelsen.	

Den	anvendte	regnskabspraksis	er	uændret	i	forhold	

til	sidste	år.

Generelt

Indregning og måling

Regnskabet	er	udarbejdet	med	udgangspunkt	i	det	hi-

storiske	kostprisprincip	med	de	undtagelser,	der	frem-

går	af	den	beskrevne	regnskabspraksis	for	den	enkelte	

regnskabspost	nedenfor.

Aktiver	indregnes	i	balancen,	når	det	er	sandsynligt,	at	

fremtidige	økonomiske	fordele	vil	tilflyde	koncernen,	

og	aktivets	værdi	kan	måles	pålideligt.

Forpligtelser	indregnes	i	balancen,	når	koncernen	som	

følge	af	en	tidligere	begivenhed	har	en	retlig	eller	fak-

tisk	 forpligtelse,	og	det	er	 sandsynligt,	 at	 fremtidige	

økonomiske	fordele	vil	fragå	koncernen,	og	forpligtel-

sens	værdi	kan	måles	pålideligt.

Ved	 første	 indregning	 måles	 aktiver	 og	 passiver	 til	

kostpris.	 Efterfølgende	måles	 aktiver	og	 forpligtelser	

som	beskrevet	for	hver	enkelt	regnskabspost	i	det	føl-

gende.

Ved	indregning	og	måling	tages	hensyn	til	forudsige-

lige	tab	og	risici,	der	fremkommer	inden	årsrapporten	

aflægges,	og	som	be-	eller	afkræfter	forhold,	der	ek-

sisterer	på	balancedagen.

Konsolideringspraksis

Koncernregnskabet	 omfatter	 Ørestadsselskabet	 I/S	

(moderselskabet)	 og	 de	 selskaber	 (datterselskaber),	

som	 kontrolleres	 af	 moderselskabet.	 Kontrol	 opnås	

ved,	 at	 moderselskabet	 enten	 direkte	 eller	 indirekte	

ejer	mere	end	50%	af	stemmerettighederne	eller	på	

anden	måde	kan	udøve	eller	rent	faktisk	udøver	be-

stemmende	indflydelse.

Koncernregnskabet	udarbejdes	på	grundlag	af	regn-

skaber	 for	 Ørestadsselskabet	 I/S	 og	 dets	 dattersel-

skaber.	 Udarbejdelse	 af	 koncernregnskabet	 sker	 ved	

sammenlægning	 af	 regnskabsposter	 af	 ensartet	 ka-

rakter.	 Ved	 konsolideringen	 foretages	 eliminering	 af	

koncerninterne	 indtægter	 og	 omkostninger,	 interne	

mellemværender	og	udbytter	samt	fortjenester	og	tab	

ved	dispositioner	mellem	de	konsoliderede	selskaber.	

De	regnskaber,	der	anvendes	til	brug	for	konsoliderin-

gen,	udarbejdes	i	overensstemmelse	med	koncernens	

regnskabspraksis.

Andre ejere (minoritetsinteresser)

I	 koncernregnskabet	 indregnes	 datterselskabernes	

regnskabsposter	 100%.	 Andre	 ejeres	 forholdsmæs-

sige	andel	af	resultatet	og	nettoaktiverne	præsenteres	

som	særskilte	poster	i	henholdsvis	resultatopgørelsen	

og	balancen.		
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Omregning fremmed valuta

Transaktioner	 i	 fremmed	valuta	omregnes	ved	 første	

indregning	til	transaktionsdagens	kurs.	Tilgodehaven-

der,	gæld	og	andre	monetære	poster	i	fremmed	valu-

ta,	som	ikke	er	afregnet	på	balancedagen,	omregnes	

til	 balancedagens	 valutakurs.	 Valutakursdifferencer,	

der	opstår	mellem	transaktionsdagens	kurs	og	kursen	

på	 betalingsdagen	 henholdsvis	 balancedagens	 kurs,	

indregnes	i	resultatopgørelsen	som	finansielle	poster.	

Anlægsaktiver,	der	er	købt	i	fremmed	valuta,	indreg-

nes	til	historiske	kurser.

Selskabsskat

Selskabet	er	ikke	skattepligtigt.	

Resultatopgørelsen	

Indtægter

Indtægter	 fra	 salg	 af	 arealer	 indregnes	 i	 resultatop-

gørelsen	i	det	år,	der	foreligger	en	endeligt	bindende	

salgsaftale.

Metroindtægter	omfatter	 indtægter	 for	udlejning	af	

Metro,	 bidrag	 fra	 datterselskaber,	 samt	 reklameind-

tægter	o.lign.	i	forbindelse	med	Metro.

Takstindbetalinger	 omfatter	 indbetalinger	 fra	 takst-

fællesskabet	i	hovedstadsområdet.

Værdi	 af	 eget	arbejde	omfatter	de	 i	 året	medgåede	

personaleomkostninger	 og	 andre	 omkostninger,	 der	

på	grundlag	af	et	skøn	kan	henføres	til	anlæg	af	me-

tro.	Beløbet	er	indregnet	i	kostprisen	for	Metro.

Andre	 driftsindtægter	 omfatter	 tilbageførsel	 af	 Kø-

benhavns	 Kommunes	 nettoprovenu	 på	 grundskyld	

og	dækningsafgift	for	solgte	arealer	i	Ørestad,	direkte	

infrastrukturbidrag	fra	købere	af	arealer	i	Ørestad,	ad-

ministrationsbidrag	 fra	 datterselskaber	 og	 indtægter	

fra	bl.a.	mindre	lejemål.	

Afgang af arealer 

Afgang	 af	 arealer	 omfatter	 den	 regnskabsmæssige	

værdi	vedrørende	de	i	regnskabsåret	frasolgte	arealer.

Arealsalgsomkostninger

Arealsalgsomkostninger	 omfatter	 omkostninger	 til	

mæglere,	 advokater,	 rådgivere,	 markedsføring	 samt	

drifts-	og	udviklingsomkostninger	vedrørende	selska-

bets	arealer.

	

Metroomkostninger

Metroomkostninger	 omfatter	 betaling	 til	 driftsentre-

prenøren,	selskabets	omkostninger	til	kontraktstyring	

m.v.	bidrag	til	datterselskaber,	samt	øvrige	omkostnin-

ger	med	relation	til	Metro.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger	 omfatter	 honorarer,	 løn	 og	

andre	 personaleomkostninger	 til	 bestyrelse,	 ledelse,	

administrativt	og	teknisk	personale.

	

Andre eksterne omkostninger

Under	andre	omkostninger	indgår	omkostninger	til	in-

frastruktur	i	Ørestad,	information	og	administration.

Afskrivninger

Afskrivninger	på	metroanlægget	påbegyndes	i	forbin-

delse	med,	at	anlægget	tages	i	brug.	Anlægget	afskri-

ves	lineært	over	den	forventede	levetid.

Finansielle poster

Finansielle	 poster	 indeholder	 renter,	 realiserede	 og	

urealiserede	 valutakursreguleringer,	 samt	 værdiregu-

leringer	af	koncernens	gældsforpligtelser,	der	måles	til	

dagsværdi.	Finansieringsomkostninger,	der	på	grund-

lag	af	et	skøn	kan	henføres	til	metroens	anlægsfase,	

indtægtsføres	 og	 indregnes	 i	 kostprisen	 for	 Metro.	

Alle	øvrige	finansieringsomkostninger	 indregnes	 i	re-

sultatopgørelsen.	



Ø r e s t a d s s e l s k a b e ts i d e  3 4

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Metro

Den	ibrugtagne	Metro	måles	til	kostpris	med	fradrag	

af	akkumulerede	af-	og	nedskrivninger.	

Kostpris	omfatter	afholdte	omkostninger	til	entrepre-

nører,	rådgivere	mv.	Kostprisen	omfatter	herudover	de	

indirekte	omkostninger,	der	er	medgået	i	fremstillings-

perioden	og	som	kan	henføres	til	Metro.

Renteomkostninger	m.v.	på	lån	til	finansiering	af	Me-

tro	i	fremstillingsperioden	indregnes	i	kostprisen.	

Der	foretages	lineære	afskrivninger	på	følgende	kate-

gorier	med	ensartede	levetider:

	

tunnel og skal af underjordiske stationer 100 år

andre faste anlæg 50 år

rullende materiel, mekaniske og  
elektriske installationer

25 år

Øvrige tekniske installationer 10 år

Mindre anlægskomponenter 3 år

Udgifter,	 der	 øger	 genindvindingsværdien	 af	 Metro-

en,	aktiveres	og	afskrives	over	den	forventede	levetid,	

mens	 øvrige	 udgifter	 udgiftsføres	 i	 takt	 med	 deres	

afholdelse.	Omkostninger	til	slutarbejder	o.lign.	regu-

lerer	kostprisen	og	afskrives	 fra	anlæggets	 ibrugtag-

ningstidspunkt.

Metro	 nedskrives	 til	 genindvindingsværdi,	 såfremt	

denne	er	lavere	end	den	regnskabsmæssige	værdi.	

Anlæg af Metro

Anlæg	af	Metro	måles	til	medgåede	omkostninger	til	

forundersøgelser,	projektering	og	anlæg	samt	værdi	af	

eget	arbejde	og	en	andel	i	finansieringsomkostninger.	

Der	afskrives	ikke	på	Metro	under	udførelse.

Metro	under	udførelse	nedskrives	til	genindvindings-

værdi,	 såfremt	 denne	 er	 lavere	 end	 den	 regnskabs-

mæssige	værdi.	

Parkeringsanlæg

Parkeringsanlæg	 omfatter	 arealer	 udlagt	 til	 parke-

ringsformål	 samt	omkostninger	afholdt	 til	 anlæg	og	

opførelse	 af	 parkeringsfaciliteter.	 Omkostninger	 til	

anlæg	og	opførelse	måles	til	kostpris	med	fradrag	af	

akkumulerede	af-	og	nedskrivninger.

Renteomkostninger	m.v.	på	lån	til	finansiering	af	par-

keringsanlæg	i	fremstillingsperioden	indregnes	i	kost-

prisen.	

Der	foretages	lineære	afskrivninger	på	følgende	kate-

gorier	med	ensartede	levetider:

	

parkeringspladser midlertidige 3 år

parkeringsudstyr 10 år

parkeringsanlæg i terræn (permanente) 20 år

Parkeringsanlæg	 nedskrives	 til	 genindvindingsværdi,	

såfremt	denne	er	 lavere	end	den	 regnskabsmæssige	

værdi.	

Driftsmidler og inventar

Driftsmidler	og	inventar	måles	til	kostpris	med	fradrag	

af	 akkumulerede	 af-	 og	 nedskrivninger.	 Kostprisen	

omfatter	anskaffelsesprisen	og	omkostninger	direkte	

tilknyttet	anskaffelsen.	Der	foretages	lineære	afskriv-

ninger	baseret	på	en	vurdering	af	aktivernes	forven-

tede	brugstider	som	følger:

indretning af lejede lokaler 3 år

edb-udstyr 3 år

inventar og driftsmidler i øvrigt 5 år

Aktiver	med	en	anskaffelsessum	på	mindre	end	30.000	

kr.	indregnes	som	omkostninger	i	resultatopgørelsen	i	

anskaffelsesåret.
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Fortjeneste	og	 tab	ved	afhændelse	af	materielle	an-

lægsaktiver	opgøres	som	forskellen	mellem	salgsprisen	

med	fradrag	af	salgsomkostninger	og	den	regnskabs-

mæssige	 værdi	på	 salgstidspunktet.	 Fortjeneste	 eller	

tab	 indregnes	 i	 resultatopgørelsen	 sammen	 med	 af-	

og	 nedskrivninger	 eller	 under	 andre	 driftsindtægter,	

i	 det	 omfang	 salgsprisen	 overstiger	 den	 oprindelige	

kostpris.

	

Finansielle anlægsaktiver

Tilgodehavender

Tilgodehavender	under	finansielle	anlægsaktiver	må-

les	til	amortiseret	kostpris,	der	sædvanligvis	svarer	til	

nominel	værdi,	med	fradrag	af	nedskrivninger	til	imø-

degåelse	af	forventede	tab.

Kapitalandele i tilknyttede selskaber 

Kapitalandele	 i	 datterselskaber	 indregnes	og	måles	 i	

regnskabet	 for	 moderselskabet	 efter	 den	 indre	 vær-

dis	 metode	 (equity-metoden),	 hvilket	 indebærer,	 at	

kapitalandelene	 måles	 til	 den	 forholdsmæssige	 an-

del	af	selskabernes	opgjorte	regnskabsmæssige	indre	

værdi.	

I	resultatopgørelsen	indregnes	moderselskabets	andel	

af	datterselskabernes	resultat	efter	skat.

Datterselskaber	med	negativ	 regnskabsmæssig	 indre	

værdi	måles	til	0	kr.,	og	et	eventuelt	tilgodehavende	

hos	 disse	 selskaber	 nedskrives	 med	 moderselska-

bets	andel	af	den	negative	indre	værdi.	Såfremt	den	

regnskabsmæssige	negative	indre	værdi	overstiger	til-

godehavendet,	indregnes	det	resterende	beløb	under	

hensatte	 forpligtelser	 i	 det	 omfang,	 moderselskabet	

har	en	retlig	eller	faktisk	forpligtelse	til	at	dække	den	

pågældende	virksomheds	forpligtelser.

Andre kapitalandele

Andre	 kapitalandele	 indregnet	 under	 finansielle	 an-

lægsaktiver	–	omfatter	ikke	børsnoterede	aktier	–	må-

les	 til	 salgsværdi	baseret	på	beregnet	kapitalværdi.	 I	

de	tilfælde	hvor	en	tilnærmet	salgsværdi	ikke	kan	be-

regnes,	måles	kapitalandelene	til	kostpris.

Omsætningsaktiver

Ørestadsarealet

De	 indskudte	 arealer	 i	 Ørestad	 måles	 til	 seneste	 of-

fentlige	vurdering.	

Andre arealbesiddelser 

Andre	 arealbesiddelser	 måles	 til	 seneste	 offentlige	

vurdering,	og	arealbesiddelserne	 i	Københavns	Havn	

indregnes	til	kostpris.	Dette	vurderes	i	al	væsentlighed	

at	svare	til	dagsværdien.	

Tilgodehavender

Tilgodehavender	 måles	 til	 amortiseret	 kostpris,	 der	

sædvanligvis	svarer	til	nominel	værdi,	med	fradrag	af	

nedskrivninger	til	imødegåelse	af	forventede	tab.	

Gældsforpligtelser

Langfristede gældsforpligtelser og afledte 

finansielle instrumenter

Langfristet	 gæld	 måles	 på	 tidspunktet	 for	 lånopta-

gelse	til	kostpris,	svarende	til	det	modtagne	provenu	

efter	 fradrag	 af	 afholdte	 transaktionsomkostninger.	

Efterfølgende	 måles	 langfristet	 gæld	 til	 dagsværdi.	

Ændringer	i	dagsværdien	indregnes	i	resultatopgørel-

sen	som	finansielle	poster.	

Afledte	finansielle	instrumenter	måles	ved	første	ind-

regning	 i	 balancen	 til	 kostpris,	 og	 efterfølgende	 til	

dagsværdi.	Afledte	finansielle	instrumenter	indregnes	

under	 langfristet	 gæld.	 Ændringer	 i	 dagsværdien	 af	

afledte	 finansielle	 instrumenter	 indregnes	 løbende	 i	

resultatopgørelsen	som	finansielle	poster.

Kortfristet	 del	 af	 langfristet	 gæld	 indregnes	 under	

banklån.

Andre finansielle forpligtelser

Andre	finansielle	 forpligtelser,	der	omfatter	banklån,	

kreditorer	og	anden	gæld,	måles	til	amortiseret	kost-

pris,	der	sædvanligvis	svarer	til	nominel	værdi.
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Pengestrømsopgørelse

Pengestrømme fra driftsaktivitet

Pengestrømme	fra	driftsaktivitet	omfatter	årets	resul-

tat	reguleret	for	ikke	kontante	resultatposter	samt	for	

finansielle	indtægter	og	finansielle	udgifter.

Pengestrømme fra investeringsaktivitet

Pengestrømme	fra	investeringsaktivitet	omfatter	pen-

gestrømme	fra	køb	og	salg	af	anlægsaktiver.

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet

Pengestrømme	fra	finansieringsaktivitet	omfatter	æn-

dringer	 i	 tilgodehavender	 og	 gæld,	 samt	 finansielle	

indtægter	og	finansielle	udgifter.

Likvider

Likvider	omfatter	kassebeholdning	og	bankindeståen-

der.

Segmentoplysninger

Der	 gives	 oplysninger	 på	 forretningssegmenter	 (pri-

mært	segment).	Koncernen	driver	kun	erhvervsmæs-

sig	 virksomhed	 i	 Danmark.	 Segmentoplysningerne	

følger	 moderselskabets	 regnskabspraksis	 og	 interne	

økonomistyring.

Koncernens	forpligtelser	er	ikke	fordelt	på	forretnings-

segmenterne.	Den	langt	overvejende	del	af	forpligtel-

serne	vedrører	Metro.

Nøgletal

soliditetsgrad = 
kapitalindestående ultimo x 100

samlede aktiver
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Koncern Ørestadsselskabet I/S

Note (1.000 kr.) 2005 2004 2005 2004

Indtægter

2 salg af arealer 822.149 235.509 802.789 213.438

3 Metroindtægter 0 56.778 0 56.778

3 takstindbetalinger 175.243 270.161 175.243 270.161

Værdi af eget arbejde 15.721 130 0 0

2 andre driftsindtægter 42.138 35.827 62.551 39.373

1.055.251 598.405 1.040.583 579.750

Omkostninger

13,14 afgang af arealer -273.988 -191.460 -255.628 -169.580

arealsalgsomkostninger -17.285 -14.001 -15.553 -11.699

3 Metroomkostninger -234.763 -311.773 -217.493 -316.952

4 personaleomkostninger -42.316 -35.578 -40.553 -34.522

2,5 andre eksterne omkostninger -128.956 -191.151 -125.866 -188.946

7,8,13 afskrivninger -373.851 -376.187 -243.508 -247.561

-1.071.159 -1.120.150 -898.601 -969.260

1 Resultat før finansielle poster -15.908 -521.745 141.982 -389.510

6 Finansielle poster

10 resultat af kapitalandele i tilknyttede 
selskaber 0 0 -250.309 -208.781

Finansielle indtægter 74.786 73.446 237.825 260.496

Finansielle omkostninger -1.013.301 -1.196.346 -1.012.867 -1.196.217

aktivering af finansielle netto-
omkostninger 201 21.797 0 0

-938.314 -1.101.103 -1.025.351 -1.144.502

skat af årets resultat 0 0 0 0

Årets resultat -954.222 -1.622.848 -883.369 -1.534.012

andre ejeres andel af koncernens 
resultat -70.853 -88.836 0 0

Selskabets andel af årets resultat -883.369 -1.534.012 -883.369 -1.534.012

Forslag til resultatdisponering

overført til næste år -883.369 -1.534.012

-883.369 -1.534.012

Resultatopgørelse 
for	perioden	1.	januar	-	31.	december	2005	
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Balance 
Pr.	31.	december	2005	

Koncern Ørestadsselskabet I/S

Note (1.000 kr.) 2005 2004 2005 2004

ANLÆGSAKTIVER

Materielle anlægsaktiver

8 Metro 11.611.237 11.904.036 7.712.313 7.904.520

9 anlæg af Metro 1.253.024 949.185 0 0

13 parkeringsanlæg 32.570 22.475 0 0

7 driftsmidler og inventar 250 157 250 157

12.897.081 12.875.853 7.712.563 7.904.677

Finansielle anlægsaktiver

10 kapitalandele i tilknyttede selskaber 0 0 631.809 472.634

11 andre kapitalandele 7.802  1.813 7.802 1.813

12 tilgodehavende  
– Frederiksbergbaneselskabet 0 0 4.426.000 4.367.130

12 tilgodehavende  
– Frederiksberg kommune 200.745 204.553 0 0

12 Øvrige tilgodehavender 7.037 825 7.037 825

215.584 207.191 5.072.648 4.842.402

Anlægsaktiviteter i alt 13.112.665 13.083.044 12.785.211 12.747.079

OMSÆTNINGSAKTIVER

13 Ørestadsarealet 2.966.267 3.184.673 2.966.267 3.184.673

14 Andre arealbesiddelser 6.600 95.743 0 48.033

15 Tilgodehavender

tilgodehavende  
– Frederiksbergbaneselskabet 0 0 0 86.983

tilgodehavende  
– Østamagerbaneselskabet 0 0 137.109 176.153

tilgodehavende 
– Ørestadsparkering a/s 0 0 98 611

andre tilgodehavender 1.964.512 1.706.814 1.705.986 1.458.553

1.964.512 1.706.814 1.843.193 1.722.300

Likvide midler 939.187 24.218 938.421 24.212

Omsætningsaktiver i alt 5.876.566 5.011.448 5.747.881 4.979.218

AKTIVER I ALT 18.989.231 18.094.492 18.533.092 17.726.297
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Koncern Ørestadsselskabet I/S

Note (1.000 kr.) 2005 2004 2005 2004

16 KAPITALINDESTÅENDE

pr. 1. januar 834.745 2.557.765 834.745 2.557.765

Årets tilgang -894.181 -1.723.020 -894.181 -1.723.020

-59.436 834.745 -59.436 834.745

Andre ejeres relative andel 431.169 359.071 0 0

17 LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER

langfristede gældsforpligtelser 17.459.040 15.307.270 17.459.040 15.307.270

KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER

17 banklån 765.243 1.241.743 743.164 1.234.190

kreditorer 121.436 119.468 119.258 118.456

18 anden gæld 271.779 232.195 271.066 231.636

1.158.458 1.593.406 1.133.488 1.584.282

Gældsforpligtelser i alt 18.617.498 16.900.676 18.592.528 16.891.552

PASSIVER I ALT 18.989.231 18.094.492 18.533.092 17.726.297

19 eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser

20 revisionshonorar

21 Nærtstående parter  

Balance 
Pr.	31.	december	2005	
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Pengestrømsopgørelse

Koncern Ørestadsselskabet I/S

(1.000 kr.) 2005 2004 2005 2004

Pengestrømme fra driftsaktivitet

arealindtægter mv. 864.287 271.336 865.340 252.811

Metroindtægter 0 56.778 0 56.778

takstindbetalinger 175.243 270.161 175.243 270.161

arealsalgsomkostninger -17.285 -14.001 -15.553 -11.699

Metroomkostninger -234.763 -311.773 -217.493 -316.952

personaleomkostninger -42.316 -35.578 -40.553 -34.522

andre eksterne omkostninger -128.956 -191.151 -125.866 -188.946

tilgang arealbesiddelser -5.750 -44.140 0 0

610.460 1.632 641.118 27.631

Pengestrømme fra  
investeringsaktivitet

direkte aktiverede omkostninger anlæg -350.416 -649.697 -51.153 -161.037

7 Nettokøb af anlægsaktiver -242 -65 -242 -65

indskud i kapitalandele -5.989 0 -272.948 -535.047

-356.647 -649.762 -324.343 -696.149

Pengestrømme fra  
finansieringsaktivitet

låneoptagelse, netto 2.151.770 2.048.847 2.151.770 2.048.847

banklån -476.500 -641.986 -491.026 -649.539

tilgodehavender -260.102 -80.592 -328.500 169.226

andre ejers indskud 142.950 407.849 0 0

kreditorer og anden gæld 41.553 55.458 40.232 54.245

Nettofinansieringsomkostninger -938.515 -1.122.900 -775.042 -935.721

661.156 666.676 597.434 687.058

Årets ændring i likvide midler 914.969 18.546 914.209 18.540

likvide midler primo 24.218 5.672 24.212 5.672

Likvide midler ultimo 939.187 24.218 938.421 24.212

pengestrømsopgørelsen kan ikke direkte udledes af balance og resultatopgørelse.
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Noter

Note 1 Segmentoplysninger

Koncern Metro Ørestad Ikke fordelt I alt

indtægter 175.243 744.942 135.066 1.055.251

omkostninger -607.502 -329.633 -134.024 -1.071.159

Resultat før finansielle poster -432.259 415.309 1.042 -15.908

anlægsaktiver 12.864.261 32.570 215.834 13.112.665

omsætningsaktiver 0 2.966.267 2.910.299 5.876.566

Ørestadsselskabet I/S Metro Ørestad Ikke fordelt I alt

indtægter 175.243 742.867 122.473 1.040.583

omkostninger -460.870 -325.974 -111.757 -898.601

Resultat før finansielle poster -285.627 416.893 10.716 141.982

anlægsaktiver 7.712.313 0 5.072.898 12.785.211

omsætningsaktiver 0 2.966.267 2.781.614 5.747.881

Note 2 Salg af arealer

salg af arealer i 2005 vedrører selskabets arealer i Ørestad, i københavns Havn samt arealer, der grænser op til 
banearealerne. i forbindelse med indgåede salgsaftaler i Ørestad er selskabet forpligtet til at etablere infrastruktur 
i Ørestad (herunder parkering). en del af årets samlede salgsindtægt anvendes således til dette formål.

selskabet har vedrørende salg til en samlet værdi af 128 mio. kr. aftalt at selskabet under givne forudsætninger vil 
tilbagekøbe de solgte arealer på fastsatte vilkår.

i flere salgsaftaler (i Ørestad Nord) har selskabet aftalt med køberne, at disse bidrager til dækning af omkostnin-
gerne til etablering af kanal i området. de modtagne bidrag indgår i resultatopgørelsen under “andre driftsind-
tægter”, mens de til bidragene relaterede omkostninger indgår som en del af infrastruktur i Ørestad under “andre 
eksterne omkostninger”.

selskabet får af københavns kommune tilbageført kommunens nettoprovenu på grundskyld og dækningsafgift 
for de solgte arealer i Ørestad. selskabet har i 2005 modtaget 28 mio. kr., der indgår i resultatopgørelsen under 
“andre driftsindtægter”.
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 Note 3 Metro

Koncern Ørestadsselskabet I/S

2005 2004 2005 2004

METROINDTÆGTER

Udlejning af Metro 27.629 54.059 27.629 54.059

Øvrige indtægter 3.976 2.719 6.534 2.719

regulering vedr. 2004 jf. nedenfor -31.605 0 -34.163 0

I alt 0 56.778 0 56.778

takstindbetalinger 236.541 270.161 236.541 270.161

regulering vedr. 2004 jf. nedenfor -61.298 0 -61.298 0

Takstindbetalinger, i alt 175.243 270.161 175.243 270.161

METROOMKOSTNINGER

betaling for drift -242.613 -270.152 -242.613 -270.152

kontraktstyring mv. -26.745 -27.451 -26.745 -27.451

Øvrige omkostninger -9.270 -14.170 -9.270 -19.349

regulering vedr. 2004 jf. nedenfor 43.865 0 61.135 0

I alt -234.763 -311.773 -217.493 -316.952

Resultat før afskrivninger -59.520 15.166 -42.250 9.987

Afskrivninger -372.739 -374.532 -243.377 -246.227

Resultat før finansielle poster -432.259 -359.366 -285.627 -236.240

Anlægsaktiver pr. 31. december 2005,  
jf. note 8 og 9 12.864.261 12.853.221 7.712.313 7.904.520

selskabet har udliciteret driften af Metroen. lejebetalingen afhænger af Metroens samlede driftsresultat. takst-
indbetalingen er baseret på en gennemsnitlig passagerindtægt pr. påstiger på 6,48 kr. i 2005. i øvrige indtægter i 
Ørestadsselskabet indgår bidrag fra Frederiksbergbaneselskabet på 2 mio. kr. i regulering vedrørende 2004 indgår 
endvidere reguleret bidrag fra Frederiksbergbaneselskabet på 15 mio. kr. (indtægt).    
     
i regnskabstallene for 2005 er indregnet konsekvenserne af regulerede takstindbetalinger for 2004. reguleringen 
er en konsekvens af den af transport og energiministeren udmeldte nye indtægtsdelingsmodel, som indgår i prin-
cipaftalen om udvidelsen af Metroen med en Cityring, jf. omtalen i ledelsesberetningen. konsekvenserne vedrø-
rende 2004 fremgår særskilt under de enkelte hovedposter ovenfor.      

resultatet før afskrivninger for Metro i 2005 udgør, eksklusive de samlede konsekvenser af reguleringen for 2004, 
et underskud på 10 mio. kr. for koncernen og 8 mio. kr. for Ørestadsselskabet. tilsvarende ville resultatet i 2004 
inklusive konsekvenserne af reguleringen udgøre et underskud på 34 mio. kr. for koncernen og 25 mio. kr. for 
Ørestadsselskabet.      
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Note 4 Personaleomkostninger

Koncern Ørestadsselskabet I/S

2005 2004 2005 2004

lønninger og honorarer 35.457 29.915 34.050 28.969

pensioner 4.346 3.546 4.177 3.445

Udgifter til social sikring 1.501 1.176 1.314 1.174

Øvrige personaleomkostninger 1.012 941 1.012 934

42.316 35.578 40.553 34.522

Heraf udgør:

løn til direktionen 3.757 2.164 2.952 1.484

pension til direktionen 554 315 433 215

Honorar til bestyrelsen 890 870 610 594

Gennemsnitligt antal medarbejdere (årsværk) 65 60 63 59

resultatløn for Ørestadsselskabets direktion udgør op til 15 % af deres løn.

Note 5 Andre eksterne omkostninger

Koncern Ørestadsselskabet I/S

2005 2004 2005 2004

administrationsomkostninger 14.843 14.012 12.916 13.038

konsulentomkostninger 30.833 35.303 29.670 34.072

anlægsomkostninger (infrastruktur) 83.280 141.836 83.280 141.836

128.956 191.151 125.866 188.946
      

Under andre eksterne omkostninger indgår i alt 102 mio. kr. (170 mio. kr. i 2004) vedrørende selskabets etablering 
af infrastruktur i Ørestad.      
      

Note 6 Finansielle poster
      

selskabets regnskabspraksis for finansielle poster indebærer, at der på selskabets låneportefølje skal foretages 
indregning af årets markedsværdireguleringer (dagsværdiregulering). disse ændringer i markedsværdierne resul-
tatføres. i 2005 er der bogført en udgift under markedsværdiregulering på i alt 248 mio. kr. (udgift på 506 mio. kr. 
i 2004).      
      
i moderselskabet er indregnet renteindtægter fra datterselskaber på i alt 189 mio. kr. (208 mio. kr. i 2004).  
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Note 7 Driftsmidler og inventar

Koncern Ørestadsselskabet I/S

ANSKAFFELSESSUM

pr. 1. januar 2005 5.759 5.759

Årets tilgang 242 242

Årets afgang -157 -157

Pr. 31. december 2005 5.844 5.844

AFSKRIVNINGER

pr. 1. januar 2005 5.602 5.602

Årets tilgang 149 149

Årets afgang -157 -157

Pr. 31. december 2005 5.594 5.594

Bogført værdi pr. 31. december 2004 157 157

Bogført værdi pr. 31. december 2005 250 250
     
afskrivningerne foretages lineært over aktivernes forventede levetid.     

Note 8 Metro Anlæg

Koncern

Tunnel og  

skal af 

underjordiske 

stationer

Andre faste 

anlæg

Rullende mate-

riel, mekaniske 

og elektriske 

installationer

Øvrige  

tekniske  

installationer

Mindre 

anlægs- 

komponenter I alt

ANSKAFFELSESSUM

pr. 1. januar 2005 5.378.245 3.085.741 3.110.908 958.902 103.000 12.636.796

Årets tilgang 31.204 17.407 22.603 8.709 0 79.923

Pr. 31. december 2005 5.409.449 3.103.148 3.133.511 967.611 103.000 12.716.719

AFSKRIVNINGER

pr. 1. januar 2005 105.659 129.374 239.918 187.715 70.094 732.760

Årets tilgang 54.779 62.827 127.947 97.827 29.342 372.722

Pr. 31. december 2005 160.438 192.201 367.865 285.542 99.436 1.105.482

Bogført værdi pr.  
31. december 2004 5.272.586 2.956.367 2.870.990 771.187 32.906 11.904.036

Bogført værdi pr.  
31. december 2005 5.249.011 2.910.947 2.765.646 682.069 3.564 11.611.237

i bogført værdi pr. 31. december 2005 er indeholdt finansieringsomkostninger i anlægsfasen på i alt 1.103 mio. kr.
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Ørestadsselskabet I/S

Tunnel og  

skal af 

underjordiske 

stationer

Andre faste 

anlæg

Rullende mate-

riel, mekaniske 

og elektriske 

installationer

Øvrige  

tekniske  

installationer

Mindre  

anlægs- 

komponenter I alt

ANSKAFFELSESSUM

pr. 1. januar 2005 3.336.373 2.585.690 1.853.050 583.865 77.000 8.435.978

Årets tilgang 18.420 14.276 13.614 4.843 0 51.153

Pr. 31. december 2005 3.354.793 2.599.966 1.866.664 588.708 77.000 8.487.131

AFSKRIVNINGER

pr. 1. januar 2005 73.214 113.483 160.311 128.126 56.324 531.458

Årets tilgang 33.952 52.626 76.609 59.497 20.676 243.360

Pr. 31. december 2005 107.166 166.109 236.920 187.623 77.000 774.818

Bogført værdi pr.  
31. december 2004 3.263.159 2.472.207 1.692.739 455.739 20.676 7.904.520

Bogført værdi pr.  
31. december 2005 3.247.627 2.433.857 1.629.744 401.085 0 7.712.313
       
i bogført værdi pr. 31. december 2005 er indeholdt finansieringsomkostninger i anlægsfasen på i alt 697 mio. kr. 
      

Note 9 Anlæg af Metro

Koncern

Direkte

aktiverede

omkostninger

Værdi af

eget

arbejde

Finansierings-

omkostninger

(netto) I alt

ANSKAFFELSESSUM

pr. 1. januar 2005 854.669 1.571 92.945 949.185

Årets tilgang 288.118 15.721 0 303.839

Pr. 31. december 2005 1.142.787 17.292 92.945 1.253.024
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Note 10 Kapitalandele i tilknyttede selskaber

Ørestadsselskabets ejerandel er 70% i Frederiksbergbaneselskabet i/s, mens ejerandelen er 55% i Østamagerbane-
selskabet i/s.      
      
Ørestadsselskabet har i 2003 stiftet Ørestadsparkering a/s. Ørestadsselskabet ejer 100% af selskabets aktiekapital, 
der er tegnet ved indskud af arealer.      
      
selskaberne har hjemsted i københavns kommune.

Ørestadsselskabet I/S

Ørestads- 

parkering A/S

Frederiksberg-

baneselskabet I/S

Østamager- 

baneselskabet I/S

Kapitalandele 

i alt

pr. 1. januar 2005 13.494 0 459.140 472.634

kapitalindskud 0 79.090 187.869 266.959

Årets tilgang/afgang -3.598 -221.614 -25.096 -250.308

Nulstilling jf. regnskabspraksis 0 142.524 0 142.524

Pr. 31. december 2005 9.896 0 621.913 631.809
      

Moderselskabets kapitalandel i Frederiksbergbaneselskabet i/s er målt til 0 kr. som følge af negativ regnskabsmæs-
sig indre værdi. tilgodehavende hos Frederiksbergbaneselskabet er nedskrevet med moderselskabets andel.  
          
i årets tilgang/afgang indgår nedskrivning af Ørestadsselskabets kapitalindskud i Østamagerbaneselskabet med 25 
mio. kr., således at det registrerede kapitalindskud i 2005 svarer til selskabets relative ejerandel på 55%. Nedskriv-
ningen indgår under “resultat af kapitalandele i tilknyttede selskaber” i resultatopgørelsen.   
         

Note 11 Andre kapitalandele
      

andre kapitalandele udgøres af selskabets aktier i rejsekort a/s opgjort til kostpris. aktiebesiddelsen udgør min-
dre end 10% af den samlede aktiekapital i rejsekort a/s. i 2005 har selskabet foretaget kapitalindskud på 6 mio. 
kr.      
      

Note 12 Finansielle anlægsaktiver/tilgodehavender
     
      
selskabets tilgodehavender hos Frederiksbergbaneselskabet består af Frederiksbergbaneselskabets andel af de 
fælles anlægs- og projekteringsomkostninger mv. samt hertil medgåede finansieringsudgifter, som ved årsskiftet 
var endeligt fastlagt i form af gældsbreve. Årets tilgang i tilgodehavendet udgør 59 mio. kr.   
       
koncernens tilgodehavende hos Frederiksberg kommune vedrører meromkostninger til flytning af Frederiksberg 
station, samt overdækning med videre af strækningen Frederiksberg til solbjerg. kommunens betaling for merom-
kostningerne sker sammen med betalingen af kommunens andel af øvrige anlægsomkostninger til Frederiksberg-
banen. Årets nettoafgang udgør 4 mio. kr.      
      
Øvrige tilgodehavender er selskabets ansvarlige lånekapital i rejsekort a/s. i 2005 har selskabet indskudt ansvarlig 
lånekapital på 6 mio. kr.      
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Note 13 Ørestadsarealet

Koncern Ørestadsselskabet I/S

2005 2004 2005 2004

AREALINDTÆGTER

salg af arealer 704.047 213.438 704.047 213.438

kanalbidrag o.lign. 112 6.891 112 6.891

tilbageført grundskyld 28.039 21.059 28.039 21.059

Øvrige indtægter 12.744 4.992 10.669 4.027

Arealindtægter i alt 744.942 246.380 742.867 245.415

AREALOMKOSTNINGER

afgang af arealer -207.595 -169.580 -207.595 -169.580

arealsalgsomkostninger -15.550 -11.695 -15.553 -11.699

infrastrukturomkostninger -105.507 -172.105 -102.826 -169.695

Arealomkostninger, i alt -328.652 -353.380 -325.974 -350.974

Afskrivninger -981 -391 0 -70

Resultat før finansielle poster 415.309 -107.391 416.893 -105.629

PARKERINGSANLÆG

Anskaffelsessum

pr. 1. januar 2005 22.796 18.614 0 0

Årets tilgang 11.076 4.182 0 0

Pr. 31. december 2005 33.872 22.796 0 0

Afskrivninger

pr. 1. januar 2005 321 0 0 0

Årets tilgang 981 321 0 0

Pr. 31. december 2005 1.302 321 0 0

Bogført værdi 31 . december 2004 22.475 18.614 0 0

Bogført værdi 31. december 2005 32.570 22.475 0 0

ØRESTADSAREALET 

pr. 1. Januar 2005 3.184.674 3.543.261 3.184.674 3.543.261

regulering -10.812 -189.008 -10.812 -189.008

Årets afgang -207.595 -169.580 -207.595 -169.580

Pr. 31. december 2005 2.966.267 3.184.673 2.966.267 3.184.673
      
de indskudte arealer i Ørestad er værdiansat til arealernes seneste offentlige vurdering i 2004. selskabet har klaget 
over vurderingen. Årets afgang vedrører solgte arealer i Ørestad.      
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Note 14 Andre arealbesiddelser
     
      
andre arealbesiddelser vedrører indskuddet af grund på Christians brygge i københavns Havn. Grunden er opta-
get til indskudsværdien på 48 mio. kr. Med hensyn til værdifastsættelsen henvises til Folketingets Finansudvalgs 
aktstykke nr. 364 (1994), hvoraf det fremgår, at “For så vidt angår ejendommene i københavns havneområde, 
skønnes en erhvervsmæssig vurdering ikke mulig. de anførte overtagelsessummer er fastsat som led i det samlede 
forhandlingsresultat mellem staten og københavns kommune.” arealet er afhændet i 2005.   
   
Østamagerbaneselskabet har, i forbindelse med anlæg af Metro (etape 3), overtaget arealer, dels i forbindelse 
med ekspropriation, dels boliger beliggende i 1. række til Metroen. arealerne er værdiansat til arealernes seneste 
offentlige vurdering.

Note 15 Omsætningsaktiver/tilgodehavender
     

selskabets tilgodehavender hos Frederiksbergbaneselskabet og Østamagerbaneselskabet består af de to selskabers 
andel af de fælles anlægs- og projekteringsomkostninger m.v. samt hertil medgåede finansieringsudgifter. Moder-
selskabets tilgodehavende hos Frederiksbergbaneselskabet er nedskrevet som følge af negativ regnskabsmæssig 
indre værdi.      
      
selskabet har med henblik på at sikre anlægsentreprenøren en rimelig likviditet i anlægsperioden etableret en 
likviditetsordning (likviditetsbro). i “andre tilgodehavender” pr. 31. december 2005 er indeholdt en akkummuleret 
udbetaling på 839 mio. kr., hvoraf Ørestadsselskabets andel udgør 671 mio. kr.      
 
Under andre tilgodehavender indgår tillige tilgodehavende moms m.v. med 211 mio. kr. og periodeafgrænsnings-
poster på 21 mio. kr.       
      
af selskabets tilgodehavender pr. 31. december 2005 forfalder 1.393 mio. kr. til betaling senere end 1. januar 
2007.      

Note 16 Kapitalindestående

Koncern

Indskud af 

arealer

Regulering af 

arealværdier

Andre  

reguleringer

Overført 

overskud I alt

pr. 1. januar 2005 436.694 3.649.954 63.837 -3.315.740 834.745

tilgang 0 -10.812 0 -883.369 -894.181

Pr. 31. december 2005 436.694 3.639.142 63.837 -4.199.109 -59.436

andre ejeres relative andel  
af datterselskaber

431.169

Ørestadsselskabet I/S

Indskud af 

arealer

Regulering af 

arealværdier

Andre  

reguleringer

Overført 

overskud I alt

pr. 1. januar 2005 436.694 3.649.954 63.837 -3.315.740 834.745

tilgang 0 -10.812 0 -883.369 -894.181

Pr. 31. december 2005 436.694 3.639.142 63.837 -4.199.109 -59.436
      

kapitalindestående primo består af ejernes oprindelige indskud af Ørestadsarealet på 112 mio. kr. i 1995 og ind-
skuddet af grunde og bygninger i københavns Havn på 324 mio. kr. i 1994 samt de overførte resultater for tidligere 
år og reguleringer af aktiverne.      

i årets tilgang under “overført overskud” er indregnet selskabets relative andel af tilgang i 2005 i tilknyttede sel-
skabers kapitalindestående, jf. note 10.       

andre ejeres relative andel af datterselskaber udgøres af Frederiksberg kommunes ejerandel af Frederiksbergba-
neselskabets kapitalindestående, samt københavns amts ejerandel af Østamagerbaneselskabets kapitalindestå-
ende.      
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Note 17 Langfristede gældsforpligtelser

Nominel 

låneportefølje Kursudsving I alt

langfristet gæld pr. 1. januar 2005 14.021.749 1.285.521 15.307.270

Årets nettotilgang 2.020.485 131.285 2.151.770

Langfristet gæld pr. 31. december 2005 16.042.234 1.416.806 17.459.040
      
Fra selskabets langfristede gæld pr. 1. januar 2005 er overført 707 mio. kr. til banklån under kortfristet gæld (nomi-
nelt 700 mio. kr.). denne gældspost forfalder til indfrielse i 2006. af den anførte tilgang under kursudsving udgør 
årets markedsværdireguleringer i alt en udgift på 248 mio. kr.      

 som led i selskabets styring af risici i forbindelse med låneporteføljen anvendes rente- og valutaswaps. swaps ind-
gås alene med de mest kreditværdige danske og udenlandske finansielle institutioner, således at modpartsrisikoen 
i videst muligt omfang begrænses.       

      

Renterisiko pr. 31. december 2005 opgjort i mio. kr.

Forfaldstidspunkt

Nominel  

låneportefølje

Fast forrentning 

inkl. swap Effektiv rente

1 - 5 år 7.997 2.722  - 

> 5 år 8.045 6.717  - 

16.042 9.438  - 

0 - 1 år 700 700  - 

16.742 10.138 4,1%

Valutaeksponering pr. 31. december 2005 opgjort i mio. kr. 

Valuta Betaling/ udløb

Nominel 

gældsforpligtelse

Afdækket af 

valutaswap mv. Nettoposition

eUr < 1 år 0 0 0

eUr > 1 år 4.203 0 4.203

Gbp < 1 år 0 0 0

Gbp > 1 år 780 780 0

Nok < 1 år 0 0 0

Nok > 1 år 1.215 1.215 0

6.198 1.995 4.203
      
Markedsværdien af indgåede swaps til omlægning af rente og valuta eller afdækning af rente- og valutarisici på 
lån er opgjort til en samlet negativ værdi på 269 mio. kr.      
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Note 18 Anden gæld

Koncern Ørestadsselskabet I/S

2005 2004 2005 2004

skyldig a-skat m.v. 266 245 58 60

skyldige feriepenge 5.631 5.023 5.631 5.023

skyldige omkostninger 265.882 226.927 265.377 226.553

271.779 232.195 271.066 231.636
      
af skyldige omkostninger vedrører 139 mio. kr. periodiserede rentebetalinger.     
 

Note 19 Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser

Alle beløb er angivet i 2005-prisniveau.

Igangværende kontrakter,  

Metro (mio. kr.)

Ørestadsselskabet 12

Frederiksbergbaneselskabet 4

Østamagerbaneselskabet 231

Samlet 247

de indgåede igangværende kontrakter med rådgivere og entreprenører vedrørende Metro har en samlet rest-
værdi på 247 mio. kr., hvoraf Ørestadsselskabets andel udgør 12 mio. kr. anlægget af Metro indebærer endvidere 
ekspropriationer, for hvilke selskaberne betaler erstatning til de berørte ejere. størrelsen af de fremtidige erstat-
ninger er endnu ikke afgjort. 
     
selskabets storentreprenør på etape 1 og 2a har i forbindelse med gennemførelsen af entrepriserne rejst en række 
krav overfor metroselskaberne. kravene omfatter fortrinsvis kalenderårene 1999 til 2002. sagen er indbragt for 
voldgiftsretten. der henvises i øvrigt til omtalen af “Claim situationen” i ledelsesberetningen.

selskabet har herudover kontrakter med entreprenører vedrørende udvikling af Ørestad med en samlet restværdi 
på 20 mio. kr.

Med henblik på driften af Metro (etape 1 og 2) i de 5 første driftsår er der endvidere indgået kontrakt med en sam-
let restværdi ultimo 2005 på 359 mio. kr., hvoraf Ørestadsselskabets andel udgør 251 mio. kr. indtægterne i forbin-
delse med driften forventes at overstige kontraktudgiften. der henvises i øvrigt til omtalen i ledelsesberetningen.

selskabet har indgået betingede salgsaftaler om 9.000 etagemeter areal i Ørestad til en samlet værdi af 26 mio. kr. 
salgene indtægtsføres, når betingelserne er opfyldt.

selskabet har vedrørende salg/option af ca. 50.000 etagemeter areal i Ørestad aftalt, at betaling af salgsprisen 
afhænger af købers økonomiske udnyttelse af arealet.
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Note 20 Revisionshonorar

Koncern Ørestadsselskabet I/S

2005 2004 2005 2004

revisionsdirektoratet for  
københavns kommune 277 275 200 200

rigsrevisionen 550 545 467 471

kommunernes revision 71 44 0 0

deloitte 213 80 0 0

andre ydelser 1.265 1.225 1.121 1.088

Note 21 Nærtstående parter
     

transaktioner mellem nærtstående parter og koncernen i perioden:

  københavns kommune har tilbageført kommunens nettoprovenu på grundskyld og dækningsafgift for de solg-
te arealer i Ørestad til Ørestadsselskabet i/s.

  københavns kommune har bidraget til ekstraordinære miljømæssige foranstaltninger i forbindelse med etab-
lering af etape 3.      

 koncernens direktioner har modtaget vederlag i form af løn og pension jf. note 4.

 koncernens bestyrelser har modtaget vederlag i form af bestyrelseshonorar jf. note 4.

transaktioner mellem nærtstående parter og Ørestadsselskabet i/s i perioden:

  københavns kommune har tilbageført kommunens nettoprovenu på grundskyld og dækningsafgift for de solg-
te arealer i Ørestad til Ørestadsselskabet i/s.

  selskabets direktion har modtaget vederlag i form af løn og pension jf. note 4. 

  selskabets bestyrelse har modtaget vederlag i form af bestyrelseshonorar jf. note 4.

 Herudover har der ikke i årets løb bortset fra koncerninterne transaktioner, der er elimineret i koncernregnskabet, 
været gennemført transaktioner med selskabets nærtstående parter. 



Ø r e s t a d s s e l s k a b e ts i d e  5 2

Bestyrelsen	

Ørestadsselskabets	bestyrelse	består	af	seks	med-

lemmer.	Bestyrelsesmedlemmerne	har	foruden	

deres	bestyrelseshverv	i	Ørestadsselskabet	følgende	

beskæftigelser	og	tillidshverv:

Henning Christophersen (formand) 

Partner,	Kreab	Brussels

Bestyrelsesformand for: The	Energy	Charter	Con-

ference,	The	European	Institute	of	Public	Admini-

stration,	Frederiksbergbaneselskabet	I/S,	Østamager-

baneselskabet	I/S

Bestyrelsesmedlem i: Danske	Bank	A/S,	Rockwool-

fonden

Jesper Christensen (næstformand)

Regnskabschef	(pt.	orlov)

Bestyrelsesmedlem i: Østamagerbaneselskabet	I/S	og	

Frederiksbergbaneselskabet	I/S	

Medlem af: Borgerrepræsentationen	i	København		

(2.	næstformand),	revisionsudvalget	(formand),	Øko-

nomiudvalget,	Børne-	og	ungdomsudvalget,	Valgud-

valget,	Lønningsrådet	samt	Københavns	Erhvervsråd

bestyrelsesformand	for	Københavns	Kommunes	

Ungdomsskole

Hans Jensen

Formand	for	LO

Bestyrelsesformand for: A/S	A-Pressen,	AKF-Holding	

A/S,	Hostrupgård	A/S,	Lønmodtagernes	Dyrtidsfond,	

Fondsmæglerselskabet	af	2004	A/S,	FMS	Holding	af	

2004	A/S,	Fåmandsforeningen	LD

Bestyrelsesmedlem i: Arbejdernes	Landsbank,	A/S	

Panda	VVS,	ATP,	Dansk	Erhvervsinvestering	A/S,	

Dansk	Innovationsinvestering	P/S,	Denerco	Oil	A/S,	

Denerco	Petroleum	A/S,	Frederiksbergbaneselskabet	

I/S,	D-Energi	A/S

Andre hverv: Formand	for	Dansk	Folkeferie

Bjarne Fey

Cand.polit.,	Leder	af	Projekt	Rabarberlandet

Bestyrelsesmedlem i: Frederiksbergbaneselskabet	I/S

Medlem af: Borgerrepræsentationen	i	København,	

Kultur-	og	Fritidsudvalget.

Kjeld Boye-Møller

Projektdirektør	i	Danmarks	Radio

Bestyrelsesmedlem i: Østamagerbaneselskabet	I/S

Karin Storgaard

Cand.	mag.,	ekspeditionssekretær

Bestyrelsesmedlem i: Østamagerbaneselskabet	I/S

Medlem af: Borgerrepræsentationen	i	København,	

Kultur-	og	Fritidsudvalget	og	Bygge-	og	Teknikudval-

get

Direktion

Jens Kramer Mikkelsen 

Administrerende	direktør

Anne-Grethe Foss

Viceadministrerende	direktør

Medlem af: Konkurrencerådet

Ørestadsselskabets bestyrelse og direktion 
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Nedenfor gennemgås forudsætningerne for Ørestads-
selskabets likviditetsbudget i prisniveau 2006.

•  samlet anlægssum for alle tre Metroetaper er 12,3 
mia. kr. i 2006 priser fordelt med 6,8 mia. kr. til eta-
pe 1, 3,5 mia. kr. til etape 2 og 2,0 mia. kr. (inkl. 
risikotillæg) til etape 3.

• etape 3 forventes ibrugtaget ultimo 2007.

•  de direkte bidrag fra københavns kommune, kø-
benhavns amt, tårnby kommune, Frederiksberg 
kommune og københavns lufthavne a/s til etab-
lering af etape 2 og 3 og de dertil hørende omkost-
ninger er ikke medtaget, da omkostningerne finan-
sieres udenfor lånerammen.

•  etape 1, Ørestadsselskabets direkte bidrag til etape 
3 samt Ørestadsselskabets andele af de angivne om-
kostninger til etape 2 og etape 3 – henholdsvis 70 
pct. og 55 pct. – finansieres af Ørestadsselskabet, 
mens de resterende dele af disse omkostninger fi-
nansieres af henholdsvis Frederiksberg kommune 
og københavns amt og dermed udenfor låneram-
men.

•  likviditetsreserven udgør 1,4 mia. kr. i 2006 prisni-
veau, og forudsættes tilbagebetalt inkl. renter i år 
2009. 

•  det gennemsnitlige arealsalg, udover de kendte 
købere, er i de kommende 6 år budgetteret med 
50.000 etagemeter årligt, og fra 2013 budgetteret 
med 100.000 etagemeter pr. år. prisen pr. etageme-
ter stiger fra 2.000 kr. i 1999 til 5.500 kr. i 2006 priser 
i år 2011, hvorefter den fastholdes. indtægterne er 
tidsmæssigt placeret, hvor de forventes betalt/de-
poneret hos Ørestadsselskabet. pris pr. etagemeter 
og salgsomfang er fastlagt med udgangspunkt i det 
nuværende ejendomsmarked og med den nuvæ-
rende kommuneplans rækkefølgeplanlægning som 
forudsætning.

•  real kalkulationsrente 4 pct. p.a. – på kort sigt er 
der taget hensyn til selskabets faktiske portefølje.

•  Nettodriftsoverskud fra den samlede Metro tager 
udgangspunkt i trafikprognosen fra foråret 2002 
(otM 5). der er i likviditetsbudgettet taget højde 
for lavere passagertal i indsvingsperioden, samt pas-
sagerfrafald som følge af takststigning. passagertal-
let er således forudsat at stige til 78 mio. passagerer 
i 2012 videre til 85 mio. passagerer i 2030. drifts-

Bilag
Forudsætninger	for	Ørestadsselskabets		
likviditetsbudget	2006

udgifterne er fastsat på grundlag af den indgåede 
kontrakt om driften de første 8 år (inklusive opti-
onsaftale). driftsindtægterne er baseret på forud-
sætningerne i indtægtsdelingsmodellen som indgår 
i principaftalen om udvidelsen af Metroen med en 
Cityring.

•  tilbageførsel af grundskyld efter udligning er forud-
sat at ske i takt med, at selskabets arealer sælges og 
dermed bliver grundskyldspligtige, indtil selskabet 
er gældfrit. selskabets provenu fra grundskyld er 
beregnet med udgangspunkt i 2001-vurderingen af 
arealerne, samt at ejendomsvurderingen for solgte 
arealer er underlagt stigningsbegrænsningsreglen 
og derfor ikke vil følge markedsværdien. selskabet 
har klaget over vurderingen for 2001.

•  infrastrukturomkostninger i Ørestad er forudsat at 
andrage ca. 1,7 mia. kr. i 2006-priser. 

•  Metroen er momsregistreret, hvorfor selskabets 
indtægter fra drift af Metroen er fratrukket moms, 
mens momsudgifter ved anlæg af Metroen afløf-
tes. 

•  infrastrukturen i Ørestad er ligeledes momsregi-
streret. selskabet afløfter moms i takt med, at de 
enkelte arealer frasælges. der er således indregnet 
en tidsmæssig forskydning mellem selskabets afhol-
delse af momsbelagte omkostninger og tidspunktet 
for afløftning af momsen heraf.

•  omkostninger i forbindelse med undersøgelse af 4. 
etape er medtaget under etape 1.

•  til overtagelse af boliger beliggende i 1. række til 
3. etape er der afsat midler. det er forudsat, at de 
boliger der ikke allerede er solgt, sælges i 2007. 

•  der er ikke indregnet reinvesteringer, da der i ejer-
kredsen bag Ørestadsselskabet og de øvrige bane-
selskaber ikke er taget eksplicit politisk stilling til 
finansieringen heraf. 

•  der er ikke indregnet ekstraordinære ind- eller 
udbetalinger som følge af eventuel afklaring i for-
bindelse med voldgiftssagen anlagt af CoMet. dog 
indgår estimerede omkostninger til rådgivere i for-
bindelse med sagen.

•  betalinger som følge af deltagelsen i rejsekort a/s 
er indregnet i likviditetsbudgettet. 
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Metro Ørestad Andre Indtægter m.v. Finans Likviditet m.v.

ØSS         

Etape 1

FBS      

Etape 2A

FBS           

Etape 2B

ØABS      

Etape 3

Valuta-

regul.

Byggem. 

m.v.

Adm. Interes-

senter

Bane-

drift

Areal-

salg

Grund-

skyld

Rente-

bet.

Forbrug, 

år

Kasse-

beh.

1993 2 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 9 -9

1994 78 0 0 0 0 7 12 0 0 0 0 2 98 -107

1995 119 34 4 4 0 11 13 13 0 0 0 10 182 -289

1996 362 94 5 4 0 36 44 32 0 63 0 22 473 -762

1997 825 166 7 8 42 55 47 56 0 60 0 49 1.042 -1.803

1998 1.035 245 27 57 53 89 47 107 0 88 0 120 1.425 -3.228

1999 1.531 439 63 95 67 161 53 193 0 558 0 193 1.784 -5.012

2000 1.610 531 63 48 78 140 68 200 0 43 0 277 2.494 -7.506

2001 1.294 444 203 56 74 233 35 219 0 162 0 323 2.207 -9.713

2002 1.031 368 427 75 14 306 71 272 -20 362 18 457 2.103 -11.816

2003 192 86 377 150 140 65 206 -76 199 22 478 1.137 -12.953

2004 165 35 65 405 345 54 213 10 222 21 648 1.251 -14.204

2005 53 18 11 179 119 62 27 -66 639 28 710 524 -14.728

2006 140 115 0 634 73 72 320 -22 1.590 31 660 -225 -14.503

2007 18 5 0 42 52 66 20 38 933 45 422 -431 -14.071

2008 16 7 0 -7 48 57 -1 51 332 49 452 141 -14.213

2009 -1.039 -348 0 0 25 48 -104 89 383 54 -174 -1.910 -12.303

2010 0 0 0 0 15 10 0 131 437 59 479 -123 -12.180

2011 0 0 0 0 15 10 0 190 449 64 473 -206 -11.974

2012 0 0 0 0 15 10 0 225 449 70 464 -255 -11.720

2013 0 0 0 0 8 10 0 216 738 77 448 -566 -11.154

2014 0 0 0 0 13 10 0 210 550 84 429 -393 -10.761

2015 0 0 0 0 3 10 0 203 550 92 414 -419 -10.342

2016 0 0 0 0 -12 10 0 205 550 100 397 -461 -9.881

2017 0 0 0 0 -12 10 0 237 550 108 377 -520 -9.361

2018 0 0 0 0 -12 10 0 237 550 117 356 -550 -8.811

2019 0 0 0 0 -12 10 0 241 550 127 334 -586 -8.225

2020 0 0 0 0 -12 10 0 242 550 137 310 -621 -7.604

2021 0 0 0 0 -12 10 0 243 550 147 285 -657 -6.948

2022 0 0 0 0 -12 10 0 247 550 158 259 -699 -6.249

2023 0 0 0 0 -12 10 0 253 550 170 230 -745 -5.504

2024 0 0 0 0 -3 10 0 258 141 179 209 -363 -5.141

2025 0 0 0 0 0 10 0 264 0 186 197 -243 -4.898

2026 0 0 0 0 0 10 0 265 0 193 187 -262 -4.637

2027 0 0 0 0 0 10 0 265 0 201 176 -280 -4.356

2028 0 0 0 0 0 10 0 270 0 209 165 -304 -4.052

2029 0 0 0 0 0 10 0 271 0 217 153 -326 -3.726

2030 0 0 0 0 0 10 0 272 0 226 139 -348 -3.378

2031 0 0 0 0 0 10 0 272 0 235 125 -372 -3.006

2032 0 0 0 0 0 10 0 272 0 236 110 -387 -2.619

2033 0 0 0 0 0 10 0 272 0 236 95 -402 -2.217

2034 0 0 0 0 0 10 0 272 0 236 79 -419 -1.798

2035 0 0 0 0 0 10 0 272 0 236 62 -435 -1.363

2036 0 0 0 0 0 10 0 272 0 236 45 -453 -910

2037 0 0 0 0 0 10 0 272 0 236 26 -471 -440

2038 0 0 0 0 0 10 0 272 0 236 8 -490 50

2039 0 0 0 0 0 10 0 272 0 0 -7 -269 319

2040 0 0 0 0 0 10 0 272 0 0 -18 -280 598

2041 0 0 0 0 0 10 0 272 0 0 -29 -291 889

2042 0 0 0 0 0 10 0 272 0 0 -41 -302 1.191

2043 0 0 0 0 0 10 0 272 0 0 -53 -314 1.506

2044 0 0 0 0 0 10 0 272 0 0 -65 -327 1.833

2045 0 0 0 0 0 10 0 272 0 0 -79 -340 2.173

2046 0 0 0 0 0 10 0 272 0 0 -92 -354 2.527

2047 0 0 0 0 0 10 0 272 0 0 -106 -368 2.894

2048 0 0 0 0 0 10 0 272 0 0 -121 -383 3.277

2049 0 0 0 0 0 10 0 272 0 0 -136 -398 3.675

2050 0 0 0 0 0 10 0 272 0 0 -152 -414 4.088

Nøgletal:

Fastprisbase, primo 2006

totalt salg 3.100.000
excl. havnearealer

arealreserve m2 0

real kalkulationsrente 4%

Nutidsværdi kasse dkk mio. 699,9

Maksimal gæld, dkk mia. 14,7

sum anlæg, dkk mia. 12,7

drift/anlæg 38%

låneramme, inkl. valutareg. dkk mia. 15,9

Ørestadsselskabets	likviditetsbudget	2006	–	April	2006

Vurdering af årligt likviditetsforbrug, kassebeholdning m.v. opgjort i faste priser 2006, mio. kr.

-15.000

-12.500

-10.000

-7.500

-5.000

-2.500

0

2.500

5.000

205020452040203520302025202020152010200520001995



Maj 2006

Oplag: 2.000

Design: Lars Møller Nielsen

Tekst: Ørestadsselskabet

Foto: René Strandbygaard

Tryk: Kolofon

ISSN: 0909-8801

ISBN: 87-90143-58-2



Ørestadsselskabet I/S

Arne Jacobsens Allé 17

2300 København S

T 3311 1700

F 3311 2301

E orestad@orestad.dk

H www.orestadsselskabet.dk

 www.orestad.dk

 www.m.dk

 www.orestadsparkering.dk


