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131 Classensgade 29-08-1996 15.000       10-12-2001 23-01-02 - 20-03-02 08-05-02 25-02-2004 2.kvt.06

237 Lindenovsgade 06-03-2003 5.700         5.746           6.303           29-10-2003 05-11-03 - 31-12-03 25-02-2004 18-01-2005 23-08-2005

591 Heinesgade 01-04-2003 8.800         6.560           8.123           12-11-2003 19-11-03 - 14-01-04 25-02-2004 22-02-2005 12-09-2005

1112 Heimdalsgade 12-01-2004 2.600         2.171           2.332           02-06-2004 09-06-04 - 06-09-04 29-09-2004 18-01-2005 08-07-2005

653 Vardegade 19-01-2004 2.500         2.362           2.552           02-06-2004 09-06-04 - 06-09-04 29-09-2004 18-02-2005 08-08-2005

600 Under Elmene 22-03-2004 1.800         1.473           1.466           11-08-2004 17-08-04 - 12-10-04 24-11-2004 18-05-2005 02-09-2005

538 Jellinggade 12-01-2004 1.700         1.745           1.896           02-06-2004 09-06-04 - 06-09-04 06-10-2004 16-06-2005 4.kvt.05

112 Dybbølsgade 25-03-2004 3.700         2.902           3.180           27-10-2004 03-11-04 - 29-12-04 02-02-2005 05-07-2005 4.kvt.05

420 Hammershusgade 17-08-2004 1.700         1.771           1.823           08-12-2004 15-12-04 - 02-02-05 09-03-2005 08-08-2005 4.kvt.05

311 Saxogade 25-08-2004 2.900         2.964           2.964           12-01-2005 02-02-05 - 30-03-05 20-04-2005 11-10-2005 1.kvt.06

234 Tycho Brahes Alle 29-03-2004 6.100         4.878           4.878           24-11-2004 30-11-04 - 25-01-05 23-02-2005 17-10-2005 1.kvt.06

1367 Lauravej 15-09-2004 4.600         4.427           4.609           02-02-2005 09-02-05 - 06-04-05 01-06-2005 29-08-2005 1.kvt.06

945 Visbygade 27-10-2004 2.100         2.104           2.204           23-02-2005 02-03-05 - 27-04-05 01-06-2005 27-09-2005 1.kvt.06

587 Holtegade 07-08-2001 2.100         20-04-2005 11-05-05 - 06-07-05 10-08-2005 1.kvt.06 3.kvt.06

531 Nøjsomhedsvej 23-11-2004 5.600         18-05-2005 25-05-05 - 22-08-05 21-09-2005 1.kvt.06 3.kvt.06

500 Bjelkes Alle 10-01-2005 3.300         01-06-2005 08-06-05 - 05-09-05 05-10-2005 1.kvt.06 3.kvt.06

249 Serbiensgade 17-03-2005 1.500         07-09-2005 13-09-05 - 08-11-05 4.kvt.05 1.kvt.06 3.kvt.06

306 Sætersdalgade 15-12-2004 4.900         28-04-2005 06-09-05 - 01-11-05 4.kvt.05 2.kvt.06 3.kvt.06

606 Hallandsgade 15-06-2005 2.400         09-11-2005 15-11-05 - 10-01-06 1.kvt.06 3.kvt.06 4.kvt.06

471 Dovregade 06-09-2005 1.kvt.06 2.kvt.06 3.kvt.06 4.kvt.06

874 Nyborggade 04-10-2005 1.kvt.06 2.kvt.06 3.kvt.06 4.kvt.06

943 Kingosgade 16-06-2004 1.kvt.06 2.kvt.06 3.kvt.06 4.kvt.06

1308 Sønderborggade 08-12-2004 2.kvt.06 3.kvt.06 4.kvt.06 2.kvt.07

966 Mølle Alle 01-09-2005 1.kvt.06 2.kvt.06 4.kvt.06 2.kvt.07

1391 Slangerupgade 4.kvt.05 2.kvt.06 3.kvt.06 4.kvt.06 2.kvt.07

Byggeri & Bolig - Grønne Gårde 1. november 2005

Skønnede udgifter             
i 1.000 kr.
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