Byggeri Kgbenhavn
@konomiforvaltningen

Notat - Anlaegsregnskaber fra Byggeri Kebenhavn, @U november 2020

Pulje, Bernemad 2010-2012 (delregnskab III) - Anlaegsregnskab
2020

Projekttitel: Bornemad 2010-2012 (delregnskab III)
Bevilling: 3160 Byggeri Kebenhavn, anleeg
Projektdefinition: Pulje med fem projekter, jeevnfer tabel 1

Politiske beslutninger:  Budgetaftale 2010

Anlaegsbevilling i alt for neerveerende delregnskab IlI
(Izbende priser): 8,0 mio. kr., jeevnfer tabel nedenfor

Projektbeskrivelse: Daginstitutionskgkkener, Barnemad pulje 1-3.
Opgradering og genopretning af vedligeholdelsen af
eksisterende daginstitutionskakkener samt
opgraderinger til produktionskakkener.

Faktisk ibrugtagningsdato: Labende fra 2012 til 2018

Nettoresultatet udgjorde ved anleegsregnskabets afslutning et samlet
merforbrug pa 1,6 mio. kr,, svarende til en afvigelse pa 19 %.

Forbrugeti neerveerende Delregnskab Ill, angiver forbruget pa de sidste fem
projekter ud af i alt 70 projekter, hvoraf der tidligere er aflagt regnskab for
@konomiudvalget (BU) for de 65 projekter. Regnskaberne er forelagt
@konomiudvalget (@U) i form af delregnskaber og fordeler sig med 49
projekter i Delregnskab | p& @U-megdet den 10. januar 2017 og 16 projekter i
Delregnskab Il pd @U-madet den 24. januar 2018.

| Byggeri Kebenhavn (ByK) afregnes et mer- eller mindreforbrug ved en
bevillingsmeaessig eendring mellem projektet og Byggeri Kebenhavns Over-
/underskudsmodel (OU-model). Den bevillingsmaessige eendring for
naerveerende sag blev besluttet pa Borgerrepraesentationens mgde den 1.
oktober 2020.

Regnskab

o o Udgifts- | Indtaegts- Netto-
Projekt (1.000 kr., Iebende priser) regngskab regns?(ab regnskab
BR 02-12-2010, pkt. 18 43.800 0 43.800
BR 02-12-2010, pkt. 18
Regnskabsforklares af Bgrne- og -5.600 0] -5.600
Ungdomsforvaltningen
BR 17-11-2011, pkt. 17 21.579 0 21.579
BR17-11-2011, pkt. 17
Regnskabsforklares af Bgrne- og -2.800 0] -2.800
Ungdomsforvaltningen
BR 12-12-2013, pkt. 11, bilag 2 14.431 0 14.431
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@U 17-01-2017, Delregnskab | ) )
(49 projekter) Faktisk forbrug 48.335 0 48.335
@U 24-01-2018, Delregnskab I ) i
(16 projekter) Faktisk forbrug 15.577 0 15.577
Indeksering af restbevilling 535 0 535
Samlet bevillingsbelob i alt
vedrgrende naervaerende 8.033 0 8.033
delregnskab Il
BR 01-10-2020, samlet merforbrug
for neerveerende delregnskab 11 1.554 0] 1.554
finansieret af ByKs OU-model
Samlet bevillingsbelob i alt
vedrgrende naervaerende
delregnskab Ill efter afregning med 9.587 0 9.587
ByKs OU-model
Samlet forbrug vedrerende
naervarende delregnskab Il 9.587 0 9.587
Fordeling vises i tabel 1
Afvigelse i procent i forhold til
bevillingsbeleb vedrarende
naervarende delregnskab Ill inden -19% - -19%
overforsel fra ByKs OU-model,
jeevnfeor BR 01-10-2020
Tabel 1. Fem sidste projekter og forbrug, ud af i alt 70 projekter.
3 A . Forbrug
Projektdefinition | Titel (1.000 kr.)
XB-4325000032 | Estlandsgade 4, Klatretraeet 1.992
XB-4325000035 | Landfogedvej 9, Globen 1.918
Bgrnemad 2010-2012, Puljen til

XB-4325000044 | tveergdende radgivning pé samtlige 70 1.763
projekter under denne pulje

XB-4325000046 | Nansensgade 46 1.986

XB-4325000121 Kapelvej 36, Linden 1.928
Samlet forbrug 9.587

Afvigelsesforklaringer

Kategori Ja | Nej

Uddybende bemaerkninger

Aktivitetseendringer i
forhold til oprindelig X
bevilling

Myndighedskrav om etablering af
fedtudskiller pa projektet i
Landfogedvej 9, Globen

Merforbruget skyldes flere
Omkostningseendring | X uforudsete udgifter end
budgetteret

Tidsforskydninger X

Myndighedskrav om etablering af
fedtudskiller  pa projektet i
Landfogedvej 9, Globen
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Registrering i anlaegskartoteket
Er anleegsprojektet registreret i anleegskartoteket: Ja

Beskrivelse Anskaffelsessum, | Levetid, | Entydig
mio. kr. ar identifikation

001 Bygninger

Flere adresser.

Ombygning af 06 20 Se tabel 1i
daginstitutionskekkener ! neerveerende

regnskab.
Samlet anskaffelsessum 9,6

Kasper Graa Wulff / Frej Leilund
Kopi sendt il:
@konomiforvaltningen, Center for gkonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Berne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Specialkonsulent Danijela

Premovic, [l1g@kk.dk
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