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NOTAT 

Til Børne- og Ungdomsforvaltningen 
Nyropsgade 1, 6. sal 
1502 København V 
Att: Birthe Jensen 
 
 
 
Ejendomsfaglig Udtalelse 
 
Foreløbig ejendomsfaglig udtalelse vedrørende indstillingen, 
”Anlægsbevilling til udvidelse af daginstitutionen Kastelsgården - 
med 4 grupper - Kastelsvej 62, Østerbro” (2014-0041421) 
 
På baggrund af det foreliggende materiale har Byggeri København 
følgende bemærkninger til indstillingen: 
 
1. Økonomi: Den anførte økonomi og ansøgte bevilling vurderes som 
værende realistisk. Det er dog en forudsætning,  
 

At myndighedsbehandling ikke medfører krav om 

fordyrende ændringer i projektet. 

 
At der ikke konstateres øget forekomst af 
bygningsforurenende stoffer ud over, hvad der allerede 
er kortlagt i projekteringsfasen. 

 
At eksisterende jordbundsforhold er tilstrækkelige til at 
bære nye punktfundamenter som projekteret i henhold til 
geotekniske undersøgelser. 
 
At ekstraordinære udgifter 8,169 mio. kr. finansieres af 
ØU puljen.   

 
2. Tid: Den anførte tidsplan vurderes som værende realistisk. Det er 
dog en forudsætning,  
 

At myndighedskrav ikke medfører projektændringer der 
forsinker projektet. 

 
At der ikke findes øget forekomst af miljøskadelige 
stoffer ud over de på nuværende tidspunkt kortlagte. 

 
Baggrund:  Hvis der mod forventning fremkommer myndighedskrav 

der kræver justering af projektet vil der være risiko for at 
den igangværende udbudsproces skal forlænges. 
Eventuelle ændringer vil betyde yderligere tid til 
tilbudsgivning 
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3. Øvrige bemærkninger: 
 
Dato for afklaring af forudsætninger med videre: 
ByK forventer, at de udtrykte forudsætninger med videre i denne 
udtalelse vil være afklaret inden indgåelse af entreprisekontrakt. 
Såfremt afklaringen giver anledning til ønsker om væsentlige 
ændringer i det foreliggende materiale, vil ByK i samarbejde med 
fagforvaltningen sørge for at BUU snarest muligt bliver orienteret 
herom. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Charlotte Møller 
 
 


