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Afsattelse af puljemidler til interne projekter

Projektnavn:

Valgmegde om idraet i Amager @st
Projektansvarlig (arbejdsgruppe + tovholder):

BIFUK

Hvad vil vi opna med projektet?:

Seette fokus péd behovet for at mulighederne for at dyrke idreeti Amager @st priori-
teres politisk mere end det er tilfaeldet i dag.

Hvorfor vil vi det?:

Idreetten pd Amager treenger gevaldigt til at f& mere opmeaerksomhed fra politisk
hold.

Malgruppe:

Politikere
Borgere
Idreetsudevere
Idreetsforeninger

Hvilke aktiviteter bestar projektet af?:
e Etvalgmede med efterfelgende debat

Forventede resultater:
Kort sigt: Fokus pa idraetten

Langt sigt: Bedre muligheder for at dyrke idraet
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Forankringsstrategi:
Hvordan forholder projektet sig til bydelsplanen?

Idreet er et temai bydelsplanen

Samarbejdspartnere:

Sundby Boldklub
|dreetsnetveerket

Kommunikationsstrategi/Tidsplan:

Der inviteres i m&nederne forud for mgdet.
Den endelige dato er ikke fastlagt endnu.
De politiske partier inviteres straks efter at dato og lokation er besluttet.

Hvad skal sekretariatet bidrage med?:
Hvor mange timer anslds det, at sekretariatet skal afsaette?

Kommunikation
Invitationer
Koordinering med Sundby Boldklub

Budget:

Forplejning 2.000 kr.
Kommunikation, digital: 1.000 kr.
Plakatstander: 2.000 kr.

Total: 5.000 kr.




