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Proces for miljøvurdering af forlængelse af Metro M4  

 

Resumé 

BR godkendte den 21. september 2023, at der igangsættes en miljøvur-

deringsproces af metrolinjen Blå Hovedforslag i Ydre Nordhavn. I dette 

notat orienteres om miljøvurderingsprocessen. 

 

Sagsfremstilling 

Af ”Lov om en Cityring” fremgår, at der kan etableres yderligere statio-

ner på Cityringens afgrening til Nordhavn, og at ”Anlæg af yderligere 
stationer besluttes af Københavns Kommune efter enighed med trans-

portministeren og Frederiksberg Kommune.” 

 

Borgerrepræsentationen besluttede den 21. september 2023 at igang-

sætte en miljøvurderingsproces af metrolinjen Blå Hovedforslag i Ydre 

Nordhavn. Med Blå Hovedforslag videreføres Metro M4 på højbane og 

med kortere strækninger på dæmning, og linjen forlænges med 2 stati-

oner. Med aftale om ”Byudvikling og Infrastruktur til Lynetteholm” mel-

lem Københavns Kommune og regeringen faldt den samlede finansie-

ring af forlængelse af Metro M4 på plads. Af aftalen fremgår, at forlæn-

gelsen af M4 forventes at åbne i 2030. 

 

Københavns Kommune er myndighed for den del af projektet, som lig-

ger på land, mens Trafikstyrelsen er myndighed for den del af projektet, 

som ligger i Københavns Havn. 

 

I dialog med Metroselskabet og Trafikstyrelsen har Økonomiforvaltnin-

gen fastlagt følgende tidsplan for miljøvurderingsprocessen: 

 

August – september 2025 

Afgrænsningsnotat sendes i offentlig høring og efterfølgende gennem-

går Økonomiforvaltningen og Trafikstyrelsen høringssvarene og afgiver 

afgrænsningsudtalelse. 

 

Oktober 2025 - oktober 2026 

På baggrund af miljøvurderingsloven og myndighedernes afgræns-

ningsudtalelse udarbejder Metroselskabet en miljøkonsekvensrapport. 
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December 2026 

Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen igangsætter høring om 

miljøkonsekvensrapport og § 25 tilladelse til anlægsprojektet. 

 

Maj 2027 

Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen behandler høringssvar 

og miljøkonsekvensrapport og godkender hvidbog og § 25 tilladelse. 

 

Juni 2027 

Københavns Kommune udsteder § 25 tilladelse til anlægsprojektet på 

land og Trafikstyrelsen udsteder en tilladelse til anlægsprojektet i Kø-

benhavns Havn. Inden § 25 tilladelsen kan udstedes, skal der foreligge 

en lokalplan, som muliggør projektet. 

 

Andet halvår 2027 

Anlægsstart. 

 

2030 

Forlængelse af Metro M4 åbner. 

 

Interessenter og opmærksomhedspunkter 

Procesplanen er udarbejdet i dialog med Metroselskabet og Trafiksty-

relsen. Transportministeriet er orienteret om, at miljøvurderingsproces-

sen for forlængelse af Metro M4 er sat i gang. 

 

Økonomi 

Orienteringen har ikke økonomiske konsekvenser 

 

Videre proces 

Sker der væsentlige ændringer i tidsplanen vil Økonomiudvalget blive 

orienteret.  

 

Bilag 

- 


