
Ansøgning

4-6 mdr.

Ventetid

2-3 år

Projekt-
udvikling
9-12 mdr.

Etablering

10-12 mdr.

Afslutning

3 mdr.

Godkendelse

5-6 mdr.

Godkendelse

1. behandling i TMU:
Godkendelse af at
skitseforslag sendes i
høring og til digital
afstemning

8 ugers høring og 
digital afstemning

2. behandling i TMU og BR:
Endelig godkendelse af
projektet på baggrund af
høringssvar og
afstemningsresultat

De indstillede 
gårdhaver er her

Proces for etablering af fælles gårdhaver i Københavns Kommune

Ansøgning fra 
beboere/ejere 
vurderes af KK

Udvælgelse fra venteliste 
– ca. 4 gårde ad gangen. 
Pt. står 24 på venteliste 
og 9 har ansøgt om optag

Dialog og skitse-
proces med 
beboere

Gården projekteres 
og anlægges

Overdragelse til 
gårdlaug og 
projektafslutning


