Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold
Teknik - og Miljgforvaltningen

Notat

Bilag 3: Afrapportering vedrgrende Fremtidens Gard-
haver

I.  Indledning

| dette notat praesenteres resultater og laering fra Fremtidens Gard-

haver, som blev igangsat af Borgerrepraesentationen i Budget 2013.
Notatet uddybes nedenfor med fotos, illustrationer og nggleerfarin-
ger . Den fulde PowerPoint praesentation kan ses pa  klimakvar-
ter.dk/gaardhaver . Fremtidens Gardhaver er et ambitigst demon-
strations - og byfornyelsesprojekt, der viser, hvordan de privatejede
kabenhavnske gardarealer kan understgtte Kgbenhavns Kommune s
og Hofors skybruds - og klimatilpasningsplaner. Demonstrationspro-
jektet viser ogsd, hvordan regnvandet kan anvendes som en res-

source i rekreative og grgnne regnvandslgsninger, der bade handte-

rer store regnmaengder og samtidig giver kabenhavnerne attraktive
friarealer og bedre bokvalitet. Derudover demonstrerer projektet , at
det er gkonomi sk fordelagtigt, nar gardhaverenoveringen integreres

med et regnvandsteknisk anlaeg, der finansieres og ejes af Hofor

| takt med det stigende klimapolitiske fokus igennem de senere ar er
projekt Fremtidens Gardhaver ogsd gaet forrest i forhold til den
grenne omstilling ved at indtage en proaktiv og faciliterende byg-
herrerolle, der sikrer fokus pa genanvendelse af byggematerialer, al-
ternative byggemetoder, biodiversitet og CO2 reduktion helt fra op-
starts - og projekteringsfasen til og med den endelige anleegsfase.

@konomi
Demonstrationsprojekt
Fremtidens Gardhaver er
finansieret af Kgbenhavns
Kommune (23,7 mio. kr.)
og Udlaendinge -, Integra-
tions - og Boligministeriet

2. Demonstrationsprojektets resultater

Projektet bestar af tre fysiske gardhaveprojekter:
Fremtidens Gardhave ved Askggade, Klimakvar-
ter @sterbro, Fremtidens Gardhave ved

Straussvej, Sydhavnen og Fremtidens Gardhave

ved Tomsgardsvej , Nordvest. Projekterne er
gennemfgrt fra 2013 til 2023/24. Sgsterprojek-

tet Klimakarréens Gardhave, Klimakvarter @ster-
bro er gennemfart i samme periode 0g preesen-
teres ogsa nedenfor.

(21,3 mio. kr .), HOFOR
(10,2 mio. kr. til regn-
vandstekniske anlaeg)

samt privatfinansierede
private arbejder i forbin-
delse med projekterne  pa i
alt 7-8 mio. kr.
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Projekterne er udviklet iteet samarbejde med beboere, radgivere og
Hofor. De er udviklet iforleengelse af hinanden, sade sidst faerdig-
gjorte projekter bygger videre pa de erfaringer, der er gjort ide tid-
lige projekter. Erfaringerne fra projekterne og afledte arbejds meto-
der er Ilgbende implementeret iforvaltningens praksis igennem hele
projektperioden

De fire gardhaveprojekter har forskellige demonstrations veerdier,
det vil sige forskellige mader, hvorpa de handterer savel hverdags -
som skybrudsheendelser . De viser ogsa, hvordan regnvandet pé
mange forskellige mader  kan udnyttes og iscenesaettes som en re-
kreativ ressource, og der er udviklet innovative Igsninger tilde en-
kelte projekter. Feelles for alle projekter er, at gardhaverne handterer
det vand, der falder pa de gardvendte tage og pagardens flader.

Fremtidens Gardhave ved Askggade - Sammenhaengende gard og
gade

Projektet viser, hvordan en klimatilpasset gardhave kan bidrage til
en sammenhaengende gard  og gade og binde to beboelsesejen-
domme sammen pa tveers af Askagade og samtidig lgfte lokalomra-
det. Der kan nedsives en 70 ars heaendelse i gardhavens lange &-lig-
nende fordybning samtidig med, at beboerne har féet en attraktiv
og grgn have med gamle traeer og hjemmehgrende arter.
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Fremtidens Gardhave ved Straussvej —Vand tilleg hele tiden

Projektet viser, hvordan en 100 ars heendelse kan tilbageholdes iKg-
benhavns Sydhavn, hvor grundvandet star sa hgit, at der ikke kan
nedsives. De store skybrud tilbageholdes langs karréens sokler og
forhgjede keeldernedgange, inden det ledes til kloak, nar der igen er
plads. Hverdagsregnen renses biologisk far det ledes til gardhavens
regnvandsg . Derved kan beboer ne soppe isgen oglege med van-
det, der cirkuleres rundt irenden péa gardhavens gennemgéende Kli-
makant og giver en allestedsneerveerende lyd afrislende vand. Tek-
nologisk Instituts har evalueret forsgget med det biologiske rens-
ningssystem og fastslar, at vandet lever op til myndighedernes krav
til badevand . Rensningssystemet kan séledes anvendes i andre

gard - og byrumsprojekter.

Straussvejprojektet er  tegnet med fokus pa mindst mulig CO 2 aftryk
0g bygget af genanvendte byggematerialer, bl.a. gamle kgbenhav-
nerbeleegninger lagt pa genbrugsstabil samt klimakant og fliser
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stgbt i beton med genbrugstilslag. Der er brugt industrielt spildtree

til skure, baenke og terrasser og anvendt emissions - og fossilfri ma-
skiner pa byggepladsen. Projektet er gennemfgrt i samarbejde med
Hofor og blev ibrugtaget i 2021.

Fremtidens Gardhave ved Tomsgardsvej — En gérdhave pa natu-
rens preemisser

Projektet viser , hvordan regnvand fra taget, der haelder mod Toms-
gardsvej, kan opsamles pa vejsiden og ledes igennem bygningen vi-
dere til garden. Gardhaven kan tilbageholde en 100 ars haendelse,
for vandet ledes til skybrudsledningen pa Hovmestervej og videre til
Lersgparke n og havnen. Projektet viser et alternativ til regnvands-
handtering pa vejene. Pa trods af det store volumen er vandopsam-
lingen naermest usynlig i den store vilde gardhave med masser af
gamle treeer, buske og vilde graees - og blomsterenge. Bladenes og
graessernes raslen og vandets rislen giver derudover e n ny lyd ople-
velse i det steerkt stgjplagede omrade.  Far- og eftermalinger har
konstateret en positiv udvikling i gardhavens biodiversitet og lydop-
levelser, der er mere varierede.

For at mindske CO , aftryk ket og brug en af nye byggematerialer, er
der opfagrt en stampet jordmur samt skure i genbrugstree og brugt
gamle vinduer og mursten til beboernes nye orangeri og feelleshus
Jordmuren er under fortsat monitorering bl.a. for at dokumentere
robusthed. Projektet er gennemfgrt i samarbejde med Hofor og blev
ibrugtaget i2022.

Klimakarréens gardhave, Landskronagade —Regnvand omdannes
til brugsvand

Den smalle og kringlede kgbenhavnerkarré omdannes til en urban
gardhave med regnvands handtering, rekreative opholdsarealer og
energirigtige boliger  med en ny klimafacade.

Gardhaven handterer en 10 ars haendelse. Regnvandet fra de gard-
vendte tage opsamles og ledes til rgr i den nye klimafacade og bi-
drager til vandforsyningen. Regnvandet daekker cirka halvdelen af
vandforbruget til toiletter i tre ejendomme (55 lejligheder) og til
feellesvaskerier i fem af karreens ejendomme . Regnvandet fra de be-
feestede omrader ledes til i gardhavens render til nedsivning og
overlgb i Hofor’s skybrudsledning i Landskronagade . Erfaringer med
klimafacaden afrapporteres pa et senere tidspunkt. Gardh aven ind-
vies i maj 2024.



Farste pladser, anerkendelser og priser

Projekterne har markeret sig som pionerer ved:
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X At veere de farste kebenhavnske gardhaver, der kan handtere
og forsinke 100 ars regnhaendelser, hovedsagelig ved brug af

grenne overfladelgsninger

X At veere de fgrste eksempler pa regnvandstekniske anleeg i

privatejede gardhaver, som er ejet og finansieret af Hofor.

X At etablere Danmarks fgrste regnvandsg med biologisk rens-

ning, der lever op myndighedernes krav til badevand.
X At veere forvaltningens fgrste
plads.
x At v eere forvaltningens farste anleegsprojekt, som fra op-

startsfasen er tegnet med fokus pa at genbruge byggemate-

rialer og efterlade det mindst mulige CO 2 aftryk.

Fremtidens Gardhaveprojekter har opnaet fglgende anerkendelser:

x Nomineret til Arets Lille Arne 2023
x Nomineret til Kgbenhavns Kommunes Bygningspraemie-
ringspris 2023.

fossil- og emissionsfrie bygge-

x Udpeget af Real Dania som et af Danmarks 100 bedste klima-

tilpasningsprojekter i 2018.

X Vinder af Dansk Betons Betoninnovationspris 2023, for at
veere de fgrste i Danmark til at bruge genanvendt tilslag i
udendgrs betonkonstruktioner og dermed mindske CO
trykket .

2. Generelle demonstrationsveerdier, der omseettes i fremtidige g
haveprojekter

Samtidig med gennemfgrelsen af de tre klimatilpassede
gardhaveprojekter har forvaltningen udviklet og formalise-

ret gardhaveomradets administrative praksis, herunder (1)
oparbejdet et samarbejde med Hofor om klimatilpasning i
privatejede gardhaver, hvor der  er i modsaetning til de of-
fentlige omrader, er god plads til vandhandtering over og

under jorden samt feerre design krav og mindre slitage. Der
er derudover (2) skabt overblik over, hvordan de ca. 300.
tilbageveerende gardhaver, som endnu ikke er byfornyet,

kan bidrage til kommunens og Hofors klimatilpasningsind-

sats. Der er (3) udviklet agile arbejdsmetoder, der kan img-
dega skiftende strategiske behov (klima, biodiversitet

mm.) som gardhaveprojekter kan bidrage til at lgfte ved at
skabe multifunktionelle gardrum og rammer for et beere-

dygtigt hverdagsliv. Forvaltningen har derudover (4) professiona
seret dialogen med de beboere og ejere, som far byfornyet og kli-
matilpasset deres nedslidte gard, og (5) professionaliseret
bejdet med radgiver

2 af-

)

ard-

Mange baekke sma...

Gardhaveindsatsen i Kgbenhavns Kom-
mune er en central del af byfornyelsen,
med 500 fornyede gérde siden 60'erne.

Der er stadig 300 utidssvarende kaben-
havnske garde, som endnu ikke er byfor-
nyet eller klimatilpasset.

De enkelte projekter er sma, men det sam-
lede areal af kgbenhavnske garde svarer til
Nordhavn (ca. 3,2 mio. m2, hvoraf halvde-

len endnu ikke er byfornyet).

samar-
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Implementeringsindsatser

Demonstrationsprojektet er mundet ud i falgende tilgange (proces-
ser og beslutninger) og planleegningsredskaber, der bidrager til en
optimal klimatilpasningsindsats og baeredygtighed i fremtidige by-
fornyelsesprojekter. Tilgange og  redskaber omseettes i igangvae-
rende og fremtidige gardrenoveringsprojekter.

X Potentielle nye gardhaver er screenet og tildelt point bade i
forhold til byfornyelsesbehov og skybruds - 0g klimatilpas-
ningspotentiale. Det vil sige de enkelte gardhavers bidrag til
kommunens og Hofors master -, klimatilpasnings - og spilde-
vandsplaner er afdaekket og registreret pA KK -kort.

x Paradigme for gkonomifordeling og samarbejde med Hofor
om klimatilpasning og etablering af regnvandstekniske an-
leeg i fremtidige gardhaveprojekter.

x Beeredygtighed, CO2 reduktion og biodiversitet indteenkes
allerede fra opstartsfasen i de gardhaveprojekter, som seettes
i gang fremadrettet.

x Forvaltningen har hjemtaget borgerdialogopgaven, som
radgiverne tidligere stod for. Forvaltningen star for al dialog
og kommunikation med beboere og ejere i forbindelse med
igangveerende og fremtidige byfornyelsesprojekter.

x Kontraktstyringen og samarbejdet med radgiver er professi-
onaliseret for at udvikle regnvandsarkitektoniske lgsninger,
som béade er rekreative, multifunktionelle og baeredygtige.

Udbredelse sindsatser

Alle, der er interesserede, kan komme pa besgg og se next practise
indenfor klimatilpasning og gregn omstilling i de fire demonstrati-
onsprojekter. Der er meget stor interesse for at besgge projekterne.

Erfaringer og resultater udbredes til samarbejdspartnere og interes-
serede pa felgende mader.

www.Klimakvarter - Gardhaver

x Fremvisninger og oplaeg for  faglige besggsgrupper  frain -
og udland (dvs. in - og eksterne samarbejdspartnere, radgi-
vere, planlaeggere og politikere mm.)
Besgg selv aftaler
Opleeg ved BLOXHUB og TMFs Internationale besggstjene-
ste mm. igangseettes

X Regnvandsteknisk seminar 2023, hvor kommunen og Hofor
delte de regnvandstekniske erfaringer og evalueringer med
ca. 80 fageksperter
Abent Hus -arrangement under Arkitekturér 2023
Oplaeg pa IWA 2022



https://klimakvarter.dk/gaardhaver/

x Fremvisninger og opleeg organiseret af Folkeuniversitetet 2 -

3 gange arligt
x Inspirationsture i forbindelse med igangseettelse af nye
gardhaveprojekter
Interview om erfaringer til studerende, forskere mm.
Avis - og tidskriftsartikler

3. Beboerne er tilfredse og bakker op om klimatilpasning og gr @n om-
stilling

Forvaltningen har gennemfgrt en tilfredshedsundersggelse blandt
beboerne i de tre Fremtidens Gardhaveprojekter. Svarprocenten er
desveerre kun 20 -25%, hvorfor den kun kan tages som en pejling.

Pejlingen viser, at ca. 75% af dem der har svaret, er tilfredse med de-

res nye gardhave. C irka 90% vil gerne bidrage til at lase Kgbenhavns
regnvands - og klimaudfordringer. Henholdsvis 61 % i Askggade - 0g
Straussvejprojekterne er tilfredse med regnvandslgsningerne i de-

res nye gardhave, mens 76 % er tilfredse med de konkrete Igsninger

i gardhaven ved Tomsgardsvej. Forskellen i tilfredsheden skyldes
formentlig , at de regnvandstekniske lgsninger i Askggade og

Straussvej kreevede tilretninger og havde en laengere indkgrings-
fase, end der var behov for i Tomsgardsvejprojektet.

Omkring 75 -80% synes, at det er vigtigt at anvende genbrugsmate-
rialer og er tilfredse med Igsningerne i deres gardhave.

Tilfredsheden med inddragelsen og kommunikationen steg i takt
med , at Forvaltningen hjemtog og professionaliserede borgerdialo-
gen . | Askggadeprojektet stod radgiverne for borgerinddragelsen
Her viser pejlingen, at ca. 40% var tilfredse med dialogen og kom-
munikationen, mens den steg til 57% i Straussvejprojektet og 63% i
Tomsgardsvejprojektet.
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Fremtidens  Gardhaver

Aormalet er at vise, hvordan de kabenhavnske
gardhaver kan bidrage til realiseringen af
kommunens klimatilpasnings- og skybruds-
planer, og hvordan regnvand kan bruges som
ressource med udgangspunkt1 beboernes
nverdagsliv og gnsker = C






Askegade Tomsgardsvel




Fremtidens Gardhaver

Gren omstilling og den cirkulaere gardhave

Genbrugsmaterialer



Opstartsmgder for at sikre Skitsemgder for at afdeekke Tveergaende innovationsworkshops

tidlig inddragelse beboernes gnsker og behov for at teenke ud af boksen
















Demonstrationsprojekter
skaber ny praksis

¢ Nye gardhaver samtaenkes med regnvandshandteringsplaner
(master-, klimatilpasnings- og spildevandsplaner mmg

¢ Paradigme for samarbejde med Hofor om
klimatilpasning | fremtidige gardhaveprojekter

¢ Baered}igtighed, CO2 reduktion og biodiversitet
iIndtaenkes fra begyndelsen | nye gardhaveprojekter

¢ Show cases, der viser next practise o
Itht . klimatilpasning og den grgnne omstilling

¢ Kommunen star for dialogen og kommunikationen
med beboere og ejere

¢ Samarbejdet med rédgiver er professionaliseret
for at udvikle regnvandsarkitektoniske lgsninger,
som bade er rekreative og multifunktionelle



De private gardhavers potentiale

M ange projekter sma
Ygor byen
gron og bla

900

gardhaver er
byfornyet siden
60 "erne

300

gardhaver kan
fortsat

byfornyes og
Klimatilpasses




De enkelte
projekter er sma %
men samlet set
udger de
kgbenhavnske
gardhaver et areal
pastgrrelse med
Nordhavn






o Fremtidens Gardhave ved Askggade




REGNVANDSARKITEKTONISK DEMONSTRATIONSVARDI

T Nedsivning op til 70 ars haendelser
T Grgnne og biodiverse klimatilpasningslgsninger
I Regnvandsarkitektonisk greb, der binder garden og gaden sammen




e Fremtidens Gardhave ved Straussvej




a VAND TIL LEG HELE TIDEN

» NAYZANNID N\ DI < )N <
DEMONSTRATIONSVARDI

T Biologisk renset regnvand, der
altid er til stede og kan bruges til leg

I Tilbageholdelse af regnvand til 100 ars
haendelser

T Regnvandsteknisk anlaeg | samarbejde
med HOFOR




e Fremtidens Gardhave ved Tomsgardsvej




REGNVANDSARKITEKTONISK
DEMONSTRATIONSVARDI

I Tilbageholdelse af 100 ars haendelse med overlgb til
skybrudsvej pa Hovmestervej

T Regnvandet fra det vejvendte tag fares igennem
bygningen og handteres i gardhaven

T Usynlig regnvandshandtering i en naturbaseret vild
gardhave




e Klimakarréen




Klimakarréen

—ra regnvand til brugsvand

REGNVANDSARKITEKTONISK
DEMONSTRATIONSVARDI

Investeringssynergi ved at tilbageholde 10 ars regn-
haendelser i gardhaven og lede starre haendelser
til skybrudsledning | Landskronagade

fagvandet recirkuleres og fares til lejlighederne
| den nye klimafacades installationsskakte

5ardhavens naturlige fald udnyttes til at lede
regnvandet via render til regnbede og
opmagasinering




bolig og
HOFOR  Planstyrelsen
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