
1

Flytning

Kompetenceudvikl.

Personaleadmin.

Kommunikation

Jan.Dec.Nov.Okt.Sep.

IT

Personale

Lokal 
tilrettelæggelse

Org. af centre

Resultat 
opfølgning

Økonomi

Struktur og 
dimensionering 

Område

Aug.JuliJuniMajAprilMartsFeb.Måned

Tidsplan – samlet oversigt

Rammebetingelserne Implementering
- MilepæleEt fælles jobcenter
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Afrapport. af 
bemanding til 
styregruppe

Indstilling om dimen. 
af jobcentrene 
godkendt

Plan for placering af 
medarbejdere

Plan for bemanding 
afsluttet

Jan.Dec.Nov.Okt.Sep.

Oplæg vedr. plan for 
fysiske rammer, 
placering og 
istandsæt. godkend

Oplæg vedr. 
beskrivelser af 
stillinger

Oplæg vedr. princip 
for specialind. 
modtag. godkendt.

Oplæg vedr. flow, 
bestand og skitse til 
dimen. godkendt

Struktur og 
dimensionering 

Aktivitet

Aug.JuliJuniMajAprilMartsFeb.Måned

M1
4.marts

M3
4.april

M4
6. maj

M 2 medio 
marts
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Resultatopfølgning

LIS-system

Resultat- 
opfølgning

Jan.Dec.Nov.Okt.Sep.

Budgetfordeling 
2009

Økonomi og 
resultatstyring

Økonomiske vilkår

Plan for leverandør-
samarbejde

Håndtering -midler 
bevillingsmæssigt 

Budgetudmelding 
2010

Økonomi

Aktivitet

Aug.JuliJuniMajAprilMartsFeb.Måned

M5
4.april

M7
2.sep.

M8
1.dec.

Oplæg

Oplæg

M8
Juni

Etablering af LIS

Etablering af resultatopfølgning

M9
Januar

M6
3.juni 
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Plan for seminar og 
aktiviteter efter 
sammenlægning

Plan for 
Operaundervisning

Plan indivi. 
Kompetence-
udviklingsplaner

Plan for 
introduktions-
seminarer

Kompetence-
udvikling

Personale-
administration

Jan.Dec.Nov.Okt.Sep.

Personalesager 
fysisk overdraget fra 
ams

Statslige medarb.
ansættelsesforhold 
klarlagt 

Organisering af 
fremadrettet lønadm.

stamdata i KMD's 
lønsystem

Personale

Aktivitet

Aug.JuliJuniMajAprilMartsFeb.Måned

M10
Maj

M14
7. okt.

M13
4.novPlan Undervisning

M11
1. Juli

M12
3. Juni

Aktiviteter Seminarer afholdelse
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Flytteproces er 
gennemført

Organisering af 
centre lokalt

Istandsættelse og 
ombygning 
gennemført

Oplæg 
virksomhedsindsats

Undervisning i 
arbejdsgange 
gennemført

Udarbejdelse af 
arbejdsgange

virksomhedsindsats
implementeret

Lokal 
tilrettelæggelse

M18
okt.

M21
1. nov.

M20
1. sep.

Jan.Dec.Nov.Okt.Sep.

Ibrugtagning af 
Opera

KMD klar til imp. af 
nyt Opera-modul

Afklaring af 
økonomi/ 
licensforhold

IT

Aktivitet

Aug.JuliJuniMajAprilMartsFeb.Måned

M15
maj

M16
1. nov.

M17
Okt.

M19
30.juni


