Projektskema

— Vanlese Lokaludvalg 2017

For projektet pabegyndes:

Titel: Vanlgse saloner

Dato:

Ansvarspersoner i lokaludvalget:

Ansvarlig i sekretariatet:

Vanlgse Saloner

25. april — 31. december 2017. Det er planen,
at arbejdsgruppen i perioden gennemforer 2-4
saloner. Den forste salon gennemfores d. 25.
april.

Peter Haahr, Niels Olsen, Henning Foss, Niels
Christian Juul.

Mikkel Larsen

Formal: *

Hvorfor skal lokaludvalget lave
projektet?

Hvad vil vi opna?

Hvordan hanger projektet sammen
med lokaludvalgets overordnede
malsatninger'?

Der mangler debatter i Vanlgse, og det vil
lokaludvalget gerne vere med til at fremme.
Vi har lyst til at pirre lidt til Vanlgseborgernes
nysgerrighed ved at introducere dem for
forskellige temaer og holdninger som
efterfolgende kan vere til debat. En stor del af
projektet er ogsa at fremme netvaerk og
gensidig forstaelse blandt bydelens borgere.

Vi vil gerne have Vanlgseborgerne i tale og
fremme dialogen i Vanlgses lokalsamfund.

Malgruppe:

Hvem henvender projektet sig til?
Hvorfor gnsker vi at henvende os til
dem!?

Laves projektet i samarbejde med
nogen!

Projektet henvender sig til alle Vanlgseborgere.

Vi gnsker at henvende os til malgruppen for at
skabe debat om og i Vanlgse.

Alt afhaengigt af tema vil projektet blive
gennemfart pa tveers af de forskellige
arbejdsgrupper og interesseomrader i
lokaludvalget. Herudover samarbejder den
nedsatte arbejdsgruppe med Oasen (Gitte) og
Kulturstationen (Ole og Jeppe).

Fokusomrader ogl/eller KK politikker

Har projektet en ’barn og unge’ vinkel
og/eller en lokal miljgvinkel?
Huvis ja, hvilken?

Projektet har i allerhgjeste grad bade en bgrne-
og unge vinkel samt en miljgvinkel i og med, at
temaerne bliver sa forskelligartede og brede, at
de vil henvende sig til alle og for alle.




e Spiller projektet sammen med en eller
flere af Kgbenhavns Kommunes
politikker og strategier

e Hoyis ja, hvordan spiller de sammen?

Hvordan skal det laves:
e Hvad skal der til for at projektet kan
gennemfores?
e Hvem er ansvarlig for hvilke aktiviteter?

Tidsplanen for de forskellige opgaver/ansvarlig:

Der er tilteenkt 2-4 saloner i lgbet af 2017. Til
hver salon inviteres 2-3 foredragsholdere
(gerne fra Vanlgse), som vil holde et kort
foredrag og derefter debattere med hinanden
og publikum. Temaerne for salonerne varierer
fra gang til gang, og de er endnu ikke besluttet.
Arbejdsgruppen har indtil videre arbejdet med
temaerne okologi og beredygtighed, Afrika
samt kommunalvalg 2017. Temaerne skal
nedvendigvis ikke vere forankret i Vanlgse.

Salonen er gratis for publikum, men til hvert
arrangement tilbyder Oasen aftensmad
(tilrettelagt efter temaet for salonen), som
publikum kan kebe og nyde inden
arrangementet.

Arbejdsgruppen forestiller sig folgende tidsplan
for arrangementerne:

Spisning i Oasen: kl. 18.00.

Foredrag og debat: kl. ca. 18.45-?
(sluttidspunktet er ikke bestemt).

Tidsplanen kan dog variere fra gang til gang.

Den forste Vanlgse Salon er planlagt til at
forega d. 25. april med temaet gkologi og
bzredygtighed. Arbejdsgruppen gnsker at
tilrettelegge en debat mellem Bzredygtigt
landbrug, Landsforeningen Praktisk @kologi og
publikum om okologi og beredygtighed.

Arbejdsgruppen er ansvarlig for at planlegge
alle arrangementer, tage hand om praktiske
opgaver og gennemfgre kommunikationsplanen.

Kommunikationsplan:
e Hvordan kommer vi i kontakt med
malgruppen?
e Hvad er hovedbudskabet?

Arbejdsgruppen onsker at skabe kontakt til
malgruppen via lokalpressen, hjemmeside,
nyhedsbreyv, trykt materiale og netveerk.

Arrangementer skal formidles med




e Hvordan skal det formidles
o Hyvilken vinkel/fokus?
o Hyvilke kanaler(mgder, web,
plakat etc.)?
e Hvem er ansvarlig for udarbejdelse af
kommunikationsmateriale?
o Skal der afviges fra
kommunikationsskabeloner, KK-design
og kommunikationspolitikker? *

udgangspunkt i temaet. Derfor vil
kommunikationsstrategien variere fra gang til
gang for at komme i kontakt med forskellige,
relevante malgrupper.

Sekretariat er ansvarlig for at lave den grafiske
ops®tning af flyers og evt. plakater.
Kulturstationen (Ole) har aftalt med Peter, at
de trykker 300 flyers til forste arrangement.
Eftersom det ikke er pa plads, hvorvidt
Kulturstationen trykker flyers til alle
arrangementerne, er der sat penge af til tryk i
budgettet.

Budget: *
Alle budgetposter i projektet.

Oplzegsholdere — 27.000 kr.
Koda —2.000 kr.

Tryksager —2.500 kr.

I alt — 31.500 kr.

Hvad er projektets succeskriterier?
Kriterierne skal kunne madles/kontrolleres efter
projektet er afholdt, og vaere meningsfulde i forhold
til projektets formdl.

Succeskriterierne kan variere gang fra gang,
men arbejdsgruppen gnsker mellem 30-200
publikummer pr. arrangement.

Derudover er det et succeskriterium, at alle
arrangementer indeholder aktive debatter
mellem foredragsholderne og publikum.

Hyvilke forventninger er der til
sekretariatet?

At de styrer kontrakter og skonomi samt
udarbejder grafisk materiale til tryk.

Efter projektet er afsluttet:

Titel pa projekt der evalueres:

Levede projektet op til projektets
formal?
e Hvordan eller hvorfor ikke?

Blev malgruppen naet?
e Hyvis nej, hvorfor ikke? Hyvis ja, hvordan?

Var der problemer med tidsplanen m.v.!?
e Hyis ja, hvilke?

Blev budgettet overholdt?
e Hyvis nej, hvorfor ikke?

Opfyldte projektet succeskriterierne?
e Hyis ja, hvordan?
e Hyvis nej, hvorfor ikke?




Skal lokaludvalget prioritere, at lave
projektet igen?
e Hyvis nej, hvorfor ikke?
e Hoyis ja, hvordan kan projektet sa gares
endnu bedre!?

* Skal som minimum indga i selve indstillingen til lokaludvalgets beslutning.

'Vanlgse Lokaludvalg - dit bindeled!

Vanlgse Lokaludvalg fungerer som bindeled mellem Borgerrepraesentationen og Vanlgses borgere.
Som bindeled vil lokaludvalget repraesentere borgerne bredt

Som bindeled skal lokaludvalget kommunikere essensen af vanlgseborgernes synspunkter til
Borgerrepreesentationen, samt andringsforslag baseret pa lokal viden og indsigt.

Som bindeled skal lokaludvalget formidle borgerrepreesentationens politikker, strategier og planer til Vanlgses
borgere.

- med respekt for alle!

Vanlgse Lokaludvalg dreftede sin overordnede funktion/malsaetning som bindeled pa fremtidsseminaret i
2013, og dette blev efterfalgende dreftet og besluttet pa lokaludvalgets ordineere mgde 16. maj 2013.




