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Tekst:  
 
Projektet har betydelige problemer med fremdriften ifølge 
milepælsplanen, idet der har der været 
implementeringsproblemer i det første projekt år, og BUF har 
besluttet at udskyde afslutningen af projektet til 1. september 
2011, for at kunne afvikle de fastsatte aktiviteter. 
 


