
Tidsplan -udkast
Skybrudstunnel Åboulevard og Skybrudsprojekt Skt. Jørgens Sø (Sc. 3 og 4) og øvrige projekter i vandoplan-
det

Masterplan Åboulevard

Den Grønne Boulevard

 Omdannelse af Bispeengen

 Skybrudstunnel Åboulevard og 
Skybrudsprojekt Skt. Jørgens Sø  (Sc. 3 og 4)

Mobilitetsanalyser

Hydrauliske oplandsplaner på Frederiksberg
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Principbeslutning om udledning til §3 - Indre søer

Politisk beslutning

Igangsættelse af projektering og Miljøkonsekvensvurdering

Udsende Miljøkonsekvensvurdering i høring

Tilladelse

Fase 1 Fase 2 & 3

Afklaring af myndighedsmæssige og finansielle rammevilkår Rådgiver udbud, teknisk afklaring og program, byrumsprogram 

   


Politisk behandling

TMU og BR behandling
af delresultsater.

TMU og BR behandling af 
ideoplæg. Bevilling af midler.

EU-udbud
Fase 1 Fase 2

Ideoplæg og borgerdialog

 

EU-udbud Trafikale og tekniske analyser Borgerdialog

 
TMU og BR behand-
ling af resultater og 

det videre forløb

TMU og BR 
behandling af det 

videre forløb.

Opstart af Masterplan Åboulevard Forventet færdiggørelse af Masterplan Åboulevard

Dispositionsforslag, projektforslag og Miljøkonsekvensvurdering

Fase 4
Politisk beslutning, godkendelse af projektforslag

Hovedprojekt, udbud og anlæg

Hydrauliske oplandsplaner færdige


