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Ejendomsfaglig udtalelse vedrørende indstillingen, 
Anlægsbevilling til kapacitetsudvidelse og etablering af Fremtidens 
Fritidshjem på Amager Fælled Skole (2016-0045080). 
 
Der foreligger godkendt hovedprojekt, og midlerne søges således 
udmøntet i henhold til de tidligere gældende retningslinjer. 
Hovedentreprisen er i udbud på nuværende tidspunkt. 
Byggeandragende myndighedsbehandles, og der foreligger endnu ikke 
byggetilladelse.  
 
 

1. Økonomi  
 

Der er afsat i alt 101,97 mio. kr. (2016 p/l) til kapacitetsudvidelse af 
Amager Fælled Skole med ét spor samt etablering af Fremtidens 
Fritidshjem. Indeholdt i ovenstående tal er 5,5 mio. kr. (2016 p/l) til 
øget tilgængelighed.  

 
Den anførte økonomi og ansøgte bevilling vurderes som værende 
realistisk. Det er dog en forudsætning, at der i byggetilladelsen ikke 
stilles krav, som ikke er indarbejdet i projektet på nuværende 
tidspunkt. 
 
Da der har været dialog om byggeandragendet vurderes det ikke 
sandsynligt, at der kommer yderligere krav i byggetilladelsen, der har 
væsentlig betydning for projektets tidsplan og økonomi. 
 
Der er udført omfattende miljøundersøgelser i bygningerne og der er i 
økonomien taget højde for, at der skal laves miljømæssige saneringer i 
byggeprojektet. 

 
 

2. Tid  
 
Den anførte tidsplan med byggestart primo august 2018 og aflevering 
juli 2020 vurderes at være realistisk.  
 



 
 

 
Side 2 af 2 

Opstilling af pavilloner til genhusning og tidlig opstart af nye klasser 
er under udførelse, og tidsplanen forventes overholdt, således at 
genhusningskapaciteten er klar ved skolestart 2018. 
 

3. Øvrige  
 
Der er gennemført risikoworkshop flere gange i projektet for at 
foregribe hændelser og minimere følgeomkostningerne heraf. 
Ligeledes er der foretaget eksterne granskning af projektet, for at 
minimere projektfejl. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Lene Solvang Jensen 


