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Københavns Kommune

Projektoplæg

2

Baggrund for pilotprojektet Formål med pilotprojektet er

Projektmål og leverancer 

Succeskriterier

Projektet Ren by med smartere 
affaldskurve 2018-2023:
I Budget 2018 blev der tildelt midler 
til pilotprojekt Ren by med 
smartere affaldskurve som en del af 
investering i kernevelfærden. Ȉ,Ȍ 
mio. kr. I anlæg i ȈȆȇ8. Formålet 
med projektet var, at nedbringe 
tidsforbruget på tømning af byens 
affaldskurve, samt fjerne 
problemet med overfyldte 
affaldskurve.
Effektiviseringsmidlerne blev taget, 
men effekterne udeblev.

Nuværende budgetramme: 
ĜĜė.ėėė dkr./år ƵęėęĜ og fremƶ

• At bortskaffe affald fra byens affaldskurve med færre tømninger, mens 
renholdelsesniveauet fastholdes, og undersøge om komprimerende 
affaldskurve med fordel kan bruges til at mindske antallet af tømninger i 
København. 

For at pilotforsøget kan anses for at 
være en succes, skal der:
• Være færre tømninger med nye 

kurve
• Være færre udstigninger
• Indsamles indsigter i borgernes 

og driftspersonalets oplevelser 
med at bruge de komprimerende 
affaldskurve

Projektet har to spor: Ęƶ At udskifte eksisterende affaldskurve til større, smarte og 
komprimerende affaldskurve og ęƶ undersøge muligheder i monitorering af 
affaldsvolumenet og tømningerne så driftsmedarbejderen selv kan koordinere 

tømningsruterne.

Projektets foreløbige delleverancer:

1) Undersøgelse: Undersøge mulighederne for teknologisk monitorering af affaldsvolumen 
samt eksisterende affaldskurve-infrastruktur.

2) Udvælgelse og baselinemåling: Kurve udpeges til potentiel udskiftning Ƶmed driftsenhedƶ 
- Baseline-målinger udføres på de udvalgte kurve så tømningsfrekvens og fyldningsgrad 
dokumenteres. Foregår indtil nye kurve er opsat.

3) 16 kurve udskiftes 1:1 med komprimerende intelligente affaldskurve og intelligent 

system afprøves, med frivillige driftsmedarbejdere. 

Acceptkriterier

• Byens borgere skal have samme 
mulighed for udsmidning af affald 
i byens affaldskurve som hidtil. 
Det betyder at antallet af 
affaldskurve fastholdes og  
mængden af indsamlet affald er 
uændret - og kurvene udskiftes 
1:1.



Københavns Kommune

Projektmål
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Formål

Overordnet projektmål

Projektleverancer

Succeskriterier

Fokusområder

At teste komprimerende 
affaldskurve i KBH

1.
Undersøge barriere for sensor-succes

og gennemfør baselinemåling

PKRs tømningsfrekvenser og
datagrundlag

Årsager til mislykkedes sensorprojekter
Erfaringer med smarte kurve fra eksterne

Business case/investeringscase

Samarbejde med frivillig driftsenhed 
Udpegning af kurve 

Baselinemålinger

2.
Udskift kurve og afprøv smart city 

system med driftsteam

Komprimerende kurve opsættes

Monitoreringen af fyldningsgrad og 
tømningsfrekvens samt justering af 

systemet - Tømningsmedarbejderen som 
slutbruger og ejer

Observationer og interviews vedr. 
borgernes interaktion med løsningen

3. 
Erfaringsopsamling og plan for 

udskiftning til smartere affaldskurve 

Kortlægning af potentialer Ƶog barriererƶ 
for optimeret drift med komprimerende 

og intelligente affaldskurve

Udarbejdelse af business case for 
udrulning af øget antal komprimerende 

affaldskurve med afsæt i mere daglig 
jobrotation i renholdelsesopgaver 

samt naturlig afgang

Udskifte Ęĝ manuelle og maskinelle kurve med ęěė liters komprimerende og intelligente maskinelt tømte affaldskurve

Færre tømninger, færre udstigninger samt indsigt i borgernes og driftspersonalets 
oplevelser med at bruge de komprimerende affaldskurve

Research og driftsforståelse Test og justering Evaluering og plan



Københavns Kommune

Komprimerende affaldskurv

Sidehoved 4

• Komprimerer med et pres 
på op til ȌȆȆ kg 

• Kan indeholde 1.200 liter 
affald 

• Kurv indmelder, når den er 
klar til tømning

• Op til 90% besparelse 
på CO2 udledninger ved 
reduceret transport
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Drift og monitorering af smarte affaldskurve
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Københavns K o m m u n e  

Hvor for  komprimerende affalds ku rve  ? 

• K BH- Kurv 60 l. (B)  28 tømninger/uge -> 1 tømning ca. hver 4. dag med  CitySolar-240l. 

• Pizzakurv 240 l. (C) 21 tømninger/uge -> 5 tømninger/uge med  CitySolar-240l. 

• Tårnkurv 140 l. (C) 21 tømninger/uge -> 3 tømninger/uge med  CitySolar-240l. 
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Københavns Kommune

Vi er ikke firstmovers!
Danske erfaringer med lignende kurvetyper:

• Nordsjællands Vej og Park: 91 (BigBelly, UltraFill, 2015)

• Lyngby-Tårbæk kommune: 20 (UltraFill, 2021)

• KK - Klima og Byudvikling: 20 (Pilot-test 
til sorteringspunkter m. pap og plast, 2024) 

Udenlandske erfaringer med lignende kurvetyper:

• Madrid:  1.300 (BigBelly, 2019)

• Basel: 1.100+ (UltraFill, 2020)

• Dubai: 800+ (UltraFill, 2021)

• University of Illinois, Chicago: 448 (BigBelly)

• Amsterdam: 441 (UltraFill, 2016)

• Hamborg: 440 (Ultrafill, 2018)

• Cluj-Napoca ʰRumænienʱ: 90+ (Ultrafill, 2019)

• Cork: 85 (BigBelly, 2022) 

• Bergen: 35+ (Ultrafill, 2018)
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Udenlandske erfaringer med CitySolar smart bin:

• Frankrig:

o Rouen: 185

o Pays de l'Or: 155

• Finland:

o Helsinki:  128

o Turku: 160+

o Parainen: 16

• Sverige:

o Halmstad: 134

o Stockholm: 18

o Lund: 14

• Norge:

o Skien kommune: 40 stk. 

• Tyskland:

o Düsseldorf: 12 stk. 

o P.t. pilotprojekter i 20 byer

• ….



Københavns K o m m u n e  

Ove rordnet  tidsplan 
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Opstart af 
pilot projekt 

De c 

Udpegning af 
test kurve 

M a r t s  

Baseline- 
registreringer 

M a j  

Leasing-ko ntrak t 
indgået 

Aug 

Udskift ning til 
ko mpr. 

affaldskurve 

Nov  

Kompr. 
affaldskurve I drift 

Nov 

Evaluering 

Okt 

Bus iness case 

Nov  

2024 2025 2026 
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Hvad sker der efter testperioden?
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1) De 16 stk. CitySolar smart bin nedtages. 

2) Èn af følgende scenarier foretages efter nedtagningen:

- Scenarie aʱ Pilotprojektets resultater viser at de komprimerende kurve ikke har de ønskede 
effekter og tidligere kurve opsættes på lokaliteterne igen.   

- Scenarie bʱ Pilotprojektet viser positive resultater og forvaltningen indkøber flere 
komprimerende affaldskurve ʰtilpasset Københavns behovʱ til erstatning af 
affaldskurve med høj tømningsfrekvens.



Københavns K o m m u n e  

Undersøgelsesdesign 
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B as eline- 
regis t r e r i n  ge r 

O bs erva t io  ner 
og 

In te rv ie  w s i f  t. 
b r u g  

Ef fek tmål ing 
da ta-a na ly ser 

In te rv ie  w s i f  t. 
o ps ka le r ing 

- Antal reducerede 
tømninger 

- Antal reducerede 
udstigninger 

- Tømningstid 
- Antal færre kørte km 

o CO 2 besparelse 

- Mu l  igheder og 
begrænsninger 

- Pote ntial ets størrelse 
- Forudsætninger og 

rammer for 
succesful d opskal ering 

- Borgere- og 
drif tsmedarb. bru  g 

- Universel t Design 
- Arbejdsmil jøvurdering 
- Fordele og ul emper ve d 

den afprøvede løsning 
(k u rv  + system) 

- Forbedringsforsl ag og 
beh ov 

- Antal tømninger af 
eksisteren de affaldsku rve 

- Antal tilsyn (forgæves 
kørsel) 

- Fyldningsgrader ved 
tømning 

- Henkastet affald ved 
k urven 

- Tømningstid 



Københavns Kommune

Hvad ønsker vi at få svar på i pilotprojektet?
ʰspørgsmål der besvares med Ja/Nejʱ

Kan komprimerende affaldskurve... 

• sikre færre tømninger? 

• sikre færre udstigninger?

• sikre færre timer brugt på tømning? ʰhvor mange færre timer?ʱ

• bruges i områder med høj belastning og uhensigtsmæssig adfærd? ʰbelastede områder som fx 
Lyngsies plads eller i Nattelivet fx Gothersgade)

• komprimere på skyggefyldte placeringer samt i vinterperioden? 

• svare sig økonomisk at opsætte?

• er der nogen brugergrupper de nuværende kompri. affaldskurve ekskluderer? ʰUniversal Designʱ

• fungere i København?
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Københavns Kommune

Hvad ønsker vi at få svar på i pilotprojektet?
(besvares deskriptivt)

• Hvilke udfordringer oplever københavnerne og driftsmedarbejderne med de komprimerende 
affaldskurve?

• Hvilke fordele oplever driften og københavnerne med de komprimerende affaldskurve?

• Observationer af brugen - hvordan interagere brugergrupper med kurvene?  

• Hvilke typer områder/placeringer kan det være problematisk/fordelagtigt at opsætte 
komprimerende affaldskurve?

• Hvor mange dage kan der højst gå inden en komprimerende affaldskurv skal tømmes ʰved høje, 
middel og lave temperaturer)?

• Hvilken påvirkning har kurvene på fugleadfærd og ift. Pant?

• Hvis smarte og komprimerende affaldskurve er vejen frem - Hvilke krav skal KK stille til den 
fremtidige kurvetype?  

• Hvordan kan en business case se ud for komprimerende affaldskurve, for at det kan betale sig for 
KK at opsætte komprimerende affaldskurve, som erstatning for andre kurvetyper?
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