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1. Introduktion

Forskning viser, at fysiske rammer påvirker vores 

adfærd, og at vores adfærd samtidig former vores 

oplevelse af de rum, vi befinder os i. Skolens fysiske 

miljø har derfor stor betydning for, hvordan  eleverne 

trives og udfolder sig – både fagligt og socialt. Det 

stiller store krav til indretning og vedligeholdelse, og 

det forpligter os til at sikre, at rammerne lever op til 

nutidens behov og forventninger. Alle børn og unge  

i København skal have lige muligheder for at udvikle 

sig og trives. 

Trivsel er en grundlæggende forudsætning for 

 elevernes læring og personlige udvikling. Her spil-

ler skolernes toiletforhold en afgørende rolle. Iføl-

ge Børne- og Undervisningsministeriets nationale 

trivselsmåling ligger de københavnske folkeskoler 

under landsgennemsnittet, når det gælder elevernes 

oplevelse af toiletterne som rene og pæne. 

Forskning peger på, at dårlige toiletforhold kan få 

elever til at undgå at bruge dem, hvilket kan føre til 

sundhedsmæssige konsekvenser som inkontinens. 

Elever, der ofte holder sig, har 55% højere risiko for 

dag-inkontinens, og generel utilfredshed med toilet-

terne øger risikoen med 25–30%. Derudover kan  

det påvirke koncentration, læring og hygiejne nega-

tivt. Tryghed og renlighed er derfor afgørende for en 

god toiletoplevelse – og dermed også for elevernes 

trivsel, sundhed og læring. 

Formålet med denne renoverings- og udbygnings-

plan er at sikre, at alle skoletoiletter i København i 

2030 nærmer sig standarden i funktionsprogrammet 

for nye skoler. Planen udgør både et administrativt 

grundlag og et politisk værktøj til at prioritere og mål-

rette investeringer i toiletforhold, så indsatsen kan 

følges op i kommende budgetforhandlinger. 

Andet kapitel stiller skarpt på de københavnske sko-

letoiletter og kommunens erfaringer med at skabe 

gode toiletforhold. Tredje kapitel uddyber hvad hen-

holdsvis renoveringer og udbygninger indebærer, og 

hvad der skal til for at skolerne nærmere sig standar-

den i funktionsprogrammet. I fjerde kapitel beskrives 

det, hvordan forvaltningen vurderer og prioriterer 

mellem skolerne. I sidste kapitel fremgår selve ekse-

kveringsplanen for at nå i mål i 2030 samt økonomien 

forbundet hertil.
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2. Københavnske 
 skoletoiletter 

Med dette afsæt igangsatte forvaltningen i efteråret 

2024 en systematisk screening af toiletforholdene 

på kommunens skoler. Screeningen omfatter både 

almen- og specialskoler og bygger på besigtigelse af 

skoletoiletter og dialog med skoleledere og teknisk 

personale. Enkelte skoler er undtaget, da de enten er 

under helhedsrenovering (f.eks. Skolen i Peter Vedels 

Gade) eller ved at blive opført (Skolen ved Dybbøls-

bro og Arena Skole og Fritid). Fælledby Skole er ikke 

medtaget, da den først forventes indviet efter 2030. 

Gode toiletforhold handler ikke kun om fysiske rammer, men 

også om den kultur, der præger brugen af dem. Når elever 

undgår at bruge skole toiletterne, handler det sjældent kun 

om manglende sæbe eller slidte døre – det handler også om 

manglende privatliv, oplevet utryghed og begrænset medan-

svar. Derfor kræver løsningerne mere end blot renoveringer; 

de forudsætter en grundlæggende forståelse af samspillet 

mellem fysiske rammer, kultur og adfærd. 
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Screeningen har givet et billede af toiletforholdenes 

omfang og karakter. Konklusionen er klar: Holdbare 

løsninger kræver en helhedsorienteret indsats, hvor 

indretning, adfærd og ansvar går hånd i hånd. 

Der er derfor et tydeligt ønske på skolerne om at 

tilpasse de fysiske rammer bedre til elevernes behov 

og daglige brug – samt at få støtte til at fastholde gode 

rutiner i hverdagen. 

Flere skoler peger desuden på et øget behov for 

rengøring – særligt hvor både skolen og KKFO deler 

toiletter. Her er faciliteterne i brug fra kl. 6.00 til 17.00 

og benyttes dermed af flere personer og over læn-

gere tid end normalt. Det stiller højere krav til rengø-

ringsfrekvens og grundighed for at sikre et hygiejnisk 

miljø. 

 

Husum Skole Valby Skole
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Skolen på Islands Brygge

Et andet gennemgående problem er lugtgener. Man-

ge toiletter har ældre gulvbelægninger som terrazzo 

eller fliser med fuger, hvor urin sætter sig og giver en 

vedvarende lugt. Flere skoler har derfor ønsket at få 

forbedret gulvforholdene. 

Nedhængte loftsplader er også en udfordring. Flere 

skoler oplever, at e-cigaretter gemmes bag pladerne, 

hvilket kræver ekstra ressourcer til kontrol og repara-

tion. Ødelagte eller manglende plader får toiletterne 

til at fremstå misligholdte og kan øge oplevelsen af 

utryghed.

Inventar og indretning giver yderligere problemer. 

Uhensigtsmæssig opsætning af inventar fører ofte 

til vand på gulvet, hvilket kan tolkes som urin. Papir-

håndklæder tilstopper toiletterne, små affaldsspande 

fører til papir på gulvet, og sæberester i forrummene 

bidrager til en oplevelse af snavs og dårlig hygiejne.   

Mange elever oplever utrygge forhold. Fritstående 

vægge (spanske vægge), dårlige låse og manglende 

indkig til forrummene skaber usikkerhed og er årsag 

til, at nogle elever undgår at bruge toiletterne. Toilet-

besøg handler ikke kun om funktionelle behov, men 

også om at føle sig tryg og have ret til privatliv. Derfor 

er det vigtigt at tænke lydisolering, belysning og venti-

lation ind i toiletindretningen – så rummet føles trygt 

og privat.
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Placeringen af toiletterne spiller også en væsentlig 

rolle. Gårdtoiletter og kældertoiletter, som ofte ligger 

langt fra undervisningslokalerne, forlænger toiletpau-

serne og skaber tidspres for eleverne. Lærere ople-

ver, at eleverne er længe væk, og eleverne føler sig 

pressede til at skynde sig. Afsidesliggende toiletter er 

derfor med til at forringe både oplevelsen og brugen. 

Dette bekræftes af forvaltningens øvrige arbejde, 

som viser, at en del af den negative opfattelse, som 

eleverne udtrykker i trivselsmålingerne, ikke handler 

om afsky, men snarere om en følelse af utryghed. 

Dette bliver tydeligt, når vi ser på de trivselsmæssige 

forskelle sammenholdt med tilstanden på de forskel-

lige skoler. Der er således skoler, som i udgangspunk-

tet har de nødvendige rammer, men oplevelsen af 

utrygge forhold giver udslag i trivselsmålinger.  

Elevernes opfattelse af toiletterne som udslagsgi-

vende i Børne- og Ungdomsministeriets nationale 

trivselsmåling skal således ses i sammenhæng med 

de fysiske rammer og de mere komplekse problem-

stillinger som beskrevet ovenfor. Det har derfor været 

relevant at inddrage trivselsmålingerne, der fokuse-

rer på elevernes opfattelse af rene toiletter i indsko-

lingen, på mellemtrinnet og i udskolingen, for bedre 

at forstå elevernes oplevelse af toiletterne. 

Sortedamskolen
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Styrket pædagogisk indsats 

Toiletrum opleves ofte som adskilt fra resten af skolen 

– uden tydeligt ejerskab eller voksentilknytning som 

f.eks. ved klasselokaler. Det manglende tilsyn og fra-

været af fælles normer kan føre til uhensigtsmæssig 

brug og utryghed. 

Forvaltningen har udarbejdet en række undervis-

ningsforløb for elever, lærere og øvrigt personale, 

der har til formål at styrke det kollektive ejerskab og 

forbedre toiletrummets status på skolerne. Gennem 

viden om hygiejne og kropsfunktioner får eleverne en 

bedre forståelse for sammenhængen mellem facilite-

ter, adfærd og sundhed. 

I foråret 2024 og frem til årets udgang er der gennem-

ført 129 undervisningsforløb for 3.395 elever og 208 

lærere på 20 skoler. Derudover er der afholdt lærer-

oplæg, elevrådsforløb og projektuger med særligt 

fokus på toilettrivsel. 

Forvaltningen oplever stor efterspørgsel på yderlige-

re forløb – f.eks. målrettet ”Maj-børn” eller med brug 

af skønlitterært materiale. Mange af de deltagende 

skoler ønsker gentagne besøg og et varigt fokus på 

toiletforhold. Forvaltningen spiller derfor en central 

rolle i at understøtte skolerne, indsamle viden om 

lokale og tværgående forhold og inddrage relevante 

parter i forbindelse med kommende renoveringer. 

Forvaltningen oplever et stort ønske fra skolerne om 

at arbejde kontinuerligt med pædagogiske indsatser. 

De igangværende tiltag bidrager til at skabe et  fælles 

sprog og nye erfaringer, der kan danne grundlag 

for fremtidig udvikling af toilettrivslen. Da skolerne 

varierer i både elevsammensætning, fysiske rammer 

og eksisterende kultur og regler, er det afgørende, at 

indsatserne tilpasses den enkelte skole. 

Desuden kræver særlige målgrupper og overgange 

i skolelivet ekstra opmærksomhed – herunder især 

overgangen fra børnehave til indskoling, hvor bør-

nene skal lære at navigere i skolens rammer. Denne 

overgang stiller også krav om opkvalificering af lærer-

ne samt grundig introduktion og vejledning af de 

yngste elever. 

Forvaltningen anbefaler derfor at forlænge det pæda-

gogiske arbejde frem til 2030 i den nuværende form, 

hvor en del af arbejdet omhandler elevinddragelse 

med henblik på renoveringerne. Derudover vurde-

res det at være fornuftigt, at der udbydes tilbud om 

løbende pædagogiske indsatser efter 2030 for at 

imødegå problemstillinger vedrørende toiletadfærd.

Valby Skole
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3. Renovering og 
 kapacitetsudvidelse  

Erfaring fra renovering på de første skoler    

I Budget 2024 blev der afsat midler til renovering 

og mindre kapacitetsudvidelser på 15 skoler. Siden 

efteråret 2024 har forvaltningen opstartet indled-

ende renoveringer på 10 af de 15 skoler. Processen 

har givet indsigt i både omfanget af arbejdet og de 

nødvendige midler for at gennemføre renovering af 

toiletterne på de københavnske skoler. 

Erfaringerne med renovering fra de første skoler 

har derfor været med til at kvalificere de kommende 

renoveringer og kapacitetsudvidelser med henblik 

på økonomi og eksekvering. Erfaringen fra de første 

skoler har derfor også været del af udgangspunktet 

for vurdering af de øvrige skoler.

De københavnske skoler er bygget på forskellige tidspunkter 

og på forskellige vis, hvilket medfører variation i deres fysiske 

rammer. Renovering af skolernes toiletforhold og eventuelle 

kapacitetsudvidelser vil derfor afhænge af de konkrete byg-

ningsforhold og det specifikke behov på den enkelte skole.  

66 skoler er indeholdt i planen. Heraf skal 25 skoler udeluk-

kende gennemgå renovering, 9 skoler skal alene have foretaget 

en kapacitetsudvidelse, mens de resterende 32 skoler både 

skal renoveres og kapacitetsudvides.
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Renovering  

Alle renoveringer af skolernes toiletforhold tager 

udgangspunkt i forvaltningens ’Guide til renovering af 

skoletoiletter’. Fokus er at reducere de psykologiske 

barrierer ved toiletbesøg gennem tiltag som lydtætte 

vægge, fugefri gulve (f.eks. PUR-belægning) og god 

belysning, der skaber trygge og lyse rum. Desuden 

prioriteres løsninger som væghængte toiletter og 

hensigtsmæssig rumindretning, der understøtter 

rengøring og drift. 

Det er derfor vigtigt, at elevernes og personalets 

erfaringer og perspektiver inddrages i de konkrete 

løsninger. Skolens brugere er hverdagseksperter og 

har en viden om de konkrete udfordringer, der er 

brugbar, når toiletforholdene skal forbedres. Det er 

også vigtigt at skabe nogle rammer, som eleverne kan 

se sig selv i og få indflydelse på – som f.eks. i forhold 

til farver på væggene. 

Samarbejdet mellem forvaltningen og skolerne er 

centralt for at sikre de bedst mulige løsninger. 

Sluseholmen Skole og Fritid 
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Kapacitet   

Spørgsmålet om kapacitet handler grundlæggende 

om, hvor mange toiletter der er til rådighed pr. klasse. 

Det er dog vigtigt også at medtænke placeringen – to-

iletter placeret langt fra klasselokalerne, f.eks. i gården 

eller kælderen, bliver brugt mindre, hvilket reduce-

rer den oplevede kapacitet. Derfor er det centralt at 

indtænkte placering i forhold til kapacitetsudvidelse.   

Forvaltningen anbefaler i gennemsnit 1,5–2,3 elevtoi-

letter pr. klasse, herunder toiletter ved faglokaler og 

fællesarealer. Anbefalingen er baseret på en række 

forundersøgelser vedrørende antal af elevtoiletter på 

eksisterende skoler samt på de anbefalinger og erfa-

ringer, der er på området. I screeningen af de køben-

havnske skoler viser det sig, at 31 skoler har min 1,5 

toiletter pr. klasse, mens 41 skoler har færre. 

Den øvre grænse for anbefalingen tager afsæt i funk-

tionsprogrammets nuværende arealparadigme, som 

bygger på Sundhedsstyrelsens tidligere anbefalinger. 

Her anbefales det, at der bør være: 

•  Min. 1 toilet pr. 10 børn i daginstitutioner  

og i de små skoleklasser. 

•  Min. 1 toilet pr. 15 børn for større børn 

(10-års- alderen og opefter), hvilket svarer til 

 Arbejdstilsynets regler for de ansatte.  

Den nedre grænse på 1,5 toiletter pr. klasse tager 

højde for, at eksisterende skoler ikke nødvendigvis 

er opført efter de nyeste funktionsprogrammer. Der 

findes på nuværende tidspunkt ingen skoler – heller 

ikke kommende – som er bygget efter funktionspro-

grammer med højere anbefalinger end 1,5 toiletter 

pr. klasse. Erfaringerne fra nyere skoler, hvor denne 

norm er anvendt, har været tilfredsstillende. Samti-

dig er grænsen i tråd med anbefalingerne fra Aarhus 

og Randers Kommuner, som opererer med mini-

mum 1 toilet pr. klasse. 

Det skal bemærkes, at det foreslåede antal toiletter 

afviger fra det nuværende funktionsprogram, som 

vil blive opdateret til efteråret. Det er de nye antal 

toiletter, som vil fremgå af det reviderede funktions-

program.

I særlige tilfælde – f.eks. på ældre eller fredede skoler, 

hvor det ikke er muligt at øge kapaciteten tilstrække-

ligt – kan det være nødvendigt at acceptere en lavere 

norm. I sådanne tilfælde bør der kompenseres med 

øget rengøring.  
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4. Tilstandsvurdering 
og prioritering af 
skolerne

Med afsæt i screeningen har forvaltningen foretaget 

en tilstandsvurdering, hvor skolerne er inddelt i tre 

kategorier: begrænset behov (grøn), moderat behov 

(gul) og omfattende behov (rød). Dette er blevet 

gjort med afsæt i forvaltningens ’Guide til renovering 

af skoletoiletter’.

Tabel 1 giver et overblik over de københavnske skoler 

opdelt i de tre kategorier. Bemærk at Brønshøj Skole, 

Ellebjerg Skole, Katrinedals Skole, Ålholm Skole, Kilde-

vældsskole, Tove Ditlevsens Skole, Tagensbo Skole, 

Rødkilde Skole og Korsager Skole indgår ikke i denne 

kategorisering, da forvaltningen har opstartet indle-

dende renoveringer på disse.

For at få overblik over renoveringsbehovet har forvaltningen 

gennemført en screening af skolernes toiletter med udgangs-

punkt i ’Guide til renovering af skoletoiletter’. Screeningen 

danner grundlag for en systematisk vurdering og prioritering 

af toiletternes tilstand og behov for opgradering. Vurderingen 

tager højde for byggetekniske forhold, kapacitetsbehov og 

elevernes oplevede trivsel.  

Grøn   Begrænset behov:  

Toiletterne fremstår i bedre stand og kræver 

kun mindre justeringer af inventar – typisk 

nybyggede eller nyligt renoverede skoler. I alt 

indgår 8 skoler i denne kategori.  

 Gul   Moderat behov:  

Toiletterne har mindre mangler og kan 

bringes op på et tilfredsstillende niveau med 

lettere renoveringstiltag, som f.eks. maling, 

reparationer, udskiftning af døren, belys-

ningsarmaturer, sanitetsudstyr, synlig VVS 

og udsugningsventiler. I alt indgår 11 skoler i 

denne kategori.  

 Rød  Omfattende behov:  

  Toiletterne er i ringe stand og kræver om-

fattende renovering, herunder f.eks. ud-

skiftning af sanitet, omlægning af VVS, 

gulvbehandling, forbedret ventilation og 

lydisolering mv. I alt indgår 38 skoler i denne 

kategori.  
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Tabel 1: Oversigt over skolerne fordelt på tilstandskategori

• Arena Skole og Fritid 

• European School CPH

• Kalvebod Fælled Skole

• Nordøstamager Skole

• Nørre Fælled Skole

• Skolen ved Dybbølsbro

• Sluseholmen Skole

• Tingbjerg Skole

• Amager Fælled Skole

• Bellahøj Skole

• Grøndalsvængets Skole

• Heerup Skole

• Holbergskolen

• Rosenvængets Skole

• Skolen på Amagerbro

• Skolen på Islands Brygge

• Skolen på Strandboulevarden

• Skolen ved Sundet

• Strandvejskolen

• Bavnehøj Skole

• Christianshavn Skole

• Damhusengens Skole(indskoling)

• Den Classenske Legatskole

• Dyvekeskolen

• Engskolen

• Fensmarkskolen

• Frederiksgård Skole

• Frejaskolen

• Gerbrandskolen

• Guldberg Skole

• Hanssted Skole

• Heibergskolen

• Husum Skole

• Højdevangens Skole

• Kirkebjerg Skole

• Kirsebærhavens Skole

• Langelinieskolen

• Lergravsparkens Skole

• Lykkebo Skole

• Nyboder Skole

• Nørrebro Park Skole

• Oehlenschlægersgades Skole

• Øresundsskolen

• Ørestad Skole

• Øster Farimagsgades Skole

• Randersgades Skole

• Sankt Annæ Gymnasiums Folkeskole

• Skolen i Charlottegården

• Skolen i Peter Vedels Gade

• Sortedamskolen

• Sølvgades Skole

• Sundbyøster Skole

• Utterslev Skole

• Valby Skole

• Vesterbro Ny Skole

• Vibenshus Skole

• Vigerslev Allé Skole

Grønne 

skoler

Gule 

skoler

Røde 

skoler

Tilstandskategorisering
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Grundlag for prioritering

Forvaltningen har anvendt en prioriteringstrappe 

til at planlægge rækkefølgen for toiletrenoveringer 

på alle skoler. Trappen er brugt som grundlag for at 

vurd ere, hvilke skoler der skal renoveres først, og 

hvilke der kan afvente til senere. 

•  Første prioritet er byggesager, hvor der tages højde 

for igangværende og kommende byggeprojekter på 

skolerne. Det skal vurderes, om der er mulighed for 

at inddrage toiletrenovering på skoler i forbindelse 

med igangværende renoveringer. Det kan medføre,  

at visse opgaver enten kan fremskyndes eller ud-

sættes til slutningen af perioden. 

•  Anden prioritet omhandler tilstand på skolerne. 

Skolerne i dårligst stand, særligt de skoler, der er 

kategoriseret som “røde”, vil blive prioriteret højest. 

Dette vil sikre, at de skoler, der har det største be-

hov for renovering, får opmærksomhed først. 

•  Tredje prioritet er kapacitetsudvidelser, hvor der 

vil tages højde for behovet for at udvide skolernes 

kapacitet for at kunne imødekomme fremtidige krav 

og behov. 

•  Fjerde og sidste prioritet er trivsel, der baseres på de 

nyeste trivselsmålinger. Denne prioritet sikrer, at triv-

sel tages i betragtning, når der planlægges renovering. 

Prioritering

Byggesager1

Prioritering

Tilstand2

Prioritering

Kapacitet3

Prioritering

Trivsel4

↓

↓

↓
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5. Eksekvering  
og  økonomi    

Planen for renovering og kapacitetsudvidelse af skole-

toiletter vil blive implementeret over flere år. Erfarin-

gerne fra de første skoler vil løbende blive brugt til at 

justere og optimere både tidsplan og budget, ligesom 

der vil blive taget højde for skolernes situationer.

Eksekvering  

Forvaltningen vurderer, at en samlet opgradering af 

alle toiletter, så de lever op til kravene i funktionspro-

grammet for renovering, vil forebygge, at skolerne 

om få år står med de samme problemstillinger, som i 

dag kendetegner toiletforholdene på de ”røde” skoler. 

Ved at øge toiletkapaciteten på skolerne, vil man også 

mindske slid på toiletterne og dermed reducere be-

hovet for løbende vedligehold.

For at nå i mål med planen vil forvaltningen projek-

tere med renovering af ca. 15 skoler pr. år fra 2027 til 

og med 2030. De midler, der blev afsat i Budget 2024 

til renovering af 15 skoler, er afsat til renovering i peri-

oden 2024-2026, hvorfor arbejdet fortsætter frem til 

2026. Der mangler kapacitetsudvidelse på 10 af de 15 

skoler, og disse vil blive medtaget i planen. 

På baggrund af det igangværende arbejde med 

mangfoldige børnefælleskaber er renoveringer og 

kapacitetsudvidelser på byens specialskoler planlagt 

til at ligge i 2030. Med afsæt i ovenstående priori-

teringstrappe vil en samlet plan for renovering og 

eksekvering se ud således:   

Der er behov for at renovere og/eller udbygge toiletforholdene  

på 48 almenskoler og 9 specialskoler, hvis de skal nærme sig 

kravene til toiletter i funktionsprogrammet for nye skoler i 

2030. I dette kapitel fremgår eksekveringsplanen for at nå i 

mål i 2030 samt de udgifter, der er forbundet hertil.   
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2026 2028 2030

2027 2029

Brønshøj Skole   
Ellebjerg Skole  
Katrinedals Skole    
Kildevældsskolen   
Ålholm Skole

Amager Fælled Skole 
Bavnehøj Skole  
Den Classenske Legatskole 
Gerbrandskolen
Husum Skole 
Højdevangens Skole  
Kirsebærhavens Skole 
Langelinieskolen  
Lergravsparkens Skole  
Nyboder Skole  
Nørrebro Park Skole     
Sølvgades Skole  
Tove Ditlevsens Skole   
Tagensbo Skole   
Valby Skole  
Vesterbro Ny Skole   
Øster Farimagsgades Skole  

Christianshavns Skole   

Dyvekeskolen  

Hanssted Skole  

Heibergskolen 

Kirkebjerg Skole 

Lykkebo Skole 

Oehlenschlægersgades Skole  

Randersgade Skole 

Sortedamskolen   

Sundbyøster Skole  

Utterslev Skole    

Vibenshus Skole  

Vigerslev Allés Skole   

Ørestad Skole 

Bellahøj Skole 

Damhusengens Skole  

European School CPH 

Grøndalsvængets Skole 

Guldberg Skole 

Holbergsskolen 

Kalvebod Fælled Skole   

Korsager Skole  

Rødkilde Skole 

Sankt Annæ Gymnasiums Folkeskole  

Skolen på Amagerbro   

Skolen på Islands Brygge  

Skolen på Strandboulevarden   

Skolen ved Sundet  

Strandvejskolen   

Arena Skole og Fritid

Engskolen  

Fensmarkskolen  

Frederiksgård Skole  

Frejaskolen  

Heerup Skole 

Nordøstamager Skole  

Nørre Fælled Skole  

Rosenvængets Skole  

Skolen i Charlottegården  

Skolen i Peter Vedels gade 

Skolen ved Dybbølsbro   

Sluseholmen Skole  

Tingbjerg Skole  

Øresundskolen
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Økonomi

For at sikre gennemførelse af opgradering af toiletfor-

holdene på de københavnske skoler er der behov for 

af afsætte et samlet beløb på 306 mio. kr. i anlægs-

midler, inkl. byggehonorar og en bestilling på eksterne 

ydelser til Københavns Ejendomme (KEJD) ifm. 

renovering på 5%. 

Den samlede udgift udgør 271,6 mio. kr. og vedrører 

renovering og kapacitetsudvidelse af skoletoiletter. 

Af det samlede beløb afsættes 169,5 mio. kr. til reno-

vering af toiletforholdene. Skolerne er i denne sam-

menhæng kategoriseret som ”grønne”, ”gule” eller 

”røde” på baggrund af tilstandsvurderinger af deres 

eksisterende toiletforhold. Til de grønne skoler, hvor 

behovet er mindre justeringer, afsættes 4,4 mio. kr. 

Udgifterne til de gule skoler, der har et mere moderat 

behov for forbedringer, er 37,0 mio. kr., mens hoved-

parten af midlerne – i alt 128,0 mio. kr. – er til de røde 

skoler, hvor der er et betydeligt behov for renovering 

og opgradering. 

Herudover afsættes 102,1 mio. kr. til kapacitetsudvi-

delser på i alt 39 skoler. Midlerne anvendes til om- og 

tilbygningsprojekter.

Tabel 2: Samlet anlægsøkonomi fordelt pr. år

2026 2027 2028 2029 2030
Samlet 

1000 kr. 

Samlet anlægsøkonomi 16.605 103.332 78.223 48.156 25.282 271.598 

Byggehonorar (7,2%) 1.196 7.440 5.632 3.467 1.820 19.555 

Reserve til eksterne 

ydelser (5%)*
0,830 5.167 3.911 2.408 1.264 13.580 

Anlægsudgifter i alt  304.733

* Der afsættes en økonomisk buffer til eksterne ydelser (f.eks. ByK eller KEJD), som kan anvendes ved behov 

for rådgivning eller igangsætning af delopgaver i forbindelse med renoveringsprojekter.
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Øget rengøring i forbindelse med 

 kapacitetsudvidelser 

Budgettildelingen på rengøringsområdet tager ud-

gangspunkt i en konkret opmåling af hver enkelt 

skole. Opmålingen foretages af KK Rengøringsservice 

i KEJD. Alle skoler tildeles ved årets start et rengø-

ringsbudget uden moms, hvad enten de vælger, at 

rengøringsopgaven skal varetages af Kommunens 

rengøringskorps (KK Rengøringsservice) eller ved 

brug af eget personale. 

Da der ændres ved bygningsmassen ved kapacitets-

udvidelserne, vil rengøringsbudgettet for skolerne 

blive reguleret. Da rengøring af toiletområderne 

adskiller sig fra øvrige m2 på skolerne, vil en ændring 

af toiletkapaciteten på skolerne medføre en stigning 

i rengøringsbudgetterne svarende til ca. 5,1 mio. kr. 

årligt fra 2031. Da budgettildelingen sker på bag-

grund af en opmåling af skolerne årligt, vil ændring af 

rengøringsbudgettet ske i takt med at kapacitetsudvi-

delserne bliver færdiggjort.

I forbindelse med Overførelsessagen 2024-2025 

blev der afsat midler til et pilotprojekt med en 5 % 

stigning i servicemidler til rengøring på skoletoiletter 

svarende til 1,6 mio. kr. i 2025. På baggrund af tilba-

gemeldinger om utilstrækkelig effekt anbefales det at 

forhøje stigningen til 10 %, svarende til 3,2 mio. kr., og 

samtidig gøre denne stigning permanent for at fastholde 

en højere rengøringsstandard på skoletoiletterne.

Tabel 3: Samlet økonomi til øget rengøring fordelt pr. år. 

2026 2027 2028 2029 2030 2031

Udgifter til øget rengøring 
ifm. kapacitetsudvidelse

850 4.048 4.453 4.869 5.110*

Videreførsel af  midler til 10% 
øget  rengøringsstandard  

på skoletoiletter

3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200

Tallene tager udgangspunkt i en ca. gennemsnitspris pr. toilet på 161,03 kr./uge fra KK-rengøring.

* Fra 2031 er beløbet gjort varigt



19    TOILETPLAN 2030

Øget soignering til skoler med få toiletter 

Det vurderes, at flere skoler på baggrund af den 

eksisterende byggemasse ikke kan kapacitetsudvides 

tilstrækkeligt for at imødekomme kapacitetsbehovet. 

Mange af bygningerne er enten fysisk begrænsede 

eller har bygningsmæssige rammer, som gør det van-

skeligt at tilføje det nødvendige antal toiletter.  

Specifikt vurderes det, at skoler, der i dag har 1,1 toilet 

pr. klasse eller færre, ikke vil kunne opnå forvaltningens 

anbefalede standard på 1,5 toilet pr. klasse, da det 

vurderes at være usandsynligt at finde plads til 10-20 

toiletter i den eksisterende byggemasse.

Når der er begrænset toiletkapacitet betyder det, 

at færre toiletter skal servicere flere elever, og dette 

vil øge belastningen og risikoen for dårlig hygiejne. 

Derfor anbefales det, at disse skoler kompenseres 

gennem øget soignering.

Det vurderes, at følgende skoler ikke vil kunne nå de 1,5 

toilet pr. klasse, ud fra den eksisterende byggemasse: 

En øget soignering af skoletoiletterne svarer til 50% 

af den samlede rengøring af toiletterne jf. budget-

vejledningen. Med afsæt i det beløb som blev afsat i 

Overførelsessagen 2024-25 vil en øget soignering på 

19 ud af 71 skoler samlet svare til 4,3 mio. kr. varigt. 

Særtillæg til heldagsskoler 

Da der tidligere blev truffet beslutning om at fokusere 

på skoletoiletter, er KKFO derfor undtaget fra denne 

vurdering. Det anbefales dog, at der på heldagsskoler, 

hvor både skolen og KKFO’en deler toiletter, afsættes 

et særtillæg. Dette særtillæg skal fungere på samme 

måde som særtillægget til udvidet åbningstid og tage 

højde for det ekstra rengøringsbehov, som opstår, når 

toiletterne benyttes af flere brugergrupper i løbet af 

dagen.

På de fleste skoler vil det svarer til en ekstra soigne-

ring af indskolings/ KKFO-toiletterne svarende til ca. 

1/3 af den samlede toiletkapacitet.

Ud fra beløbet afsat på overførelsessagen vil et gen-

nemsnitlig særtillæg svarer til 150.000. 

Samlet udgifter for særtillæg til 25 skoler vil årligt 

svarer til: 3,8 mio. kr. varigt.Brønshøj Skole 

Ellebjerg Skole 

Katrinedals Skole 

Rødkilde Skole 

Ålholm Skole 

Lundehusskolen 

Bavnehøj Skole 

Øster Farimagsgade Skole 

Den Classenske Legat Skole 

Valby Skole 

Sølvgades Skole 

Husum Skole 

Vesterbro Ny Skole 

Langelinieskolen (Holsteinsgade) 

Lergravsparken Skole 

Nørrebro Park Skole 

Amager Fælled Skole 

Kirsebærhavens Skole 

Lykkebo Skole



Pædagogiske indsats 

Den pædagogiske indsats har vist sig at spille en afgørende rolle i arbejdet med 

at forbedre toiletkulturen på skolerne. Undervisningsforløb, elevinddragelse og 

samarbejder med skolernes personale har bidraget til øget trivsel og styrket ejer-

skab omkring skolernes toiletfaciliteter. For at fastholde og udbygge disse effekter 

foreslås det, at indsatsen videreføres og tilpasses de kommende års behov.

Pædagogisk indsats 2027-2030

I perioden 2027–2030 anbefales det, at indsatsen videreføres i sin nuværende 

form. I takt med at flere skoler renoveres i perioden, og efterspørgslen på forløbe-

ne stiger, foreslås det, at midler til indsatsen opjusteres.

Indsatsen omfatter bl.a.:

•  Undervisningsforløb for elever (klasseundervisning, workshops m.v.)
•  Oplæg og sparring for lærere og øvrigt pædagogisk personale
•  Elevrådsforløb og medinddragelse i forbindelse med konkrete renoverings-

projekter
•  Udvikling og drift af pædagogisk materiale og kommunikationsindsatser

Der søges derfor midler til 2 årsværk svarende til 1,7 mio. kr., samt 330.000 kr. til 

formidling og aktivitets midler. 

Pædagogisk indsats efter 2030

Efter 2030 foreslås det, at der fortsat afsættes midler til at understøtte skolernes 

arbejde med toilettrivsel efter behov. Indsatsen vil være mere vedligeholdende  

og fleksibel, men stadig give mulighed for:

•  Undervisningsforløb og oplæg på udvalgte skoler
•  Videreudvikling af materialer
•  Løbende samarbejder med f.eks. Maj-børn og lignende aktører

Da det forventes at kunne varetages af en enkelt medarbejder, søges der om 

 midler til et enkelt årsværk svarende til 0,8 mio. kr. efter 2030.
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