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Ny Islands Brygge Skole - Ejendomsfaglig udtalelse

På baggrund af det foreliggende materiale har Byggeri København 
(ByK), Københavns Ejendomme og Indkøb (KEID) og TEAM 
Ejendomsoptimering (TEo) følgende bemærkninger til indstillingen:

Der skal i forbindelse med projektet på den kommende udskoling 
udarbejdes lokalplan for Artillerivej 126. Lokalplan forudsættes 
godkendt 1. juli 2018.  

Eksisterende bygninger huser i dag Købehavns Kommunes arkiver 
samt  opbevaring for Københavns By Museum og Pædagogisk IT 
(PIT). Samtlige Lejemål er opsagt til fraflytning pr. 1. november 2016.

I de eksisterende bygninger som nedrives, viser forundersøgelser 
forhøjet koncentration af miljøskadelige stoffer, herunder PCB i 
beton, asbest og bly i enkelte bygningsdele.

I forhold til høj koncentration af PCB i eksisterende betonkonstruktion 
kendes omfanget af arbejder mht. korrekt bortskaffelse af PCB endnu 
ikke, da der kun findes to øvrige tilfælde af PCB i betonkonstruktion i 
Danmark. Arbejdsmetoden for bortskaffelse af PCB i beton foregår 
ved udskrabning af betonlag, der håndteres som farligt affald. 
Metoden vurderes at have en isoleret merudgift på pt. 10 mio. kr. 
ekskl. moms. Intervallet betyder, at der er en risiko for, at merudgiften 
ikke kan afholdes inden for den ansøgte bevilling. Det afhænger bl.a. 
også af licitationsresultaterne på projektets entrepriseudbud. 

Risikoen er også fremhævet i projektets budgetnotat til budget 2015: 
”omkostninger til miljøsanering af den eksisterende bygning 

forbundet med stor usikkerhed, der forudsætter egentlig miljø 

undersøgelser for nærmere vurdering”. Det fremgår endvidere, at 
”Risici i forbindelse med håndtering af forurening i jord og 

byggematerialer er afdækket for så vidt vi har kendskab til dem (ca. 

5% af den økonomiske ramme), og de uforudseelige 

forureningsudgifter forventes dækket ind af en generel pulje.” 
I budget 2015 blev der dog ikke afsat en generel pulje, som omfatter 
Ny Islands Brygge Skole.

Forholdet ville formentlig være blevet afdækket inden fastsættelsen af 
rådighedsbevillingen til projektet, hvis der var blevet givet en 
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planlægningsbevilling efter de nye snitflader for byggeprojekter i 
Københavns Kommune.  

De miljøskadelige stoffer skal bortskaffes korrekt, inden nedrivning af 
de eksisterende bygninger på matriklen.

Matriklen vurderes forurenet og har højt grundvandsspejl. Omfanget 
af hhv. forurening og niveau for grundvand vides ikke førend 
nedrivning af de eksisterende bygninger er foretaget.

1. Økonomi: Den forhøjede koncentration af miljøskadelige 
stoffer giver risiko for, at bevillingen ikke er tilstrækkelig til at 
gennemføre projektet fuldt ud. Forholdet er dog ikke 
tilstrækkeligt afklaret til, at der er behov for at tilvejebringe 
ekstra finansiering på nuværende tidspunkt, hvilket også ville 
forsinke projekts tidsplan. 

2. Projektets tidsplan vurderes som værende realistisk. Der skal 
dog tages højde for følgende risikopunkter i byggeriet, 

 Forsinkelse som følge af evt. tilvejebringelse af 
supplerende finansiering til merudgifter i forbindelse 
med bortskaffelse af miljøskadelige stoffer ved 
nedrivning og oprensning af byggegrunden 

Baggrund: 
Forundersøgelser angiver på baggrund af stikprøver omfanget af 
miljøskadelige stoffer. Såfremt stikprøverne ikke er retvisende kan 
oprensningen blive dyrere end budgetteret.

KEID: I indstillingen står, at ”…Ungdomsforvaltningen får 
kompensation i huslejemodellen.”. Børne – og Ungdomsforvaltningen
får fuld kompensation for basishusleje, men ikke for 
administrationsbidrag. Basishusleje udgør 7,5 % af anlægssummen, 
mens administrationsbidraget udgør 16,94 kr. pr. kvadratmeter og 
udvendigt vedligehold 159,33 kr. pr. kvadratmeter. Børne- og 
Ungdomsforvaltningen skal overføre budget til KEID for udvendigt 
vedligehold. KEID Økonomi foreslår derfor, at det tages til 
efterretning, hvorvidt denne del af indstillingen skal præciseres i 
henhold til, hvad der budgetkompenseres ift. huslejemodellen og 
demografimodellen

TEo: Ingen kommentarer i forhold til Økonomi

3. Tid: Den anførte tidsplan vurderes som værende realistisk. 
Der er dog følgende risikopunkter i byggeriet:
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 Ekstra tidsforbrug i forbindelse med bortskaffelse af 
miljøskadelige stoffer ved nedrivning og oprensning af 
byggegrunden

Baggrund: 
Forundersøgelser indikerer på baggrund af stikprøver omfanget af 
miljøskadelige stoffer. Såfremt stikprøverne ikke er retvisende kan 
den afsatte tid til oprensning vare længere end forudsat i projektets 
tidsplan.

KEID: Ingen kommentarer i forhold til Tid

TEo: Ingen kommentarer i forhold til Tid

Risikoprofil
Derudover har projektet en risikoprofil, der vurderes at være normal.

Dato for afklaring af forudsætninger med videre:
ByK forventer, at de udtrykte forudsætninger med videre i denne 
udtalelse vil være afklaret tidligst i forbindelse med budget 18, hvor 
nedrivningen er udført på de eksisterende bygninger og grunden. ByK 
arbejder på at håndtere udfordringerne så billigt som muligt, samt at 
dette kan finansieres af projektets interne risikopulje eller gennem en 
løsning, der ikke kræver politisk tildeling af ny finansiering. Hvis 
dette ikke er muligt, på grund af de øvre dele af 
omkostningsintervallet bliver realiseret, kan der blive tale om at der 
skal søges ekstramidler til at finansiere resten.
Såfremt afklaringen giver anledning til ønsker om væsentlige 
ændringer i det foreliggende materiale eller behov for ekstra 
finansiering, vil ByK i samarbejde med fagforvaltningen sørge for at 
Børne- og Ungdomsudvalget (BUU) og Økonomiudvalget (ØU) 
snarest muligt bliver orienteret herom.

Med venlig hilsen

Christina Schulin- Zeuthen


