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Bilag 1 - Anlægsanalyse 2016 - om afledte udfordringer  
 

Den 7. marts 2016 præsenterede TMF et effektiviserings katalog for TMU, med det formål at 
opnå op til 10 % besparelser på anlægsprojekter i forvaltningens portefølje.  

 

 
Nedenfor uddybes hvert hovedgreb ud fra følgende dimensioner:  
 En konkretisering af hvordan forvaltningen vil implementere hovedgrebet   
 En vurdering af fordele og/eller ulemper forbundet med det enkelte greb  
 En vurdering af hvilken effekt grebet vil have ift. de sociale klausuler  
 En vurdering af hvilken effekt hovedgrebet vil have ift. små- og mellemstore virksomheder 

(SMV) 
 Skøn over muligt effektiviseringspotentiale  
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 Styrket koordinering – internt og eksternt 
 
 Der udvikles en model for yderligere koordinering af analyse- og driftsprojekter.  
 Effektivisering opnås ved at undgå værditab på vejkapitalen, fx som følge af genopgravninger og 

dårlige reetableringer. 
 

Formålet er at: 

 Minimere værditabet af gennemførte arbejder 
 Minimere fremtidens anlægsbehov 
 Styrke fundamentet for at samle projekter og udbyde dem samlet  
 
Operationalisering af greb 
Effektivisering opnås ved yderligere koordinering af analyse- og driftsprojekter for at undgå 
værditab, fx som følge af genopgravninger. Der ansættes koordinatorer til at videreudvikle 
koordineringen af forvaltningens anlægs- og driftsprojekter, såvel på den kort- som den langsigtede 
bane, dvs. planlægning for det kommende år og de kommende 2-5 år.  Koordineringsindsatsen tager 
afsæt i forvaltningens egne aktiviteter, men ser naturligvis også på de aktiviteter som gennemføres af 
andre bygherrer, fx HOFOR, Dong, teleselskaber, BaneDanmark, nabokommunerne mv.   
 
Koordinatorerne forventes at være på plads fra 1. august 2016. Koordineringsprocessen forventes i 
fuld drift medio 2017, og den fulde effekt vil kunne måles efter ca. 3 år (opgørelse af opgravninger i 
nyanlagte veje – sammenlignet med nuværende situation). 
 
Fordele og ulemper 
En styrket koordination vil bidrage til at reducere antallet af gange nyanlagte veje graves op i utide.  
Koordineringsprocessen skal sikre, at alle interessenter har mulighed for at lave gravearbejde inden en 
strækning renoveres, samt give kommunen mulighed for at anvende de nye vejregler, hvor en konkret 
strækning kan fredes i en periode. Forvaltningen skal være ekstra opmærksom på, at der ikke kommer 
flaskehalsproblemer, hvis for mange projekter holdes tilbage på grund af koordineringsovervejelser.  
 
Sociale klausuler 
Koordineringsindsatsen forventes ikke umiddelbart at have nogen effekt ift. sociale klausuler. 
 
Små og mellemstore virksomheder  
Koordineringsindsatsen forventes ikke umiddelbart at have nogen effekt ift. små og mellemstore 
virksomheder.  
 
Økonomi 
Besparelsen er beregnet som nettobesparelse, og investeringen finansieres indenfor TMFs egen 
ramme.    
 
Skøn over økonomi Potentiale  

Årlig effekt*  15 mio. kr. 

Effekt i %  1,5 % 
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Udbudsstrategi og nye samarbejdsmodeller. 

• Forvaltningen indfører en ny aftalestruktur og indgår i mere faste- og længerevarende samarbejder 
med rådgiver og entreprenør.  

• Effektivisering opnås ved at forvaltningen drager nytte af samarbejdspartneres ressourcer tidligere 
i forløbet og i længere tid. 

 
Formålet er at: 
• Reducere antallet af udbud og forbedre udnyttelsen af rammeaftaler  
• Optimere samarbejdet med rådgivere og entreprenører, øge læringsgevinster og reducere 

transaktionsomkostninger 
 

Operationalisering af greb 
Effektivisering opnås ved at forvaltningen fremover indfører en ny aftalestruktur og indgår i mere 
faste- og længerevarende samarbejder med rådgiver og entreprenør. Med forslaget kan forvaltningen 
drage nytte af samarbejdspartneres ressourcer tidligere i forløbet og i længere tid.  Derfor oprettes der 
et eller flere implementeringsteams, som skal effektuere, herunder udarbejde, den nye samarbejdsform 
og stå for de nødvendige udbud af de længerevarende samarbejder. Der vil være fokus på og sikring 
af, at gentagelse af opgaver giver effektiviseringer, bl.a. gennem incitamentstruktur for alle parter.  
 
Den nye model for samarbejde forventes at være på plads i foråret 2017. Etablering af 
implementeringsteams og allokering af ressourcer skal være på plads seks uger efter indgåelse af 
Budget 2017, såfremt den 4-årige genopretningsplan vedtages. Der skal herefter, og med afsæt i en 
dialog med Byggeri København, udarbejdes rammeaftaler ud fra den nye model. En rammeaftale bør 
som udgangspunkt forventes at tage et år at indgå, dette er inklusiv eventuelle forhandlingsrunder.  
 
Fordele og ulemper 
Udbud af projekter i puljer kan på den ene side reducere konkurrencen, fordi færre aktører vil kunne 
byde på opgaverne pga. deres samlede volumen, på den anden side vil de større opgaver tiltrække sig 
opmærksomhed fra de større aktører i markedet, der alt andet lige må forventes at ville konkurrere 
hårdt for at vinde opgaven.  
 
Sociale klausuler 
Nye samarbejdsmodeller og projektpuljer vil ikke udfordre TMFs evne til at overholde alle krav 
vedrørende sociale klausuler.    
 
Små og mellemstore virksomheder   
Hovedgrebet må forventes at give færre og større udbud og dermed at repræsentere en udfordring for 
SMV’er. Aktuelt er det dog ligeledes sådan, at opgaverne af en vis volumen i forvejen løftes af de 
større aktører i markedet, hvilket fx gør sig gældende for de kontrakter, der er indgået ift. 
genopretningsindsatsen 2016. 
 
Økonomi 
Grebet indebærer i sig selv ikke selvstændige investeringer, og implementeringen vil kunne 
gennemføres med allerede ansatte medarbejdere. Der kan skulle afsættes midler til ekstern 
advokatbistand og /eller gennemførelse af markedsdialog, hvilket i givet fald finansieres via 
projektbevillingerne.  
 
Skøn over økonomi Potentiale  

Årlig effekt 10 mio. kr. 
Effekt i %  1 % 
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Digitalisering I – implementering af projektweb 
 
• Der implementeres en fælles systemplatform for bygherre, rådgivere og entreprenører. Udbuddet 

af dette koordineres med ByggeriKøbenhavn. 
• Effektivisering opnås ved at analoge dokumentationsprocesser elimineres, og at der derigennem 

minimeres fejl og misforståelser i hele projektforløbet.  
 
Formålet er at: 

 Digitalisere udveksling af dokumenter mellem bygherre, rådgiver og entreprenør 
 Styrke tilrettelæggelsen af arbejdet og minimere fejl og misforståelser 
 Reducere spildtid og eliminere analoge dokumentationsprocesser  
 
Operationalisering af greb 
Effektivisering opnås ved at implementere en fælles systemplatform for bygherre, rådgivere og 
entreprenører. Med forslaget elimineres analoge dokumentationsprocesser og derigennem minimeres 
fejl og misforståelser i hele projektforløbet. Det er TMFs vurdering, at projektweb kan give en 
entydighed og fuldstændighed i al materialet omkring anlægsprojekter mellem TMF, rådgivere og 
entreprenører, og give involverede parter nem og hurtig adgang til det seneste projektmateriale, 
herunder tegninger.  
 
 Der skal rekrutteres en IKT-koordinator, og projektet skal igangsættes.  
 Der skal opsættes en driftsorganisation, og gennemføres relevant undervisning i optimal 

systemanvendelse. 
 Udbuddet koordineres med ByggeriKøbenhavn. 
 
En IKT-koordinator forventes at være på plads fra 1. juni 2016. 
 
Fordele og ulemper 
Det forventes, at der vil være væsentlig enklere udbuds- og samarbejdsprocesser til fordel for både 
kommunen og tilbudsgivere.  
 
Sociale klausuler 
Digitaliseringsindsatsen forventes ikke umiddelbart at have nogen effekt ift. sociale klausuler. 
 
Små og mellemstore virksomheder 
Forvaltningens dialog med branchen indikerer ikke, at digitalisering vil repræsentere særlige 
udfordringer for SMV’er.  
 
Økonomi 
Omkostningen til projektweb forventes håndteret på projektniveau. Ansættelsen af en IKT-koordinator 
inkorporeres i anlægsområdets aflønningsmodel.  
 
 Potentiale  
Årlig effekt ca. 17 mio. kr. 
Effekt i %  1,7 % 
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Digitalisering II– 3D-projektering 

• Forvaltningen implementerer 3D-projektering, som gør det muligt at kombinere tegninger, 
mængdeudtræk og tilbudslister i samme arbejdsgang.  

• Effektivisering opnås ved at projektmaterialer opkvalificeres og derigennem bliver processer 
smidigere.  

 
Formålet er at: 
• Indsamlede data indgår i en virtuel prototype, der bruges til at teste anlægsprocesser og opdage 

fejl – inden de sker i virkeligheden. 
• Styrke fundamentet for planlægningen 
• Effektivisere processer i udførelsesfasen 
• Levere data til den efterfølgende drift 
 
Operationalisering af greb 
Effektivisering opnås ved at implementere 3D-projektering, som gør det muligt at kombinere 
tegninger, mængdeudtræk og tilbudslister i samme arbejdsgang. Med forslaget bliver projektmaterialet 
opkvalificeret. Grebet vurderes at skulle implementeres over en længere tidshorisont og i forlængelse 
af projektweb-implementering. Der skal blandt andet høstes erfaringer fra de virksomheder, der har 
forsøgt sig, og der skal stilles de helt rette krav til rådgivere og entreprenører.  
 
Der er således ikke fastlagt en egentlig operationalisering af grebet endnu.  
 
Fordele og ulemper 
For at anvende 3D-projektering skal der stilles præcise krav til rådgiverne, så det sikres, at 3D-
projektering kan anvendes i anlægsfasen af entreprenøren. Det vurderes, at 3D-projektering vil være 
omkostningstungt i projekteringsfasen, men forventningen – og vurderingen fra branchen – er, at dette 
indhentes i anlægsfasen, fordi mange usikkerheder bliver afklaret på et tidligt tidspunkt.  
 
Sociale klausuler 
Digitaliseringsindsatsen forventes ikke umiddelbart at have nogen effekt ift. sociale klausuler. 
  
Små og mellemstore virksomheder 
Forvaltningens kommende satsning på 3D-projektering kan indledningsvist muligvis afskære mindre 
rådgiverfirmaer fra at afgive tilbud på projekteringen af kommunens projekter. På den anden side 
forventes værktøjet at blive centralt i både rådgiver- og entreprenørbranchen fremover.  
 
Økonomi 
Omkostningen til projektweb forventes håndteret på projektniveau. 
 
 Potentiale  
Årlig effekt  1 mio. kr.  
Effekt i %  0,1 %  
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Sourcingstrategi – insourcing af anlægsopgaver 

 
 Forvaltningen har analyseret udvalgte opgaver udført af rådgivere og entreprenører, for at afklare 

om de kan udføres billigere af egen organisation.   
 Effektivisering opnås ved at udføre de opgaver der kan laves billigere af forvaltningen selv, internt 

i forvaltningen og derudover også reducere antallet af udbud og udgifter til rådgivere. 
 
Formålet er at: 
• Overflødiggøre udbud 
• Reducere udgifter til rådgivere 
• Øge eksekveringstempoet  
 
Operationalisering af greb 
Effektivisering opnås ved at udføre flere opgaver internt i forvaltningen. Indenfor 2 år geares 
forvaltningens egenudførerorganisation til at løfte anlægsopgaver svarende til 40 mio. kr. - en 
firdobling ift. det aktuelle niveau. Struktur og ressourcer tilpasses derefter. Med forslaget reduceres 
antallet af udbud og udgifter til rådgivere. Genopretningsindsatsen ”Et løft til vejene” pågår frem til 
budgetår 2022, og forventes udført senest i 2024. Det aktuelle finansieringsbehov til kørebaner, 
cykelstier, fortove og brønde er ca. 2,1 mia. kr. Forvaltningens egenudførerorganisation skal bidrage 
til at løfte nogle af de genopretningsopgaver, der vedrører kørebaner, cykelstier, fortove samt brønde. 
Dette gøres ud fra en forventning om, at organisationen, efter en omorganisering og 
professionalisering vil kunne gøre arbejdet hurtigere og billigere, end hvis opgaven udføres af private 
entreprenører. 
 
Opmandingen af forvaltningens egenudførerorganisation forventes at være på plads primo 2017. Den 
fulde effektiviseringseffekt af initiativet forventes medio 2018.  
 
Fordele og ulemper 
Der er et tidsmæssigt og økonomisk rationale i at lade forvaltningen selv løfte nogle af 
genopretningsopgaverne i kommunen i forhold til en privat entreprenør, bl.a. fordi udbudsprocessen 
overflødiggøres og fordi rådgiverudgifterne kan reduceres.  
 
En ulempe kan være, at de virksomheder, der lige nu varetager denne type opgaver, ikke kan 
opretholde deres aktivitetsniveau, hvilket kan betyde, at færre virksomheder kan byde på eventuelle 
efterfølgende opgaver. 
 
Sociale klausuler 
Sourcingindsatsen forventes ikke umiddelbart at have nogen effekt ift. sociale klausuler. 
 
Små og mellemstore virksomheder 
Da hovedgrebet er at trække mindre anlægsopgaver tilbage til kommunen, vil det potentielt betyde 
færre opgaver til små og mellemstore virksomheder i branchen. 
 
Økonomi 
Insourcing af opgaver til forvaltningen afholdes indenfor TMFs egen ramme.    
 Potentiale  
Årlig effekt*  2-3 mio. kr.  
Effekt i %  0,3 % 
   



 Side 7 af 9 

Længere planlægningshorisont   

• Der arbejdes med en 4-årig investeringsplan på Genopretningsområdet.  
• Effektivisering opnås ved at planlægningshorisonten forlænges, hvilket medfører en 

effektivisering af udbudsprocesser, og mulighed for at indgå flere rammeaftaler. 
• Den organisatoriske leverancestruktur geares til det langsigtede mål 
 
Formålet er at: 
• Accelerere effekten af koordineringsindsatsen 
• Øge læringsgevinster og reducere transaktionsomkostninger 
• Reducere antallet af udbud 
 
Operationalisering af greb 
Effektivisering opnås ved at der arbejdes med en 4-årig investeringsplan på Genopretningsområdet. 
Med forslaget forlænges planlægningshorisonten, hvilket medfører en effektivisering af 
udbudsprocesser, og mulighed for at indgå flere rammeaftaler. Målet er at afsætte tilstrækkelig tid til 
at planlægge, koordinere og gennemføre et udbud på alle de kommende genopretningsstrækninger. 
Den organisatoriske leverancestruktur geares til det langsigtede mål 
Hensigten er, at der arbejdes med at prioritere strækninger over en 4-årig periode, ud fra at der skal 
udarbejdes samlede udbud for alle strækningerne, og at deres udførsel fastlægges ud fra et kombineret 
fagligt og udbudsmæssigt hensyn. Den nye model for samarbejde forventes at være på plads i foråret 
2017. Der skal herefter, og med afsæt i en dialog med Byggeri København, udarbejdes rammeaftaler 
ud fra den nye model. En rammeaftale bør som udgangspunkt forventes at tage et år at indgå, dette er 
inklusiv eventuelle forhandlingsrunder. Se også afsnit om nye samarbejdsmodeller. 
 
Fordele og ulemper 
Udbud af projekter i puljer kan på den ene side reducere konkurrencen, fordi færre aktører vil kunne 
byde på opgaverne pga. deres samlede volumen, på den anden side vil de større opgaver tiltrække sig 
opmærksomhed fra de større aktører i markedet, der alt andet lige må forventes at ville konkurrere 
hårdt for at vinde opgaven. Den langsigtede planlægning betyder samtidig, at beslutninger om de 
strækninger, der skal laves, bliver mere fastlåste og giver mindre mulighed for at tilføje nye 
delprojekter eller aktiviteter undervejs. Ideelt set skal denne ulempe dog overvindes af den styrkede 
koordineringsindsats. 
 
Sociale klausuler 
Nye samarbejdsmodeller og projektpuljer vil ikke udfordre TMFs evne til at overholde alle krav 
vedrørende sociale klausuler.    
 
Små og mellemstore virksomheder 
Hovedgrebet må forventes at give færre og større udbud og dermed at repræsentere en udfordring for 
SMV’er. Aktuelt er det dog ligeledes sådan, at opgaverne af en vis volumen i forvejen løftes af de 
større aktører i markedet, hvilket fx gør sig gældende for de kontrakter, der er indgået ift. 
genopretningsindsatsen 2016.  Da grebet alene tager afsæt i genopretningsindsatsen, vil der dog være 
en del projekter i den resterende del af porteføljen, som SMV’er vil kunne løfte.  
 
Økonomi 
Af indkaldelsescirkulæret for budget 2017 fremgår det, at der indarbejdes en pulje til at imødegå 
yderligere nedslidning af veje mv. på 153 mio. kr.  

 Potentiale  
Årlig effekt  20-40 mio. kr.  
Effekt i %  2-4 %  
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Skalering i kvaliteten i anlægsprojekter   

 
• Kommunens krav og standarder til æstetik og kvalitet i anlægsprojekter, gennemgås med afsæt i 

Rambølls totaløkonomiske analyse, bilag 3. Som blev udarbejdet som en kvalificering af 
anlægsanalysen fremlagt for TMU 7./8. marts 2016.  

• Effektivisering opnås ved at afprøve udvalgte krav og standarder til æstetik og kvalitet i 
anlægsprojekter.  

 
Formålet er at: 
• Skalere anlægskravene så der foretages en afvejning af kvalitet i forhold til pris og øvrige forhold 

på projektet. 
 
Operationalisering af greb 
Effektivisering opnås ved hele tiden at have fokus på kommunens krav og standarder til æstetik og 
kvalitet i anlægsprojekter Der er udarbejdet en totaløkonomisk beregning på anlægskrav med mulige 
effektiviseringspotentialer. De relevante krav er siden udvalgets budgetseminar analyseret nærmere ud 
fra en totaløkonomisk betragtning. Analysens resultater er baseret på erfaringstal fra rådgivere, Aarhus 
Kommune, Odense Kommune, Aalborg Kommune og Colas, og der er afholdt interviews med 
relevante medarbejdere i forvaltningen.  
 
Den totaløkonomiske analyse peger på, at der er grundlag for at efterprøve nogle af de anlægskrav der 
anvendes. Analysens resultater bringes i spil på udvalgte projekter, hvor der gennemføres pilotforsøg. 
Forvaltningen vurderer, at der særligt er grundlag for at arbejde videre med:   
1. Slidlag på cykelstier, hvor det skal afprøves om en differentieret anvendelse af materialer på tungt 

trafikerede overfor let trafikerede strækninger rummer det estimerede effektiviseringspotentiale. 
2. Fortovsfliser, hvor det skal afprøves, om der kan indhentes potentiale ved nye aftaler for indkøb 

eller ved at ændre typen af fliser anvendt i kommunen. 
3. Plantning af Træer, hvor det skal afprøves, om der ved brug af gartnermacadam frem for 

plastrodsceller kan opnås et effektiviseringspotentiale.  
 Forvaltningens designmanual opdateres frem til august 2016, herefter udpeges de områder, der skal 
efterprøves. I 3. kvartal 2017 er de første efterprøvninger af mulige effektiviseringer på æstetiske og 
kvalitetsmæssige dimensioner gennemført og erfaringer herfra vil indgå i en samlet status til TMU 
efteråret 2017.   
 
Fordele og ulemper 
Skalering af anlægskrav vil først og fremmest komme i spil ved nyanlæg. Baggrunden herfor er, at der 
ved projekter på allerede eksisterende strækninger i stort omfang genbruges materialer fra den 
hidtidige løsning – det være sig granit, fliser og chaussesten.  
 
Små og mellemstore virksomheder 
Skalering af anlægskrav forventes ikke umiddelbart at have nogen effekt ift. små og mellemstore 
virksomheder  
 
Sociale klausuler 
Skalering af anlægskrav forventes ikke umiddelbart at have nogen effekt ift. sociale klausuler. 
 
Økonomi 
Der skal ikke investeres til dette forslag. 

 Potentiale  

Årlig effekt  10-20 mio. kr. 

Effekt i %   1-2 %  
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