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Bilag 2 - Anlægsanalyse 2016 - Tidligere initiativer på anlægsområder. 
 
TMF har gennem de seneste 5 år arbejdet med og implementeret en række 
forskellige strategiske initiativer på anlægsområdet. Her har der særligt 
været fokus på budget- og styringsmæssige aspekter. Nedenstående er en 
kort opsummering af de centrale fokusområder og status på deres 
implementering i organisationen.   
 

 
 

Anlægsstrategi – vinter 2011    
Der var 8 hovedgreb i Anlægsstrategi 2011:  
 
1. Organisatorisk samling af alle fysiske anlæg  
2. Opstilling af mål for og løbende opfølgning på byggetid 
3. Systematisk brugerinddragelse og samarbejde 
4. Øget brug af rammeaftaler og puljede udbud  
5. Incitamentsbaserede aftaler  
6. Øget fleksibilitet i lokalplaner 
7. Udvidet arbejdstid  
8. Øget brug af standardisering i opgaveløsningen  
 
 
Organisatorisk samling af alle fysiske anlæg 

Den organisatoriske samling af udførslen af fysiske anlæg i TMFs 

bygherreenhed var færdigimplementeret i første halvdel af 2013. Efter 

omorganiseringen af TMF der trådte i kraft 1. januar 2014 er 

bygherreorganisationen og forvaltningens egenudførerorganisation desuden 

samlet i samme ledelsesområde.  
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Opstilling af mål for og opfølgning på byggetid 

TMF er i samarbejde med ØKF ved at se på, om de eksisterende måltal 

indenfor TMF’s område hensigtsmæssigt kan revideres. Arbejdet sigter på 
de kvantitative målsætninger (antal måneder) snarere end typen af måltal.  

Systematisk brugerinddragelse og samarbejde 

I regi af det daværende ”Fast Track Forum” gennemførte TMF i 2012-2013 

et omfangsrigt revisions- og optimeringsarbejde omkring TMF’s 
borgerinddragelse.  

Som en af anstødstenene til omstruktureringen af forvaltningen, der trådte i 

kraft 1. januar 2014, blev der i løbet af 2013 sat et anderledes perspektiv på 

dialogen med omverdenen og forståelsen af byens behov, der bl.a. 

indebærer, at omverdenen skal involveres på nye måder og på andre stadier 

af forvaltningens aktiviteter end tidligere. 

Rammeaftaler og puljede udbud 

Forvaltningen har gennem en årrække arbejdet med puljede udbud og 

rammeaftaler typisk i cykelprojekter (supercykelstier), ved 

legepladsrenoveringer og brorenoveringer. Det fulde potentiale i denne type 

aftaler har dog ikke været indhøstet, fordi projekterne typisk fødes for et år 

ad gangen i forbindelse med budgetforhandlingerne. 

 Incitamentsbaserede aftaler 

Der blev i samarbejde med det daværende KEjd udarbejdet et katalog til at 

understøtte incitamentsbaserede aftaler i rådgiver- og entreprisekontrakter. 

Arbejdet med professionel kontraktstyring inkluderer fokus på øget brug af 

incitamenter, men erfaringerne har været relativt begrænsede, bl.a. som en 

konsekvens af at medarbejderne i branchen vægter frihed højere end løn.  

Udvidet arbejdstid 

I oktober 2012 besluttede BR, at den normale arbejdstid skulle gælde fra kl. 

7 til 19 på hverdage og fra kl. 8 til 17 om lørdagen.  

I langt de fleste udbud, vægter en optimeret tidsplan med tidligere 

færdiggørelsesfrist positivt. Forvaltningen oplever dog sjældent, at 

entreprenørerne søger om dispensation til at arbejde udenfor normal 

arbejdstid, eller byder ind med en tidligere færdiggørelsesfrist. Selv i 

projekter hvor der på forhånd er givet tilladelse til at arbejde udenfor normal 

arbejdstid, gør entreprenørerne ikke brug af dette.  

Øget fleksibilitet i lokalplaner 

Den 15. november 2012 besluttede BR, at når der fremover udarbejdes 

lokalplaner, så muliggør de kommuneplanens bestemmelser, hvilket giver 

den størst mulig fleksibilitet i plangrundlaget.  
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Standardisering af opgaveløsningen 

Forvaltningens Designmanual blev første gang udarbejdet i 2007. Der pågår 

en opdatering som forventes færdig ultimo 2016.   

Ekstern evaluering og revideret anlægsstrategi - 

2013  
 
I 2013 gennemførte EY på vegne af TMF en evaluering af den første 
anlægsstrategi, og vurderede, at strategien i hovedtræk var implementeret.  
EY vurderede samtidig, at hvis forvaltningen ønskede mere værdi for 
pengene i anlægsprojekter, var det nødvendigt fremadrettet at arbejde med 
investeringsplan og en leverancestruktur til at støtte op om denne.  
 
I forlængelse heraf formulerede TMF nedenstående tillæg til strategien:  
 

 Øget anlægskapacitet  

 Budgetteringsstrategi  

 Stærkere opfølgning på anlægsporteføljen  
 
Øget anlægskapacitet 
Med henblik på at øge forvaltningens anlægskapacitet var det ambitionen at 
løse en særskilt flaskehalsproblematik mellem de daværende fagcentre og 
bygherreorganisationen, der var finansieret på forskellig vis. I forbindelse 
med organisationsændringen, der trådte i kraft 1. januar 2014, blev 
projektforberedelsen, bygherreorganisationen og forvaltningens 
egenudførerorganisation  samlet i samme ledelsesområde.  
 
Derudover bliver der fortsat arbejdet på at forbedre kvaliteten af 
budgetnotaterne, og på at tilsikre at forvaltningens interne værdikæde for 
anlægsprojekter er så effektiv som muligt.  
 
Budgetteringsstrategi 
TMF’s budgetteringsstrategi består af tre elementer - risikohåndtering, 
håndtering af mindreforbrug og en budgetmodel.  
 
I forbindelse med en stærkere budgetteringsstrategi skulle der allerede i 
forbindelse med udarbejdelsen af budgetnotater udarbejdes en indledende 
risikoanalyse af mulige projekter. I overførselssagen 2014-2015 og Budget 
2016, blev dette en integreret del af forvaltningens arbejdsprocesser.  
 
Stærkere opfølgning 

TMU orienteres om status på forvaltningens anlægsprojekter ved de 

kvartalsvise fremlæggelser af anlægsoversigten, heri indgår også status på 

udvalgte risikoprojekter. Afrapportering vedr. sociale hensyn sker halvårligt 

i ØKF regi. Arbejdet med at finde de rette måltal i forhold til at afrapportere 

på forvaltningens kapacitetsevne er ikke igangsat. I foråret og forsommeren 

2016 har ØKF lagt op til generel evaluering af anlægsopfølgningen i KK. 



 Side 4 af 5 

Anlægsanalyse - sommer 2014  
 
I forbindelse med overførselssagen 2013-2014 (A, B, F, O, Ø) (8. maj 2014), 
blev det besluttet, at der skulle foretages en analyse af anlægsområdet i 
Københavns Kommune.  Analysen skulle fokusere både på planlægnings- og 
anlægsfasen, samt fagudvalgenes ansvar for de bevilligede projekter. 
Resultaterne af analysen, som blev gennemført i både det daværende KEjd 
og TMF, indgik i Økonomiudvalgets budgetseminar i august, og i budget 
2015.  
 
Analysen af TMFs aktiviteter fokuserede på, hvornår i projektforløbet 
udfordringer opstår.  
 
Beslutningsoplægsfasen 
1. Mulighed for øget brug af idé- og programbevillinger på projekter af en 
vis størrelse og innovationsniveau. 
Budgetnotater på anlægsprojekter vurderet til at koste mere end 20 mio. kr. 
eller med en risikovurdering på mere end 15 %, udarbejdes nu, som 
udgangspunkt, som forundersøgelser.  
 
2. Bedre politisk beslutningsgrundlag for kommunens samlede 
anlægsportefølje.  
Der arbejdes systematisk med at kvalitetssikre budgetnotater med fokus på 
tid, økonomi og risici, således at potentielle anlægsprojekter risikovurderes 
allerede i budgetnotafasen.  
 
Projekteringsfase 
3. Der indføres ekstern granskning af projekter over 20 mio. kr.  
Forvaltningen arbejder med muligheden for at gennemføre ekstern 
granskning i store komplekse anlægsprojekter, hvor der fx. er væsentlige 
usikkerheder på grundlaget for projektet, enkeltstående projekter med 
væsentlige ubekendte, og/eller hvor projekter ikke har været lavet før.  
 
Statens Museum for Kunsts forhave var det første projekt, hvor 
projektmaterialet blev gransket af tredje part, og erfaringerne herfra var 
umiddelbart positive.  
 
Udførelsesfase 
4. Hurtigere politisk afklaring af udfordringer og muligheder for ændrede 
budgetteringsmetoder og bevillingsregler 
Forvaltningen arbejder på at styrke overblikket over anlægsporteføljen for 

således at kunne identificere problemområder og mulige løsninger hurtigst 

muligt. Et eksempel herpå er indstillingen om Amagerbrogade-projektet som 

TMU behandlede på mødet den 2. maj 2016.  

Generelle tiltag 

5. Fokuseret afrapportering og opfølgning på problemprojekter 

Forvaltningen har set på mulighederne omkring at reducere opfølgningen på 

nogle lavrisikoprojekter, men det er indtil videre besluttet at fastholde den 

fulde opfølgning på alle projekter. 
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 I foråret og forsommeren 2016 har ØKF lagt op til generel evaluering af 

anlægsopfølgningen i KK. 

 

6. Strategisk arbejde med at samarbejde med relevante aktører i branchen 

Forvaltningen har afholdt dialogmøder med Dansk Byggeri i forlængelse af 

budgetaftalerne 2015 og 2016. Desuden har både rådgivere og entreprenører 

leveret input til anlægsanalyse 2016. Dialogen og samarbejdet skal fortsat 

videreudvikles. 

Ekstern granskning af anlægsportefølje - vinter 

2014/2015 
 
I forlængelse af arbejdet med analyse af anlægsområdet i Københavns 
Kommune igangsatte Teknik- og Miljøforvaltningen i september 2014 en 
intern granskning af økonomiske udfordringer og risici i anlægsporteføljen i 
forvaltningens bygherreorganisation.  
 
Udover politiske beslutninger om en række projekter (TMU 2. februar 2015) 
resulterede den eksterne analyse i en række anbefalinger, der blandt andet 
sætter fokus på kompetenceudvikling, bedre systemunderstøttelse og 
forretningsgange i forvaltningen:  
 
1. Ensartet anvendelse af styringsværktøjer med henblik på at skabe et bedre 
fundament for central controlling  
Der afholdes kvartalsvise gennemgange af porteføljen, og der udarbejdes 
løbende vejledninger om krav og best practice mhp. stærkere styring af 
anlægsprojekter.   

 
2. Øget governance ift. håndtering af risici  
I forlængelse af anlægsanalyser vedr. hhv. det daværende KEjd og TMF i 
forsommeren 2014, besluttede Økonomiudvalget på mødet den 2. september 
2014, at der indføres en mere tydelig model for håndtering af uforudsete 
udgifter i budgettet til kommunens anlægsprojekter.  

 
EYs anbefaling ligger i naturlig forlængelse af ØUs/BRs beslutning om 
risiko, og arbejdet med implementering heraf pågår.  

 
3. Forretningsgange og digitalisering  
Der arbejdes fortsat med forretningsgange, fx for håndtering af fondsmoms, 
og arbejdet med at sikre entydige og automatiserede datasammenhænge 
mellem enkeltprojekter og centrale opfølgningssystemer er gennemført.   
 


