
 

 

KØBENHAVNS KOMMUNE 
Økonomiforvaltningen 

Københavns Ejendomme 

Projekt og Bygherre -  
PRE-jekt Team II 
 
Nyropsgade 1, 5. sal 
1602 København V 
 
Telefon 
2928 4124 
 
Mobil 
2928 4124 
 
E-mail 
BV6T@okf.kk.dk 
 
EAN nummer 
5798009781642 
 

NOTAT 

Til  
 
Kultur- og Fritidsforvaltningen 
Nyropsgade 1, 3. 
1602 København V 
ATT: Pernille Vange og Bent Tildestrup 
 
 
Foreløbig ejendomsfaglig udtalelse vedr indstilling (udmøntning), 
Lundehusskolens Idrætshal (2015-0126462) 
      
 
 
 Intro/Status: 
 
På baggrund af det foreliggende materiale har Byggeri København 
(ByK) og Københavns Ejendomme (KEjd) følgende bemærkninger til 
indstillingen: 
 
 

1. Økonomi: Den anførte økonomi og ansøgte bevilling vurderes 
som værende realistisk. Der skal dog tages højde for følgende 
risikopunkter i byggeriet,  
 Byggetilladelsen kan indeholde krav, som ikke er 

omfattet af projektet. 
 Byggeriet forudsætter en dispensation for lokalplanens 

bestemmelser for facadehøjder 
 Der kan opstå komplikationer som følge af to samtidige 

byggeprojekter. 
 

 
Baggrund:  
 
Ansøgning om byggetilladelse er fremsendt på baggrund af 
myndighedsprojekt. Der er i forløbet afholdt et afklarende formøde med 
myndighederne for at afstemme forventninger samt afklare 
diverse myndighedskrav. Det har dog ikke været muligt at få svar på alle 
spørgsmål, hvorfor en egentlig afklaring af samtlige forhold afventer 
endelig byggetilladelse. 
 
Dispensation for lokalplansbestemmelse om facadehøjde er ansøgt, og 
Byggeri København forventer efter dialog med TMF, at ansøgningen 
imødekommes. Baggrunden er, at den vedtagne lokalplan ud over krav 
til den primære løsning også indeholder bestemmelser for en alternativ 
tagløsning. Dette krav har vist sig at være formuleret, så kravet også 
gør sig gældende for den primære løsning. Kravet er uforligneligt med 
den primære løsning, som har dannet baggrund for lokalplanen. 
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KEjd:  
- Vær opmærksom på muligvis 2 samtidige byggesager. 
- På nuværende stadie ligger der et godkendt projektforslag, 

hvorfor vi antager, at der er taget hånd om de risici, der er 
observeret i arbejdet hermed.  

 
2. Tid: Den anførte tidsplan vurderes som værende realistisk. 

Der er dog følgende risikopunkter i byggeriet: 
 
 Byggetilladelsen kan indeholde krav, som ikke er 

omfattet af projektet. 
 Byggeriet forudsætter en dispensation for lokalplanens 

bestemmelser for facadehøjder 
 Der kan opstå komplikationer som følge af to samtidige 

byggeprojekter. 
  

Baggrund: 
For baggrund henvises til afsnittet ”baggrund” under punkt 1. 
Økonomi. De tidsmæssige konsekvenser relaterer sig til tidsforbruget 
ved omprojektering og omprioritering af økonomi. 
 
KEjd:  

- Vær opmærksom på muligvis 2 samtidige byggesager. 
- På nuværende stadie ligger der et godkendt projektforslag, 

hvorfor vi antager, at der er taget hånd om de risici, der er 
observeret i arbejdet hermed.  

 
 
3. Øvrige bemærkninger:  
Byggeriet opføres som lavenergiklasse 2020 
 
Baggrund:  
Idrætshallen er finansieret som energiklasse 2015. I lokalplanen stilles 
krav om lavenergiklasse 2020. I projekteringen er der lykkedes at 
indarbejde det øgede krav i projektøkonomien. 
 
Risikoprofil 
Derudover har projektet en risikoprofil, der vurderes at være normal 
for projektets art og størrelse. 
 
KEjd:  

- På nuværende stadie ligger der et godkendt projektforslag, 
hvorfor vi antager, at der er taget hånd om de risici, der er 
observeret i arbejdet hermed. 

- Vi skal gøre opmærksom på at Lundehusskolen indstilles til 
Helhedsrenovering i overførselssagen 2015-16. 
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- Klimatilpasning: Vær opmærksom på løsning for afledning af 
vand fra skolens areal ikke skal hindres og med fordel kan 
samtænkes. 

 
Dato for afklaring af forudsætninger med videre: 
ByK forventer, at de udtrykte forudsætninger med videre i denne 
udtalelse vil være afklaret ved afslutning af myndighedsbehandling. 
Såfremt afklaringen giver anledning til ønsker om væsentlige 
ændringer i det foreliggende materiale, vil ByK i samarbejde med 
fagforvaltningen sørge for at Kultur- og Fritidsudvalget snarest muligt 
bliver orienteret herom. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Charlotte Møller 
 


