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Projektbeskrivelse 
Borgerrepræsentationen (BR) bevilgede i Budgetaftale 2014 midler til 
etablering af en multisal og ny elevator til Kvarterhuset i Sydhavn, der 
kan tilbyde et udvidet tilbud om sundhed og bevægelse til kvarterets 
beboere, særligt Kvarterhusets ældre brugergruppe. 
 
Regnskab 
Tabel 1 viser bevillingen og forbruget fremskrevet til 2017 p/l. I 
Budget 2014 bevilgede BR 5.500 t. kr. (2014 p/l) svarende til 5.763 t. 
kr. i 2017 p/l. 
 
Et mindreforbrug på 2.363 t. kr. (2017 p/l) i 2015 blev overført til 
2016 ifm. overførselssagen 2015-2016, hvorfor midlerne ikke blev 
prisfremskrevet ved overførelsen. Derfor er der en mindre difference 
på 37 t. kr. mellem det oprindeligt bevilgede budget i 2017 p/l og det 
faktiske i tabellerne herunder. 
 
Tabel 1 – Det samlede regnskab fremskrevet til 2017p/l 

1.000 kr., i 2017 p/l Bevilling  Forbrug Afvigelse 

Budget 2014 5.726 5.726 0 

I alt         5.726      5.726 0 

 
Regnskabet for 2016 i Tabel 1 viser, at projektet ikke har haft et mer- 
eller mindreforbrug. 
 
Forklaring af regnskabsresultatet 
 
Tabel 2 – Forklaring af regnskabsresultatet 

 Sæt kryds  
Uddybende bemærkninger Prisændringer Ja Nej 

Aktivitetsændringer i forhold 
til oprindelig bevilling 

 x  

Omkostningsændring  x  

Tidsforskydninger  x  

 

Registrering i anlægskartotek 

 

Projektet er ikke registreret i anlægskartotek, da der er tale om et 
tilskud.  
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