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Projektbeskrivelse 
Borgerrepræsentationen bevilgede i Budget 2014 midler til projektet 
Unified Communications. Unified Communications står for alle 
former for internetbaseret kommunikation i form af 
videomødeteknologi mellem personer, der fysisk befinder sig på 
forskellige steder. 
 
Regnskab 
Tabel 1 viser bevillingen og forbruget fremskrevet til 2017 p/l. I 
Budget 2014 bevilgede BR 2.500 t. kr. (2014 p/l) svarende til 2.619 t. 
kr. i 2017 p/l. 
 
Tabel 1 – Det samlede regnskab fremskrevet til 2017 p/l 

1.000 kr., i 2017 p/l Bevilling  Forbrug Afvigelse 

Budget 2014 2.619 2.619 0 

I alt 2.619 2.619 0 

 
Regnskabet i Tabel 1 viser, at projektet ikke har haft mer- eller 
mindreforbrug. 
 
Forklaring af regnskabsresultatet 
 
Tabel 2 – Forklaring af regnskabsresultatet 

 Sæt kryds  
Uddybende bemærkninger Prisændringer Ja Nej 

Aktivitetsændringer i forhold 
til oprindelig bevilling 

 x  

Omkostningsændring  x  

Tidsforskydninger x  Projektet er blevet forsinket i to år, 
hvilket skyldes en udskydelse af den 
sidste leverance til projektet. 

 
Registrering i anlægskartotek 

 
Tabel 3 – Registrering i anlægskartoteket 

Nr. Forbrug Heraf indregnet værdi 
i anlægskartoteket 

Type Levetid Indregningsdato 

1 2.619 1.803 IT-system 3 år 31-12-2016 

I alt 2.619 1.803    

 
Differencen mellem forbruget og værdien i anlægskartoteket på 816 t. 
kr. skyldes udgifter til projektledelse, som ikke er indregnet.  
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