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NOTAT 

Rettelsesblad til sagen "2. anlægsoversigt 2019" 

 
Indstillingen ”2. anlægsoversigt 2019” (TMU 3. juni 2019) har ved en 
fejl ikke fået indarbejdet udvalgets beslutning vedr. indstillingen 
”Busgade ved Nørrebro Station, Nørrebro – igangsættelse af projekt” 
(TMU 27. maj 2019). 
 
Dette medfører nedenstående rettelser af indstillingen ”2. 
anlægsoversigt 2019”: 
 
I indstillingen ændres Tabel 1. fra: 
 
Tabel 1. Udvikling i antal røde projekter siden 1. anlægsoversigt 
(TMU 18. marts 2019) 

Gruppering af røde projekter Antal  
Aktive ikke-ibrugtagne projekter 528 

Røde projekter ved 1. anlægsoversigt 2019 79 

Afsluttede røde projekter siden 1. anlægsoversigt 2019 -8 

Projekter udskudt sfa. Anlægsmåltal -4 

Nye røde projekter siden 1. anlægsoversigt 2019 +13 

Røde projekter ved 2. anlægsoversigt 2019 80 

 
Til: 
Tabel 1. Udvikling i antal røde projekter siden 1. anlægsoversigt 
(TMU 18. marts 2019) 

Gruppering af røde projekter Antal  
Aktive ikke-ibrugtagne projekter 528 

Røde projekter ved 1. anlægsoversigt 2019 79 

Afsluttede røde projekter siden 1. anlægsoversigt 2019 -8 

Projekter udskudt sfa. Anlægsmåltal -4 

Nye røde projekter siden 1. anlægsoversigt 2019 +14 

Røde projekter ved 2. anlægsoversigt 2019 81 

 
Teksten under tabel 1 ændres teksten fra: 
”De 13 nye røde projekter består af fire ordinære anlægsprojekter, 
seks byfornyelsesprojekter, to klimaprojekter og et takstfinansieret 
projekt. Forsinkelserne på Ordinær anlæg skyldes blandt andet 
koordinering med projekter, som er sat i bero på baggrund af 
anlægsmåltallet. For byfornyelsesprojekterne skyldes det bl.a., at 
forvaltningen har udskudt projekterne som følge af det lave 
anlægsmåltal.” 
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Til: 
”De 14 nye røde projekter består af fem ordinære anlægsprojekter, 
seks byfornyelsesprojekter, to klimaprojekter og et takstfinansieret 
projekt. Forsinkelserne på Ordinær anlæg skyldes blandt andet 
koordinering med projekter, som er sat i bero på baggrund af 
anlægsmåltallet. For byfornyelsesprojekterne skyldes det bl.a., at 
forvaltningen har udskudt projekterne som følge af det lave 
anlægsmåltal.” 
 
 
Tabel 2 ændres fra: 
 
Tabel 2. Røde projekter fordelt på årsagsforklaringer 

Årsagsforklaringer Antal  
Eksterne faktorer 35 

Interne faktorer 24 

Koordinering med andre projekter 15 

Projektændring 2 

Tidsplan for optimistisk 4 

I alt 80 

 
Til: 
Tabel 2. Røde projekter fordelt på årsagsforklaringer 

Årsagsforklaringer Antal  
Eksterne faktorer 36 

Interne faktorer 24 

Koordinering med andre projekter 15 

Projektændring 2 

Tidsplan for optimistisk 4 

I alt 81 

 
 
I bilag 3 ændres periodiseringerne fra: 
 

2019 i 2019 p/l, 
2020-2023 i 2020 
p/l 

Nyt budget 
2019 

Nyt Budget 
2021 

Nyt Budget 
2023 

I 1.000 kr. Udgift Udgift Udgift 

Busgade - Nørrebro 
station - på TMU 
22. september 2014 

58 9.461 2.409 

A-busnet 2019, 
fremkommelighed 

12.135 74 -9.999 
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Til: 

2019 i 2019 p/l, 
2020-2023 i 2020 
p/l 

Nyt budget 
2019 

Nyt Budget 
2021 

Nyt Budget 
2023 

I 1.000 kr. Udgift Udgift Udgift 

Busgade - Nørrebro 
station - på TMU 
22. september 2014 

12.135 0 -449 

A-busnet 2019, 
fremkommelighed 

58 9.461 -7.141 

 
 
I bilag 4 ændres indmeldingerne fra: 
 

Projekt 
Revideret 

ibrugtagnings
-tidspunkt 

Forventet 
ibrugtagnings

-tidspunkt 

Forsinkel
se i mdr. 

Status på 
ibrugtagning 

Busgade - Nørrebro 
station - på TMU 22. 
september 2014 

December 
2016 Oktober 2020 46 

Udskydelse 
sfa. anlægsloft 
i 2019 

A-busnet 2019, 
fremkommelighed Juli 2019 

September 
2019 2 

Mindre 
forskydning 

 
Til: 

Projekt 
Revideret 

ibrugtagnings
-tidspunkt 

Forventet 
ibrugtagnings

-tidspunkt 

Forsinkel
se i mdr. 

Status på 
ibrugtagning 

Busgade - Nørrebro 
station - på TMU 22. 
september 2014 

December 
2016 

December 
2019 36 

Eksterne 
faktorer 

A-busnet 2019, 
fremkommelighed Juli 2019 Oktober 2022 39 

Udskydelse 
sfa. anlægsloft 
i 2019 

 
 
I bilag 5 tilføjes nedenstående:  
 

Projekt navn Busgade - Nørrebro station - på TMU 22. september 
2014 TMF10108 

Forsinkelse i mdr. revideret 36 

Forklaring på forsinkelse Forsinkelsen skyldes at projektet anlægges på et 
område, der i perioden frem 
til marts 2019 er tilkørselsgade til 
metrobyggepladsen. Derfor er de 
eksisterende busstoppesteder opretholdt med mindre 
modifikationer, indtil 
metrobyggeriet tillader, at anlægge permanente 
busperroner. Yderligere skyldes forsinkelsen at der 
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initialt ikke blev prioriteret anlægsmåltal til projektet 
i 2019 

Tiltag i forhold til forsinkelse Da projektet er afhængigt af færdiggørelsen af 
Metrobyggeriet, kan 
anlægsarbejdet ikke igangsættes tidligere. 
Forvaltningen undersøger løbende 
muligheden for at forcere tidsplanen, så 
anlægsperioden bliver så kort, som 
muligt. 

Forventede ibrugtagning December 2019 

 
 
Ovenstående ændringer indarbejdes i indstillingen efter udvalgets beslutning 
af indstillingen 


