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NOTAT 

Den Blå By er kommunens vandhandleplan, som er udmøntet af 
statens første generations vandplaner. Statens vandplaner er igen 
udmøntning af EU's vandrammedirektiv, der stiller krav om, at alle 
målsatte vandområder i medlemslandene skal have god økologisk 
tilstand senest år 2027. Den Blå By er mere ambitiøs, idet den 
foreskriver målopfyldelse allerede i 2021, og den inddrager flere 
mindre parksøer, der ikke er målsat af staten. Derudover beskriver den 
de indsatser, kommunen mener, der skal gennemføres for at nå dertil, 
og som staten altså ikke har stillet konkrete krav om på nuværende 
tidspunkt.  
 
De indsatser, der blev vedtaget i planen, er  

1. Genopretning af Harrestrup Å (er i gang, men forsinket, 
finansieret i synergi med kapacitetsprojektet på Harrestrup Å). 

2. Oprensning af Nordkanalen, Søborghus Rende og 
Fæstningskanalen, hvor oprensning af Nordkanalen og 
Søborghus Rende er gennemført (krav fra staten), mens 
oprensning af Fæstningskanalen blev sat i gang ultimo 2017, 
men afbrudt 2018 pga. anlægsstop. Bevilling blev givet i 
Budget 2016 på 6 mio. kr. til oprensning af både 
Fæstningskanalen, Utterslev Mose (delvist) og flere mindre 
parksøer. 

3. Delvis oprensning af Utterslev Mose og Emdrup Sø samt 
oprensning af flere centrale parksøer. Bevillingen er 
utilstrækkelig, da oprensning af Fæstningskanalen blev meget 
dyrere end forventet, så bevillingen bliver opbrugt af 
oprensningen af Fæstningskanalen (Budget 2016).  

4. Reduktion af overløb fra kloaksystemet (er i gang i regi af 
spildevandsplan og skal takstfinansieres, krav fra staten). 

 
Målopfyldelse i 2021 vurderes ikke at være mulig, fordi bl.a. 
anlægsmåltal for Københavns Kommune og Harrestrup Å-
kommunernes kapacitetsprojekt har forsinket to væsentlige tiltag – 
oprensning af Fæstningskanalen og genopretning af Harrestrup Å.  
 
 
 
 


