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NOTAT 

Bilag 8 Forbedring af busfremkommelighed linje 3A og 6A 

 
Baggrund 
”Forbedring af busfremkommelighed linje 3A og 6A” blev besluttet 
med budget 2014 (BR 3. oktober 2013) (A, B, F, O og Ø). Der blev 
afsat 8,3 mio. kr. (2018 p/l), og der er estimeret et restbudget på ca. 
6,0 mio. kr. (2018 p/l). 
 
Projektet omfatter systemudvikling og signaltekniske tiltag til  
forbedring af fremkommeligheden for buslinje 3A og 6A, herunder på 
tværs af kommunegrænserne for linje 6A. 
 
Movia har efterfølgende besluttet, at busnettet omlægges medio 2019 i 
forbindelse med den nye metrocityring, og da forbedringerne ved 
eventuel tilpasning af trafiksignalerne på de eksisterende 
rutestrækninger ikke vil kunne overføres til de nye strækninger, som 
busserne omlægges til efter medio 2019, vil disse dele af det planlagte 
projekt ikke længere være relevante at udføre. 
 
Visse systemudviklingsaktiviteter vil dog have fremadrettet effekt 
efter omlægningen, og disse aktiviteter pågår fortsat. Annulleringen 
vedrører således udelukkende de signaltekniske tiltag af projektet. 
 
Systemudviklingsaktiviteterne vil skulle afsluttes, inden 
anlægsregnskab kan udarbejdes. Projektet indgår i den liste over 
projekter i Teknik- og Miljøforvaltningen, som kan sættes i bero, som 
er udarbejdet som bilag til indstilling vedr. ”Model for styring af 
anlægsloft” (TMU 29. januar 2018).   
 
Forsinkelse 
Forvaltningen har orienteret Teknik- og Miljøudvalget om 
forsinkelsen i projektet, senest i forbindelse med 1. anlægsoversigt 
2018 (TMU 6. marts 2018). Projektet er forventet forsinket med 12 
måneder i forhold til det oprindeligt besluttede 
ibrugtagningstidspunkt, december 2017. 
 
Økonomi 
Der blev afsat 8,3 mio. kr. (2018 p/l), og der vil være et restbudget på 
ca. 6,0 mio. kr. (2018 p/l), som kan tilbageføres til kassen i en 
kommende sag om bevillingsmæssige ændringer. 
 


