Kebenhavns Kommune Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen
@PA 4 - @konomi, planlaegning og analyse

Bilag S

"Tryghedsplanen”

Praesentation af de 4 modeller

Nedenfor gennemgés den af forvaltningen foresldede model sammen
med 3 alternative modeller.

- Resumé

Med henblik p4 implementering af “Tryghedsplanen” har Familie- og
Arbejdsmarkedsforvaltningen har udarbejdet 4 modeller, hvor model 1,
2 og 3 alene prioriterer opferelise af nye boliger med henblik pa at ned-
bringe ventelisten, mens moderniseringen af eksisterende boliger ind-
drages i model 4. Model 1 svare til den indstillede model.

For overskuelighedens skyld er modellerne opdelt i 2 faser, Fase 1 er
ens for alle 4 modeller og omfatter projekter, som allerede er godkendt

af Borgetreprasentationen samt et enkelt projekt, der vil kunne opferes

hurtigt og billigt.

Fase 2 bestar af projekter, der endnu ikke er konkretiseret. Disse pro-
jekter vil kunne opferes enten efter almenboligloven eller serviceloven.
Byggeri efter almenboligloven sikrer en sd billig lesning som mulig
(svarende til model 2), mens byggeri efter serviceloven er en dyrere
lasning (svarende til model 3). Til gengzld vil byggeriet kunne gen-
nemfores hurtigere, ligesom lovgrundlaget indebzrer den fordel, at
kommunen ejer bygningerne, hvilket vil kunne sikre en sterre flexibili-
tet i den fremtidige planlegning.

Zldreboliger og plejehjem tilknyttet Sundhedsforvaltningen kan ind-
drages i denne fase. Disse muligheder er endnu ikke anvendt i de 4 mo-
deller, men vil kunne inddrages som alternativ til projekter, der endnu
ikke er konkretiseret.

Endeligt gennemgés konsekvenserne for ventelisten ved implemente-
ring af de 4 modeller.

22. februar 2005



1.1 Forslag til 4 modeller

I model 1, 2 og 3 prioriteres en nedbringelse af ventelisten pd bekost-
ning af en modernisering af boligerne, mens model 4 kombinerer mo-
dernisering af eksisterende boliger med en mindre ventetidsreduktion.

Model 1 har til formal at sikre den bedst mulige matchning mel-
lem de enkelte undermalgruppers behov og de enkelte boligpro-
jekter. Der er i modellen lagt vegt pé, at der af gkonomiske
hensyn primzrt bygges efter almenboligloven, men samtidig er
der taget hensyn til at forvaltningen som felge af de meget diffe-
rentierede malgrupper kan have behov for fleksibilitet over tid
med hensyn til omflytning af mélgrupper. Heri indgar tillige at
beboerne skal kunne betale huslejen, hvilket fertidspensionister
tilkendt fortidspension efter 1. januar 2003 ikke med sikkerhed
vil kunne i xldreboliger. Som felge heraf enskes 3 projekter
gennemfart efter serviceloven, De overskydende anlagsmidler
konverteres til drift. Model 1 er den af forvaltningen foresliede
model.

Model 2 har til formal at reducere anlaegsprisen mest muligt ved
at bygge efter almenboligloven. Der bygges alene efter almen-
boligloven, hvilket medferer at en rekke projekter skubbes til
2009. Der vil primert skulle bygges familieboliger med henblik
pé, at beboerne kan betale huslejen, For en rekke grupper vil
der imidlertid vaere behov for &ldreboliger som felge af fysiske
handicaps. Denne gruppe vil ikke kunne betale for huslejen, hvis
de er tilkendt pension efter 1. januar 2003, De overskydende an-
leegsmidler konverteres til drift.

Model 3 er udarbejdet med henblik péd at opfylde en gennem-
snitlig ventetid p& 4 maneder 1 2007 — jeevnfer budgetforliget. I
modellen indgér derfor kun projekter efter almenboligloven,
hvis disse kan vare afsluttet i labet af 2007. Konsekvensen af
denne model er, at det ikke er muligt at overholde den bevilgede
anlegsramme pa 104 mill. kr. Ligeledes vil modellen medfere,
at anlegsbevillingen skal zndres siledes, at den samlede bevil-
ling pa 104 mill. kr. anvendes i perioden 2005 — 2007.

Model 4 inddrager snsket om modernisering, hvilket implicerer,
at antallet af nye boliger med henblik pa nedbringelse af venteli-
sten reduceres. Modellen tager udgangspunkt i, at anlegsudgif-
ten holdes p&d samme niveau, som under model 1, og at de over-
skydende anlegsmidler konverteres til drift. 1 alt moderniseres
15 boliger samt opferes 15 erstatningsboliger. Dette vil ske pa
bekostning af byggeri til nedbringelse af ventelisten svarende til
38 pladser.



1.2 Praesentation af de 4 modeller

‘Som neevnt er modellerne for overskuelighedens skyld opdelt i 2 faser.
Fase 1 er fxlles for alle 4 modeller. Projekterne er enten allerede god-
kendt i Borgerrepresentationen eller vil umiddelbart kunne implemen-
teres. Fase 2 er projekter, hvor lovgrundlag og antal boliger er athengig
af den valgte model.

1.3 Handicappede
Som det fremgar af tabel 1, foreslds udbygningsbehovet for handicap-
pede at udgere 55 boliger, idet et sadant antal forventes at vil kunne

nedbringe den gennemsnitlige ventetid til 4 méneder.

Heraf er 29 boliger allerede igangsat eller gnskes igangsat hurtigst mu-
ligt svarende til 1. fase.

Projekterne Lygten (Kuben 1. og 2. sal) og Skolegade er vedtaget af
borgerreprasentationen (BR 337/04 og BR 335/04).

Ringergérden vil umiddelbart kunne implementeres.

Tabel 1. Udbygningsbehov for voksne handicappede - opdelt pd undermalgrupper

1. fase 2.fase
Malgruppe Antal Projekter Lov-
pladser grundlag |
Unge udviklingshzmmede med fysiske handi- 8
caps
Midaldrende/&ldre Udviklingsheemmede 3| Ringergarden ABL
Udviklingsh®mmede autister 6
Udviklingsh®mmede med problematisk ad- 7
feerd
Udviklingsheemmede med psykiske lidelser 5
Fysisk handicappede 9| Kuben 1. sal ABL
Udviklingshemmede uden sarlige fysiske 3 | Ringergarden ABL
handicaps
Talt§92 15 26
Autister (normaltbegavede) 5 | Skolegade ABL
§ 93 udviklingshemmede 9| Kuben 2, sal ABL
§931alt 14 0
§92 0g 93ialt 29 26

Som det endvidere fremgér af tabel 1, indgér i 2. fase 4 projekter. Der
er overvejelser om at lade udviklingshemmede med henholdsvis pro-
blematisk adferd og psykiske lidelser indgé i et fxlles projekt, siledes
at antallet af nye projekter reduceres til 3. De 2 avrige malgrupper, der
endnu ikke er fundet projekter til, er unge udviklingsheemmede med
fysiske handicaps og udviklingsh®mmede autister.

Hvis model 4 tiltreedes, vil det medfere, at projekterne vedrerende unge
udviklingsheemmede med fysiske handicaps og udviklingsheemmede
autister bortfalder — i alt 14 pladser — til fordel for modernisering. Ar-



sagen hertil er, at de allerede igangsatte byggerier (1. fase) henvender
sig til andre malgrupper eller at de evrige malgrupper er sé tunge, at
disse prioriteres.

1.4 Psykisk syge

Som det fremgédr af tabel 2, foreslds udbygningsbehovet for psykisk
syge at udgere 80 boliger, idet et sddant antal forventes at vil kunne
nedbringe den gennemsnitlige ventetid til 4 méneder.

Heraf er 48 boliger allerede igangsat svarende til 1. fase.

Projekterne Lygten (Stokken 1. og 2. sal) og Skolegade er vedtaget af
Borger- repreesentationen (BR 337/04 og BR 335/04).

Pa Ringbo er opfert 12 pladser som ”let byggeri”. Disse anvendes p.t.
som erstatningsboliger i forbindelse med en tagrenovering, men vil
kunne tages i brug med henblik p& nedbringelse af ventelisten i 2007.
P4 Thorupgérden er en afdeling omdannet til unge psykisk syge. Denne
forventes ibrugtaget 1 2005.

Tabel 2. Udbygningsbehov for psykisk syge - opdelt pd undermilgrupper

1, fase 2. fase
Mailgruppe Antal Projekter Lov-
pladser grundiag |

Psykisk syge med misbrug 8

Psykisk syge uden misbrug 12 | Ringbo SEL
Psykisk syge med socialpaedagogisk statte 18

| Unge psykisk syge 10 | Thorupgaarden SEL

I alt § 92 22 26

Psykisk syge uden natdazkning, men med 3 | Stokken (3 pl.) 6| ABL
mere behov end der gives i bofellesskaber

Solistboliger 23 | Stokken ABL

§ 93 I alt 26 6

§92 og 93 i alt 48 32

Som det fremgéar af tabel 2, indgar i fase 2 projekter til psykisk syge

med misbrug, psykisk syge med socialpaedagogisk stette samt boliger-

til psykisk syge som ikke har behov for natdakning.

I fald model 4 tiltraedes, vil projekter til psykisk syge med socialpada-
gogisk statte samt psykisk syge uden natdzkning — i alt 24 pladser -
bortfalde til fordel for modernisering.

1.5 Oversigt over 1. fase og 2. fase i forhold til lovgrundlag
Pa baggrund af byggealternativer beskrevet i bilag 1 (almenboligloven,

serviceloven, &ldreboliger og plejehjem) samt prasentation af mal-
grupper og 1. fase vises i nedenstdende en oversigt over de 4 modeller.



Oversigten angiver antal pladser fordelt p4d byggeri efter henholdsvis
almenboligloven og serviceloven for de 4 modeller.

Forslag 1, 2 og 3 indeholder i alt 10 projekter, hvor 5 projekter er om-
fattet af 1. fase.

Forslag 4 indeholder i alt 7 forslag, hvoraf ligeledes 5 projekter er om-
fattet af 1. fase.

Idet 1. fase er felles for de 4 modeller, kan forskellene mellem de 4
forslag illustreres pa felgende vis:

Tabel 3 1. fase og 2. fase i Tryghedsplanen opdelt pd lovgrundlag

Antal
‘| pladser 1. fase 2. fase I alt I alt I alt
Almen- | Ser- | Ialt | Almen-| Ser- Ialt | TIalt ;Anlaegs-| Drifts-
bolig- | vice- bolig- | vicelo- udgifti | udgift i
loven | loven loven ven mill. kr, | mill.
kr.
Model 1 32 26 38 135 70,9 48,9
Model 2 55 22 77 58 0 38 135 374 50,0
Model 3 0 58 58 135]  116,2 47,7
Model 4 0 20 20 97 49,9 30,8

Som tidligere anfart, vil en reekke projekter under 2. fase kunne udskif-
tes med ®ldreboliger eller plejehjem, som i dag anvendes af Sundheds-
forvaltningen.

De samlede driftsudgifter for de 4 forslag vil vere forskellig, idet byg-
geri efter de 2 lovgrundlag pavirker sivel muligheden for at inddrage
indtzgter for husleje og indregne udgifter til lebende drift samt udgifter
til boligydelse.

For byggeri efter serviceloven er i driftsbudgetterne indregnet husleje-
indtegter og udgifter til labende drift.

Der henvise til de sidste sider i notatet for en gennemgang af beregning
af sivel anlaegs- som driftsudgifter for de enkelte projekter.

2.1 Udvikling i ventelisten
2.1.1 Handicappede

- I nedenstaende figur 1 vises udviklingen i ventelisten for handicappede
for de 4 modeller.




Figur 1: Udvikling i ventelisten for handicappede med de 4 modeller
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Som det fremgér af figur 1, vil en beslutning om at anvende model 1, 2
eller 3 medfere, at en gennemsnitlig ventetid pd 4 maneder - svarende
til en venteliste pd 42 personer pd ventelisten. Etableringstakten er
imidlertid meget forskellig. For model 1 og 2 nis den gennemsnitlige
ventetid p& 4 maneder pr. 1 januar 2009, mens mélet i mode! 3 nés alle-
rede 1. januar 2007,

Som det fremgar af figur 1 vil forslag 4 ikke medfere en reduktion i
ventelisten til 42 pladser svarende til en 4 maneders ventetidsgaranti,
men kun til 56 pladser, hvilket svarer til en gennemsnitlig ventetid pa
5-6 méneder.

- 2.1.2 Psykisk syge
I nedenstéende figur ! vises udviklingen i ventelisten for psykisk syge
for de 4 modeller.



Figur 2; Udvikling i ventelisten for psykisk syge med de 4 modeller
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Ligesom pé handicapomrédet vil en beslutning om at anvende model 1,
2 eller 3 medfare, at en gennemsnitlig ventetid pi 4 maneder - svarende
til en venteliste pa 118 personer pa ventelisten. For model 1 og 2 nas en
gennemsnitlig ventetid pa 4 méaneder pr. 1. januar 2009, mens den gen-
nemsnitlige ventetid p& 4 maneder i model 3 nas 1. januar 2008.

Som der fremgér af figur 2, udskydes byggerier under forslag 2, idet
disse bygges efter almenboligloven, mens de fremskyndes under for-
slag 3 som folge af at der bygges efter serviceloven.

Som det fremgér af figuren, vil forslag 4 ikke medfere en reduktion i
ventelisten til 118 boliger svarende til en 4 méneders ventetidsgaranti,
idet en andel af anlegsmidlerne anvendes til modernisering, men kun
en reduktion svarende til 142 pladser, hvilket svare til en gennemsnitlig
ventetid pa ca. 5 méneder.

O konomi

I dette afsnit gennemgés de ekonomiske konsekvenser af de 4 modeller.
For hver model er der udarbejdet 2 tabeller.

Den forste tabel viser den samlede anlegsudgift samt anlagsudgiften
fratrukket Familie- og Arbejdsmakedsforvaltningens eget finansie-
ringsbidrag via bevillingen til etablering af boliger for svage grupper.
Forvaltningen har i perioden 2001 til 2004 modtaget i alt 40 mill. kr.
primert til den kommunale medfinansiering pa 7 pct. i forbindelse med
byggeri efter almenboligloven. Det har vist sig vanskeligt at anvende
disse midler fuldt ud og det foreslas derfor, at midlerne anvendes til
samme formal under "Tryghedsplanen™.



Den anden tabel viser behovet for tilfersel af yderligere midler i perio-
den 2005- 2008 samt ved fuld implementering af planen i 2009. Det er
forudsat at overskydende anlaegsmidler kan konverteres til drift.

Det er i modellerne antaget, at den kommunale medfinansiering til
byggeri efter almenboligloven udger 7 pct. Det skal understreges, at der
er tale om en forsggsperiode, men at der endnu ikke er truffet beslut-
ning om, hvornér forsggsperioden opherer. Der ma derfor tages forbe-
hold for, at den kommunale medfinansiering af grundkapitalen vil kun-
ne stige til 14 pct. for de projekter, som endnu ikke er godkendt af bor-
gerreprasentationen. '

I model 1, 2 og 3 opferes i alt 135 nye boliger til nedbringelse af vente-
listen. '

I model 4 opferes 97 boliger til ventelisten, 15 eksisterende boliger
moderniseres og i forbindelse hermed opferes 15 erstatningsboliger.

Model 1

Model 1 skal ses som et anske om at bygge billigst muligt, men samti-
dig sikre en hensigtsmessig kombination af byggeri efter henholdsvis
almenboligloven og serviceloven,

Som det fremgér af nedenstdende tabel 1, forventes de samlede anlegs-
udgifter at udgere 70,9 mill. kr. Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltnin-
gen har mulighed for at finansiere den kommunale andel af grundkapi-
tal via bevillingen pa 4x10 mill. kr. til tilvejebringelse af nye boliger
for svage grupper. Indregnes dette udger anlegsudgiften netto 61,4

mill. kr.
Tabel 5: Anlegsudgifter til forslag 1
Anlzgs | Anlaegs Anlzgs | Forventet
Antal udgift udgift Anlaegs udgift anlaegs- | Anlzgs-
I mill. kr. pladser 2005 2006 | udgift 2007| 2008 g

Handicappede 55 22,1 16,6 2,3 2,5
Psykisk syge 80 4,4 15,5 0,0 7,5
I alt 135 26,5 32,1 2,3 10,0 70,9 104,0 -33,1
- egenfinansiering i -0,5 -6,1 0,0 2,9 -9,5 0,0 -0.5

I alt 26,0 26,0 2,3 7,1 61,4 104,0 -42,6

Note: Det er forudsat, at der anvendes 0,6 mill. kr. pr. bolig til grundkeb svarende til i alt
8,4 mill. kr. for projekterne, der foreslds udbygget efter serviceloven. Den samlede an-
legsudgift vil derfor kunne reduceres med et tilsvarende belab, hvis kommunen er i stand
til at tilvejebringe kommunale byggegrunde,

Det samlede budgetbehov
I nedenstiende tabel fremgar det, at der i perioden 2006 — 2008 vil ve-

re behov for en samlet tilforsel pd 23,3 mill. kr., mens der i 2009 og
frem vil skulle tilfores i alt 40,9 mill. kr. &rligt,



Tabel 6: Finansieringshehov for forslag 1

2009 og
I mill kr. 2005 2006 2007 2008 frem
Budget anl®g 26,0 26,0 26,0 26,0 0,0
Udgift anleg 26,0 26,0 2,3 7,1 0,0
Afvigelse anleeg 0,0 0,0 -23,7 -18,9 0,0
Budget drift 0,0 8,0 8,0 8,0 3,0
Udgift drift 0,0 16,8 36,2 46,3 54,1
Kompenserende besparelse 0,0 -1,5 -3,7 -4,3 -3,2
[Udgift drift (netto), fraregnet besparelse 0,0 15,3 32,5 42,0 48,9
Afvigelse drift 0,0 7.3 24,5 34,0 40,9
Samlet afvigelse 0,0 7.3 0,8 15,2 40,9

Note: Eventuelle afvigelser skyldes afrunding

Forslaget medferer, at kommunen vil gje i alt 2 byggerier til en samlet
veerdi af en samlet veerdi pd 26 mill. kr. Hertil kommer udbygning af
eksisterende byggeri for 15,9 mill. kr.

Model 2 ' :

Model 2 omfatter alenc byggeri efter almenboligloven ud fra et enske
om at minimere anlazgsudgifterne. Hastigheden, hvormed udbygningen
kan gennemfores, er afhengig af muligheden for at tilvejebringe grun-
de, hvorpd der kan bygges efter almenboligloven til de tungeste grup-
per.

Forslaget vil kunne reducere bruttoanlegsudgiften fra 70,9 mill, kr. til
37,4 mill, kr. Dermed reduceres anlegsudgiften med ca. 47 pct. i for-
hold til det oprindelige forslag.

Indregnes Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens medfinansiering
reduceres udgiften i forslag 2 til 25,5 mill. kr.

Tabel 7: Anlwgsudgifter til forslag 2

Anlegs | Anlegs | Anlegs | Anlmgs | Forventet
Antal udgift udgift udgift udgift anlegs-

T mill. kr. pladser | 2005 2006 2007 2008 | udgift ialt

Handicappede 55 6,2 7.9 0,0 82 22,
Psvkisk syge 80 0,0 52 0,0 10,0 15,2 i |
Lalt 135 6,2 13,1 0,0 18,2 374 104,0 -66,0
- egenfinansiering : 0,5 -6,1 0,0 5.3 11,9 0,0 -11,9
I alt 5.7 7,0 0,0 12.9 25,5 104,0 -78,5

Det samlede budgetbehov

Tabel 8 viser, at der i perioden 2005-2008 vil vere et samlet mindre-
forbrug pa 55,6 mill. kr., mens der i 2009 og frem skal tilferes i alt 42,0
mill. kr. &rligt.



Tabel 8: Finansieringsbehov for forslag 2

2009 og
2005 2006 2007 2008 frem
Budget anleg 26,0 26,0 26,0 26,0 0,0
Udgift anlzg 5,7 7,0 0,0 12,9 0,0
Afvigelse anlzg -20,3 -19,0 -26,0 -13,1 0,0
Budget drift 0,0 8,0 8,0 8,0 8,0
Udgift drift 0,0 2.3 15,2 354 55,2
Kompenserende besparelse* 0,0 0,6 2,7 -2,8 -5,2
Udgift drift (netto), fraregnet besp 0,0 1,7 12,5 32,6 50,0
Afvigelse drift. 0,0 -6,3 4,5 24,6 42,0
Samlet afvigelse -20,3 -25,3 -21,8 11,5 42,0

Med forslaget gennemfores al byggeri efter almenboligloven, hvorfor
kommunen ikke vil eje boligerne. I forbindelse hermed skal det under-
streges, at det kan vise sig urealistisk at opfere almenboliger til de
tungste beboere til en husleje, de kan betale. Der henvises til bilag 6 for
en uddybende forklaring.

Model 3

Af budgetforliget fremgér, at der enskes gennemfert en gennemsnitlig
ventetid pd 4 maneder i 2007. Forslag 3 beskriver udgiften forbundet
med at finansiere denne tidshorisont.

Forslag 3 indebzrer, at status for projekter efter almenboligloven znd-
res til projekter efter serviceloven, hvis ikke projekterne kan afsluttes
efter almenboligloven i lebet af 2007. Dette medferer, at alle 5 projek-
ter i 2. fase gennemfores efter serviceloven.

Som det fremgar af tabel 9, vil den samlede anlaegsudgift belebe sig til
116,2 mill. kr. Indregnes Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens
medfinansiering udger anlegsudgifien 109,6 mill. kr.

Bemark, at hverken den arlige ramme pé 26 mill. kr. eller den samlede
ramme p& 104 mill. kr. vil kunne overholdes, hvis den gennemsnitlige
ventetid skal udgere 4 méneder i 2007.

Tabel 9: Anlzgsudgifter til forslag 3

Anlegs Anlzgs Anl=gs Anlaegs Forventet
Antal udgift udgift udgifi udgift }anlegs-udgift| Anlaegs-
I mill. kr. pladser 2005 2006 2007 2008 budget | Afvigelse
Handicappede 55,0 22,1 33,4 0,0 0,0
Psykisk syge 80,0 7,7 12,1 40,9 0,0 o ;
I alt 135,0 29,8 45,5 40,9 0,0 104,0 12,2
- egenfinansiering -0,5 -6,1 0,0 0,0 0,0 -6,6
¥ alt 29,3 394 40,9 0,0 104,0 5,6

Note: Det er forudsat, at de'rﬂénvendes 0,6 mill. kr. pr. bolig til grundkeb svarende til i ait
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laegsudgift vil derfor kunne reduceres med et tilsvarende belgb, hvis kommunen er i stand
til at tilvejebringe kommunale byggegrunde.

Det samlede budgetbehov
Som det fremgér af tabel 10 vil forslag 3 medfere, at der i perioden

2005-2008 vil skulle tilferes 80,7 mill. kr. I 2009 og frem vil der vare
et arligt finansieringsbehov pa 39,7 mill. kr.

Tabel 10: Finansieringsbehov for forslag 3

2005 2006 2007
Budget anlzg 26,0 26,0 26,0
Udgift anleg 29,3 39,4 40,9
Afvigelse anleg 33 13,4 14,9
Budget drift 0.0 8.0 8.0 8,0 3.0
Udgift drift 0,0 16,8 42,7 52,9 52,9
Kompenserende besparelse* 0,0 -1,5 -4,8 -5,2 -5,2
Udgift drift (netto), fraregnet bespare 0,0 15,3 37,9 47,7 47,7
Afvigelse drift 0,0 7.3 29,9 39,7 39,7
Samlet afvigelse 33 20,7 44,8 13,7 39,7
Kommunen vil med forslag 3 i 2009 og frem eje 4 bygninger til en
samlet veerdi af 80 mill. kr. Hertil kommer udbygning af eksisterende
byggeri for 15,9 mill. kr.
Model 4
Model 4 omfatter opferelse af 97 nye boliger samt modernisering af 15
boliger samt opferelse af ligeledes 15 erstatningsboliger.
Model 4 vil medfere behov for et samlet anleegsbudget pa 49,9 mill. kr.
Fradrages Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens egenfinansiering
udger behovet 43,3 mill. kr.
Tabel 11: Anl®gsudgifter til forslag 4
Antal Anlzgs Anlzgs Anlzegs Anl=gs a!ﬂ(;wseu;efﬂ Anlags- Afvigel
pladser |udgift 2005|udgift 2006 udgift 2007|udgift 2008 lgall: 1 pudget vigeise
Handicappede 4] 22,1 7.9 0,0 0,0 30,0
Psykisk syge 56 44 15,5 0,0 0,0 19,9
I alt 97 26,5 23.4 0,0 0,0 499 104,0 54,1
- egenfinansiering i i -0.5 -6,1 0,0 0,0 -6.,6 0,0 6.6
[ alt e 26,0 17,3 0,0 0,0 43,3 104,0 -60,7

Som det fremgér af tabel 12, vil en nedbringelse af opferelsen af boli-
ger fra de planlagte 135 til kun 97 boliger kunne nedbringe behovet af
driftsmidler ved fuld implementering i 2009 til 22,8 mill. kr. mod ca.
42 mill. kr. i modellerne 1-3.

Moderniseringen er indregnet nederst i tabellen og det samlede behov




henvises til bilag 6 "Moderniseringsplan” med hensyn til en gennem-
gang af moderniseringen.

Tabel 12: Finansieringsbehov for forslag 4

2009 og

2005 2006 2007 2008 frem
Budget anlzg 26,0 26,0 26,0 26,0
Udgift anlzg 26,0 17,3 0,0 0.0
Afvigelse anleg 0,0 -8,7 -26,0 -26,0
Budget drift 0,0 8,0 8,0 8,0 8,0
Udgift drift 0,0 16,8 34,2 34,6 34,6
Kompenserende
besparelse 0,0 -1,5 -3,7 -3,8 -3,8
Udgift drift (netto),
fraregnet besparelse 0,0 15,3 30,5 30,8 30,8
Afvigelse drift 0,0 7,3 22,5 22.8 22,8
Samlet afvigelse 0,0 -1,4 -3.5 -3,2 22,8
+ modernisering 0,0 8.7 2,3 7,1 0,0
Samlet afvigelse 0,0 7.3 -1,2 39 22.8




Kebenhavhs Kommune Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen
@PA 4 ~ @konomi, planleegning og analyse

Anlzegs- og driftsudgifter fordelt pa projekter

Vedlagt er oversigt over de ekonomiske konsekvenser af de 4 modeller
i tabelform.

Forslag 1
Anlceg
Lovgrundl Antal
Projekter _ag Maigruppe pladser 2005 2006 2007 2008 § ait
Voksne handicappede
Lygten
(Kuben 1. Sal) ABL Fysiske handicappede 9 3.2 32
Lygten
{Kuben 2. Sal) ABL §93 udviklingshaemmede 9 32 32
Midaldrende/eeldre
udviklingsheermmede (3 pl.) og
* |udviklingshaemmede uden sasrlige
Ringertoften ABL fysiske handicap (3 pl.) 6 6,2 6,2
Udviklingshesmmede med
Altemativ til problematisk adfeerd (7 pl.) og
ombygning af kekken udviklingshaemmede med psykiske
pa Sundbyvang SEL lidelser (5 pl.) 12 15,9 15,8
Autister (normaltbegaveds
| Skolegade ABL aspergere) 5 1,4 14
Udviklingsheemmede m. fysiske
Nyt projekt A ABL handicap 8 25 2,5
Nyt projekt B SEL Udviklingshasemmede autister 6 87 23 11.0
| alt handicappede 55 221 16,6 2,3 2,5 43,5
Psykisk syge
: Psykisk syge uden natdaskning (3 pl.)
ILygten ABL og solistboliger (23 pl.) 26 52 52
| Ringbo - Psykisk syge uden mishrug 12 0
Thorupgérden - Unge psykisk syge 10 0
Projekt C SEL Psykisk syge med misbrug 8 4.4 10,3 14,7
Psykiske syge med
socialpasdagogisk statte (18 pl.) og
Projekt D ABL psyKisk syge uden natdaekning (6 pl.} 24 7.5 7.5
| alt psykisk syge 80 4,4 15,5 0 7,5 27,4
| ALT HANDICAPPEDE OG PSYKISK SYGE 135 26,5 321 2,3 10,0 70,9
|- Egenfinansiering af grundkapital 0,5 6,1 0o - -29 8,5
= Anvendelse af budget 26,0 26,0 2,3 71 61,4




Drift

Lovgrun
Projekter dlag Malgruppe Antal pladser 2006 2007 2008 2009
Voksne handicappede
Lygten
(Kuben 1.
Sal) ABL Fysiske handicappede 9 4,0 4.0 4,0
Lygten
(Kuben 2.
Sal) ABL §93 udviklingshaammede 9 20 2,0 2.0
Midaldrende/zldre
udviklingsheammede (3 pl.) og
udviklingsheemmede uden szeriige
Ringertoften |ABL fysiske handicap (3 pl.) 6 2.3 23 2,3 2.3
Alternativ til Udviklingshsemmede med
ombygning af problematisk adfesrd (7 pl.) og
kekken pa udviklingsheemmede med psykiske
Sundbyvang |SEL lidelser (5 pl.) 12 14,5 14,5 14,5 14,5
Autister (normaltbegavede
Skolegade |ABL aspergere) 5 1,2 1,2 1.2
Udviklingshasmmede m. fysiske
Nyt projekt A |ABL handicap 8 2,4 49
Nyt projekt B |SEL Udviklingshsemmede autister 6 20 4,0 40
Talt
handicappe
de 55 16,8 26,0 30,4 32,8
Psykisk syge
Psykisk syge uden natdaekning (3
Lygten ABL pl.) og solistboliger (23 pl.) 26 48 4.8 48
Ringbo - Psykisk syge uden misbrug 12 0,9 1,3 1,3
Thorupgarder]- Unge psykisk syge 10
Projekt C SEL Psykisk syge med misbrug 8 45 45 45
Psykiske syge med
socialpaedagogisk stette (18 pl.) og
psykisk syge uden natdaskning (6
Projekt D ABL pl.) 24 54 10,7
| alt psykisk syge 80 - 10,2 16,0 21,3
| ALT HANDICAPPEDE OG PSYKISK SYGE 135 16,8 36,2 46,3 54,1




Forslag 2

Anlceg
Lovgrund'xl Antal
Projekier ag Malgruppe pladser 2005 2006 2007 2008 | alt
Voksne handicappede
Lygten
{(Kuben 1. Sal) ABL Fysiske handicappede 9 32 32
Lygten
(Kuben 2, Sal) ABL §93 udviklingshesmmede 9 32 32
Midaldrendefasidre
udviklingsheemmede (3 pl.) og
udviklingsheemmede Lden saerlige
| Ringertoften ABL fysiske handicap (3 pl.) 6 6.2 6,2
Udviklingsheernmede med
Altemativ til problematisk adfeerd (7 pl.) og
ombyagning af kekken udviklingsheemmede med psykiske
pa Sundbyvang ABL lidelser (5 pl.) 12 38 38
Autister (normaltbegavede
Skolegade ABL aspergere) 5 1.4 1,4
Udviklingsheemimede m. fysiske
Nyt projekt A ABL handicap 8 25 25
Nyt projekt B ABL Udviklingsheemmede autister 6 1,9 1,9
| alt handicappede 55 6,2 7.9 0,0 82 22
Psykisk syge
Psykisk syge uden natdaekning (3 pl.)
Lygten ABL og solistboliger (23 pl.) pis) 52 52
Ringbo - Psykisk syge uden misbrug 12 0
Thorupgérden - Unge psykisk syge 10
Projekt C ABL Psykisk syge med misbrug B 25 25
Psykiske syge med
socialpeedagogisk stette (18 pl.) og
Projekt D ABL pevkisk syae uden natdaskning (6 pl) 24 75 7.5
| alt psykisk syge 80 0 52 0 10,0 15,2
| ALT HANDICAPPEDE OG PSYKISK SYGE 135 6,2 131 0 18,2 374
- Egenfinansiering af grundkapital 0,5 £,1 0 -5,3 11,9
= Anvendelse af budget 57 7,0 0,0 12,9 25,5




Drift

Lovgrun
Projekter dlag Malgruppe Antal pladser 2006 2007 2008 2009
Voksne handicappede
Lygten
(Kuben 1.
Sal) ABL Fysiske handicappede 9 4,0 4,0 4,0
Lygten
(Kuben 2.
Sal) ABL §93 udvikiingsheemmede a 2,0 2.0 20
Midaldrende/aldre
udviklingshasmmede (3 pl.) og
udviklingshaemmede uden saerlige
Ringertoften JABL fysiske handicap (3 pl.) 6 23 2,3 23 2.3
Alternativ til Udviklingshaemmede med
ombygning af problematisk adfaerd (7 pl.) og
kekken pa udviklingsheemmede med psykiske
Sundbyvang |ABL lidelser (5 pl.) 12 7,5 15,0
Autister (normaltbegavede
Skolegade |ABL aspergere) 5 1,2 1,2 1,2
Udviklingshaammede m. fysiske
Nyt projekt A |ABL handicap 8 2,4 49
Nyt projekt B |ABL Udviklingsheemmede autister 6 2.1 42
lait
handicappe
de 55| 23 9,5 21,5 33,5
Psykisk syge
Psykisk syge uden natdaekning (3
Lygten ABL pl.) og solistboliger (23 pl.) 26 48 4.8 4,8
Ringbo - Psykisk syge uden misbrug 12 0,9 1,3 1,3
Thorupgarder]- Unge psykisk syge 10
Projekt G ABL Psykisk syge med misbrug 8 2.4 48
Psykiske syge med
socialpsedagogisk stette (18 pl.) og
psykisk syge uden natdaekning (6
Projekt D ABL pl.) 24 54 10,7
1 alt psykisk syge 80 0 5,7 13,9 21,6
| ALT HANDICAPPEDE OG PSYKISK SYGE 135 2,3 15,2 35,4 55,2




Forslag 3

Anleeg
LovgrundTl Antal
Projekter ag Malgruppe pladser 2005 2006 2007 2008 lalt
Voksne handicappede
Lygten
(Kuben 1. Sal) ABL Fysiske handicappede 9 32 32
Lygten
(Kuben 2. Sai) ABL §93 udviklingsheemmede 9 32 32
Midaldrende/zsidre
udviklingshaemmede (3 pl.) og
udvikiingsheemmede uden sserige
|Ringertoften ABL fysiske handicap (3 pl.) 6 62 62
Udviklingsheemmede med
Altermnativ il problematisk adfeerd (7 pl.) og
ombygning af kekken udviklingsheemmede med psykiske
pa Sundbyvang SEL lidelser (5 pl.) 12 159 159
Autister (nommaltbegavede
Skolegade ABL aspergere) 5 14 14
Udvikiingsheemmede m, fysiske
Nyt projekt A SEL handicap 8 14,5 14,5
Nyt projekt B SEL Udviklingshesmimede autister 6 11 11
| alt handicappede 55 221 334 0 0 555
Psykisk syge
Psykisk syge uden natdaskning {3 pl.)
Lygten ABL og solistboliger (23 pl.) 26 52 52
Ringbo - Psykisk syge uden misbrug 12 0
Thorupgarden - Unge psykisk syge 10 0
Projekt C SEL Psykisk syge med misbrug 8 7.7 6,9 14,6
Psykiske syge med
socialpeedagogisk stette (18 pl.) og
Projekt D SEL psykisk syge uden natdeekning (6 pl.) 24 40,9 40,9
| alt psykisksyge 80 7,7 12,1 40,9 0 80,7
| ALT HANDICAPPEDE OG PSYKISK SYGE 135 298 45,5 409 0 116,2
- Egenfinansiering af grundkapital 05 6,1 0,0 c,0 6,6
= Anvendelse af budget 293 394 40,8 00 1096




Drift

L.ovgrun
Projekter dlag Malgruppe Antal pladser 2006 2007 2008 2009
Voksne handicappede
Lygten
{Kuben 1. ,
Sal) ABL Fysiske handicappede 9 4,0 4,0 4,0
Lygten
{Kuben 2.
Sal) ABL §93 udvikiingshsemmede Q 2,0 2,0 2,0
Midaldrende/zldre
udviklingshaemmede (3 pl.) og
udviklingsheemmede uden seerlige
Ringertoften |ABL fysiske handicap (3 pl.) 6 2.3 2,3 23 2,3
Alternativ til Udviklingshammede med
ombygning af problematisk adfzerd (7 pl.} og
kekken pa udviklingshaemmede med psykiske
Sundbyvang |SEL lidelser (5 pl.) 12 14,5 14,5 14,5 14,5
Autister (normaltbegavede
Skolegade  [ABL aspergere) 5 12 1,2 1,2
Udviklingsheemmede m. fysiske
Nyt projekt A 1SEL handicap 8 4,5 45 45
Nyt projekt B [SEL Udviklingshzemmede autister 6 4,0 40 4,0
Talt
handicappe
de 55 16,8 32,5 32,5 32,5
Psykisk syge
Psykisk syge uden natdaskning (3
Lygten ABL pl.} og solistboliger (23 pl.) 26 4,8 4,8 48
Ringbo - Psykisk syge uden misbrug 12 0,9 1,3 1,3
Thorupgarder] - Unge psykisk syge 10
Projekt C SEL Psykisk syge med misbrug 8 4.5 45 45
Psykiske syge med
socialpsedagogisk stette (18 pl.) og
psykisk syge uden natdeekning (6
ProjektD  |SEL pl.) 24 9,8 9,8
] alt psykisk syge 80 0 10,2 20,4 20,4
| ALT HANDICAPPEDE OG PSYKISK SYGE 135 16,8 42,7 52,9 52,9




Forslag 4

Anleg
Lovgnun Antal
Projelter ag Malgruppe pladser 2005 2006 2008 [ alt
Voksne handicappede
Lygten
(Kuberi 1. Sal) ABL Fysiske handicappede 10 32 32
Lygten
(Kuben 2. Sal) ABL §93 udviklingshaermmede 9 32 32
Mdaldrende/adidre
udviklingsheemmede (3 pl.) 0g
udvikiingsheemmede uden szerlige ‘
| Ringertoften ABL fysiske handicap (3 pl.) B 6,2 6,2
Udviklingshesmmede med
Alternativ til problematisk adfaerd (7 pl.) 0g
ormiygning f kekken udviklingsheemmede med psykiske
Sundbyvang SEL lidelser (5 pl.) 12 159 158
Autister (nomaltbegavede
Skolegade ABL aspergere) 5 14 14
Udviklingsheemmede m fysiske
Nyt projekt A ABL handicap 8 0,0
Nyt projekt B SEL Udviklingshasmmede autister 6 00
| alt handicappede 59 21 7.9 0,0 30,0
Psykisk syge
Psykisk syge uden natdaskning (3 pl.)
Lygten ABL og sofistboliger (23 pl.) 26 52 52
| Ringbo - Psykisk syge uden misbrug 12| 0
Thorupgérden - Unge psykisk syge 10 0
Projekt C SEL Psykisk syge med misbrug 8 44 10,3 147
Psykiske syge med
socialpasdagogisk stette (18 pl.) og
Projekt D ABL psykisk syge uden natdaskning (B pl.) 24 00
| alt psykisk syge 80 44 15,5 0 0,0 19,9
{ ALT HANDICAPPEDE OG PSYKISK SYGE 135 265 24 0 0,0 49,9
|~ Egenfinansiering af grundkapital 0,5 6,1 0 0,0 6,6
= Anwvendelse af 26,0 17,3 0 0,0 43,3




Drift

Lovgrun
Projekter diag Malgruppe Antal pladser 2006 2007 2008 2009
Voksne handicappede
1Lygten
(Kuben 1.
Sal} ABL Fysiske handicappede 9 4.0 40 4,0
Lygten
{Kuben 2.
Sal)  |ABL §93 udviklingshasmmede 9 2,0 2,0 2,0
Midaldrende/zeidre
udviklingshaammede (3 pl.) og
udviklingsheemmede uden szerlige
Ringertoften |ABL fysiske handicap (3 pl.) 6 2,3 2,3 23 2,3
Alternativ til Udviklingshaemmede med
ombygning af problematisk adfzerd (7 pl.} og
kekken pa udviklingshasmmede med psykiske
Sundbyvang [SEL lidelser (5 pl.) 12 14,5 14,5 14,5 14,5
Autister (normaltbegavede
Skolegade  |ABL aspergere) 5 1,2 1,2 1,2
Udviklingshsemmede m. fysiske
Nyt projekt A |ABL handicap 8
Nyt projekt B |SEL Udviklingsheemmede autister 6
[alt
handicappe
de 55 16,8 24,0 24,0 24,0
Psykisk syge
Psykisk syge uden natdeekning (3
Lygten ABL pl.} og solistboliger (23 pl.) 26 48 4,8 48
Ringbo - Psykisk syge uden misbrug 12 0.9 1,3 1,3
Thorupgarder|- Unge psykisk syge 10
Projekt C SEL Psykisk syge med misbrug 8 4,5 45 45
Psykiske syge med
socialpedagogisk stette (18 pl.) og
psykisk syge uden natdaekning (6
Projekt D ABL pl.) 24
| alt psykisk syge 80 - 10,2 10,6 10,6
| ALT HANDICAPPEDE OG PSYKISK SYGE 135 16,8 34,2 34,6 34,6




