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KGBENHAVNS KOMMUNE
@konomiforvaltningen

Kgbenhavns Ejendomme

Teknisk @endringsforslag til Indstilling om Club Danmark Hallen
- udmgntningsindstilling (2014-0108010) til behandling pa Bor-
gerreprasentationens mgde den 18. september 2014.

(@konomiudvalget tiltradte d. 20. august 2014 udmgntningsindstilling
om Club Danmark Hallen med fglgende protokolbemarkning:

Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepreesentationen uden
afstemning med den bemcerkning, at der kommer et cendringsforslag
til indstillingen i forbindelse med behandlingen i Borgerrepresentati-
onen, der enten indebcerer, at finansieringen pd 2,3 mio. kr. findes
inden for projektets eksisterende ramme uden at reducere i funktions-
krav, eller safremt dette ikke er muligt, at ekstrafinansieringen tages
af puljen for uforudsete udgifter.

Som konsekvens heraf skal fglgende indstilling udga:

1. at der udmgntes 75,7 mio. kr. (p/1 2014), som bevilget i Budget

2013, til ombygningen af Club Danmark Hallen.

Og erstattes med fglgende indstilling:

1. at der udmgntes 75,7 mio. kr. (p/1 2014), som bevilget i Budget

2013, til ombygningen af Club Danmark Hallen.

2. at der gives en tillegsbevilling pa 2,3 mio. kr. i anleg (2014
p/) til projektet fra puljen til uforudsete udgifter, og

3. at der udmgntes 2,3 mio. kr. (2014 p/l), som bevilget 1 andet
at-punkt, til ombygningen af Club Danmark Hallen
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Den nye indstilling medfgrer at fglgende gkonomitabeller udgar:

Tabel 1. Bevillingsmassige konsekvenser

In‘:;")’egt Belob i 1.000 ke.* Varig?
At- Bevilling /Udgift (2014 p/1) ja/nej
punkt | Udvalg (nr. og navn) Funktion (U) 2014 2015 2016 2017
B 0.32.31.3
Stadions, idraets-
3510 — Kultur og | anleg og svem- - -
KFU Fritid, anleg mehaller U -8.971| 46.092| 19.812| -120 Nej
B 0.32.31.3
3550 — Koben- | Stadions, idrets-
havns Ejen- anleg og svem-
(4]9) domme, anleg mehaller U 8.971| 46.092| 19.812 120 Nej
I alt _ _ _ _ 0 0 0 0 _
Tabel 2. Anlaegsbevillinger — frigivelse af anlegsmidler
Belgb i 1.000 Kkr.
(2014 p/1)
Bevilling
Udvalg | Aktivitet/projekt | (nr. og navn) Funktion 2014 | 2015 | 2016 | 2017
0.32.31.3
Stadions,
Ombygning af | 3510 — Kultur | idraetsanleg
Club Danmark og Fritid, 0g svgmme-
KFU Hallen anlaeg haller 1.880 0 0 0
0.32.31.3
3550 — Kg- Stadions,
Ombygning af benhavns idraetsanlaeg
Club Danmark | Ejendomme, | og svgmme-
ou Hallen anleg haller 8.971]46.092|18.629| 120
I alt - - - 10.851 | 46.092 | 18.629| 120

Tabel 3. Kategorisering af anlegsmidler

1.000 kr.

(2014 p/1) 2013 2014 2015 2016 2017 I alt
Ekstern radgivning 5.263 1.896 1.173 120 | 8.452
Heraf Byggeradgiv-
ning 5.263 1.896 1.173 120| 8.452
Interne udgifter 1.676 0 0 0| 1.676
Heraf
Administrationsbidrag
KEjd 1.295 0 0] 1.295
Heraf
Administrationsbidrag
KFF 381 0 0 0 381
Anlzg af projektet 2.388 1.524 44.196 17.456 0| 65.564
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Heraf
Byggeomkostninger,
ombygning 1.524 44.196 17.456 0]63.176
Heraf
Byggeomkostninger,
understgtning af en-
debue 2.388 0 0 0 0] 2.388
I alt 2.388 8.463 46.092 18.629 120 | 75.692
Og erstattes af fglgende gkonomitabeller:
Tabel 1. Bevillingsmassige konsekvenser
In‘:gegt Belob i 1.000 ke.* Varig?
At- Bevilling /Udgift (2014 p/1) ja/nej
punkt | Udvalg | (nr. og navn) Funktion ) 2014 | 2015 | 2016 | 2017
1. 0.32.31.3
Stadions, idraets-
3510 — Kultur og | anleg og svom- - -
KFU Fritid, anleg mehaller U -8.971| 46.092| 19.812 -120 Nej
1. 0.32.31.3
3170 — Koben- | Stadions, idrats-
havns Ejen- anleg og svem-
©uU domme, anleg mehaller U 8.971| 46.092| 19.812 120 Nej
2. 6.52.76.1
1109 - Felles Generelle reser-
19)8) Servicepulje ver U -2.300 Nej
2. 0.32.31.3
3170 — Koben- | Stadions, idrats-
havns Ejen- anleg og svem-
19)8) domme, anleg mehaller U 2.300 Nej
I alt - - - - 0 0 0 0 -
Note: Andring af bevillingsnummer pa Kgbenhavns Ejendomme anlag skyldes at
KE;jd er flyttet pa nye bevillinger under @U pr. 30. juni 2014
Tabel 2. Anlegsbevillinger — frigivelse af anlegsmidler
Belgb i 1.000 Kkr.
Bevilling (2014 p/)
(nr. og
Udvalg | Aktivitet/projekt navn) Funktion 2014 | 2015 | 2016 | 2017
0.32.31.3
Stadions,
Ombygning af | 3510 — Kul- | idraetsanleg
Club Danmark | tur og Fritid, | og svgmme-
KFU Hallen anleg haller 1.880 0 0 0
0.32.31.3
3170 — Kg- Stadions,
Ombygning af benhavns idreetsanleg
Club Danmark | Ejendomme, | og svgmme-
pu Hallen anleg haller 11.271]46.092| 18.629| 120
I alt - - - 13.151 ] 46.092 | 18.629 | 120
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Note: Andring af bevillingsnummer pa Kgbenhavns Ejendomme anleg skyldes at
KEjd er flyttet pa nye bevillinger under @U pr. 30. juni 2014

Tabel 3. Kategorisering af anlegsmidler

1.000 kr.

(2014 p/1) 2013 2014 2015 2016 2017 | Talt
Ekstern radgivning 5.510 1.896 1.173 120 | 8.699
Heraf Byggeradgiv-
ning 5.510 1.896 1.173 120| 8.699
Interne udgifter 1.727 0 0 0| 1.727
Heraf
Administrationsbidrag
KEjd 1.334 0 0| 1.334
Heraf
Administrationsbidrag
KFF 393 0 0 0 393
Anlaeg af projektet 2.388 3.527 44.196 17.456 0] 67.567
Heraf
Byggeomkostninger,
ombygning 3.527 44.196 17.456 0]65.179
Heraf
Byggeomkostninger,
understgtning af en-
debue 2.388 0 0 0 0] 2.388
I alt 2.388 10.763 46.092 18.629 120 | 77.992

Baggrund

@konomiudvalget tiltradte d. 20. august 2014 udmgntningsindstilling
om Club Danmark Hallen med fglgende protokolbemarkning:

Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepreesentationen uden
afstemning med den bemcerkning, at der kommer et cendringsforslag
til indstillingen i forbindelse med behandlingen i Borgerrepreesentati-
onen, der enten indebcerer, at finansieringen pa 2,3 mio. kr. findes
inden for projektets eksisterende ramme uden at reducere i funktions-
krav, eller safremt dette ikke er muligt, at ekstrafinansieringen tages

af puljen for uforudsete udgifter.

Kgbenhavns Ejendomme, projektets radgivere og Kultur- og Fritids-
forvaltningen, har i samarbejde forgeves forsggt at indarbejde de
ngdvendige besparelser til at dekke udgifterne for forsterkning af
tagkonstruktionen, uden at reducere 1 funktionskravene. Det har ikke

varet muligt at finde yderligere besparelser 1 projektet uden ar reduce-

re 1 funktionskravene, hvorfor det indstilles at midlerne tages fra pul-
jen til uforudsete udgifter.

Igennem projekteringsperioden, har det allerede pa nuverende tids-
punkt veret ngdvendig at finde bygningstekniske besparelser pa kr.
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1,35 mio. kr. i anlegsomkostninger, uden at reducere i funktionskra-
vet for at overholde budgetrammen

Brugergruppens samlede visionsoplaeg for hallen, har med deres gn-
sker og krav afstedkommet et hgjt pres pa den gkonomiske ramme,
hvilket pavirker raderummet inden for de kvalitetsmassige perspekti-
ver i byggeriet. Der kan derfor ikke foretages yderligere besparelser
pa kvaliteten af det leverede.

Projektet karakteriseres som et ombygningsprojekt, hvor der sedvan-
ligvis skal afsettes hgjere udgifter til usikkerheder end ved f.eks. ny-
byggeri. Men i dette projekt har der kun varet mulighed for at afsatte
et belgb til uforudsete udgifter svarende til nybyggeri, for at kunne
indfri funktionskravene.
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