
PROCESPLAN

GRØNT SPOT NR. 1: SAXOGADE/ SIDEGADEN
Spektrum Arkitekter 09.03.2017

Indledende skitsering Udarbejdelse af skitseforslag Tilretning af skitseforslag + Kontrakt med udførende part Sommerferie Myndighedsbehandling Udførsel

Møde med
arbejdsgruppen

29/3 kl 18.30
Præsentation af

indledende skitser

Møder med Københavns Kommune
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Møder med udførende part (anlægsgartner og/ eller entreprenør)

Møde med
arbejdsgruppen
Slut maj kl 18.30
Præsentation af

tilrettet skitseforslag

’Stormøde’ for 
andelsforeninger m.fl.

Slut april kl 18.30
Præsentation af

skitseforslag

’Indvielse’
Oktober 2017

’Oktoberfest’ 
i gaden?

Marts ’17 April ’17 Maj ’17 Juni ’17 Juli ’17 August ’17 September ’17
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