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Børne- og ungdomsforvaltningen 
 

BU6 Lergravsparkens Skole 

Baggrund 
I Budget 2013 blev det besluttet, at Lergravsparkens Skole skulle udvides 
fra 3 til 4 spor, samt at skolen skulle helhedsrenoveres.   
 
Anlægsprojektet er udarbejdet og godkendt af forvaltningen, og anlægs-
bevillingen til udbygning af Lergravsparkens skole er godkendt i BUU d. 
19.11.2014. Et par dage inden indstillingen blev forelagt ØU, blev den 
imidlertid standset, fordi KEjd havde fået mistanke om, at tværstabilite-
ten i Lergravparkens skole, bygning S, ikke var god nok, og der manglede 
dokumentation for stabiliteten fra den tidligere ombygning i 2009. KEjd 
bad derfor COWI om, at foretage destruktive undersøgelser med henblik 
på at vurdere om bygningen var stabil. COWIs beregninger viser, at kun 
en fjerdedel af tværstabiliteten er tilbage i bygningen, og at bygningen 
risikerer at falde sammen ved vindstød fra en bestemt retning. 
 
Da situationen er alvorlig og akut har ByK igangsat tiltag, der hurtigst 
muligt skal sikre stabiliteten. Samlet set vurderes det, at fordyre projektet 
med 4,8 mio. kr.. 
 
 Nye krav til parkering 
Tilbygningen på Lergravsparkens Skole, udløser jf. kommuneplanen, et 
krav om 14 parkeringspladser, hvilket i byggetilladelsen er blevet reduce-
ret til 7. Børne- og Ungdomsforvaltningen og skolen har ikke ønsket en 
anlæggelse af parkeringsanlæg i projektet af to hovedårsager:  

- Der er i forvejen ledige p-pladser i området omkring skolen. 

- Skolens i forvejen sparsomme udearealer vil blive yderligere re-
duceret. 
 

Disse udgifter blev derfor ikke medtaget i projektet. Der blev derfor an-
søgt om dispensation i byggeansøgning, som TMF imidlertid nu har gi-
vet afslag på. Udgiften udgør 0,9 mio. kr. 
 

Indhold 
Tværstabilitet 
Stabiliteten vil bl.a. blive sikret ved at genopføre nogle vægge og forstær-
ke andre. Det stræbes efter, at så meget af de eksisterende og planlagte 
huller mellem lokaler kan bevares, for at sikre en optimale disponering af 
lokaler, som kan understøtte de mere fleksible undervisningssituationer, 
som en moderne skole fordrer.  
 
Genhusning 
I det oprindelige projekt var planen, at eleverne skulle genhuses i pavil-
loner, samt flytte rundt på skolen mens der blev bygget. Denne plan kan 
ikke følges, idet bygning S af sikkerhedsmæssige årsager ikke kan benyt-
tes. Eleverne er nu i stedet genhuset på Sønderbro Skole, hvor kapacite-
ten ikke er fuldt udnyttet, samt på et nærtliggende fritidshjem. Disse lo-
kaliteter forbliver elevernes base frem til skolen kan ibrugtages. 
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Planen er nu også, at bygning S laves helt færdigt, hvorefter eleverne i 
bygning Ø flytter over i bygning S. Dette forsinker projektet yderligere. 
Men det vurderes, at det samlet set bliver den billigste løsning, samtidig 
med, at det er den bedste løsning for skolen i forhold til at minimere 
generne fra byggeriet.  
 
Tidsplan 
Ibrugtagningen var planlagt til oktober 2016. Opgaven med at udbedre 
bygningens stabilitet har medført yderligere forsinkelser. Såfremt nærvæ-
rende budgetønske imødekommes vil anlægsbevillingen kunne forelæg-
ges ØU d. 21.4.2015 og BR d.30.4.2015. Ibrugtagning af skolen kommer 
nu til at foregå i etaper, hvorved første etape forventes ibrugtaget august 
2016, og anden etape i maj 2017. Det betyder samlet set en forsinkelse på 
7 måneder. 
 
Økonomi 
I budget 2013 blev der afsat 83,8 mio. kr. til kapacitetsudvidelsen af 
Lergravsparkens Skole.  
 
Tværstabilitet 
De samlede udgifter til løsning af problemerne med tværstabiliteten be-
løber sig til kr. 4,7. mio. kr.. Der er i det oprindelige projekt afsat 1,5 
mio. kr. til udbedring af statik. Merudgiften er således 3,2 mio. kr.  
   
Statikproblematikken har yderligere medført merudgifter til rådgiverho-
norar for nye forundersøgelser i 2014, en forsinkelse af projektet på ca. 
et halvt år samt en anden plan for genhusning. Dette beløber sig samlet 
til 1,6 mio. kr.    
 

Som følge af bygningens manglende tværstabilitet er det samlede behov 
for yderligere budgetmidler til udvidelsen dermed 4,8 mio. kr. 
 

Parkeringspladser 

Udgiften til parkeringspladser er opgjort til 0,9 mio. kr. 
 
Samlet merbehov 
Det samlede behov for ekstrabevilling til udvidelsen er dermed 5.7 mio. 
kr.  
 
Overordnede målsætninger og effekter  
De udgifter, der har været forbundet med ovennævnte punkter er søgt 
indarbejdet i projektet, men det har været meget vanskeligt igen at finde 
besparelser i den størrelsesorden i projektet.  
 
Der har frem til godkendelse af projektforsalget været behov for af flere 
omgange at spare i projektet, da det ikke har været muligt at imødekom-
me alle ønsker. Det har medført, at projektet nu af Børne- og Ungdoms-
forvaltningen, skolen og ByK vurderes som kun at bestå af ”nødvendi-
ge” tiltag.   
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BUF vurderer, at hvis midlerne ikke bevilliges, vil de besparelser der ville 
blive nødvendige at iværksætte, gå ud over grundlæggende væsentlige 
funktionaliteter, f.eks. disponering af basislokaler, der skal sikre en ind-
retning, der understøtter holddannelse og differentieret undervisning. 
Herudover vil det også blive nødvendigt at spare i helhedsrenoverings-
projektet, hvor f.eks. renovering af tag på bibliotek, samt udbedring af 
murværk foreslås sparet.  
 

Tabel 1: Oversigt over aktiviteter og afledt effekt 

(Del)aktivitet Afledt effekt 
Udbedring af bygningens tværstabilitet Nødvendig for bygningens anvendelse.  

Etablering af parkeringspladser Myndighedsgodkendelse 

 

Økonomi 
 
Tabel 2: Overordnet økonomi (anlæg) 

Projekt (1.000 kr. – 2015 p/l ) 

Økonomi 

Anlæg 2015 
Afledte årlige service-
udgifter fra 2015 

Hovedscenarie 1     

- Udbedring af tværstabilitet 4.800 0 

- Etablering af parkering 900 0 

I alt 5.700 0 

*For yderligere specifikation af fordeling af anlægsudgifter, se tekniske oplysninger 
 

ByK er hørt om økonomi i anlægsprojektet.   

 

Risikovurdering  
Økonomien til udbedring af statik er baseret på et licitationsresultat og 
dermed relativt sikker.  
Risikoen ved den samlede kapacitetsudvidelse og helhedsrenovering er 
ikke ændret af nærværende budgetønske.   
 
 

Tekniske oplysninger 

Tabeller til anlægsudgifter 
 
Tabel 3. Anlægsudgifter og evt. afledte serviceudgifter 

(1.000 kr. – 2015 p/l ) Udvalg Bevilling  Funktion 2015 2016 2017 2018 2019 I alt * 

Anlæg: 

- Udbedring af tværsta-
bilitet BUU  Anlæg  5.25.14.3  4.800         4.800 * 

 - Etablering af parke-
ring BUU Anlæg  5.25.14.3  900     900 * 

Anlægsudgifter i alt        5.700         5.700   

- heraf til ByK       5.700         5.700   
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Note: *- For at undgå at anlægssagen skal gå om i BUU foreslås at bevil-
lingen stjernemarkeres, så bevillingen udmøntes til ØKF i forbindelse 
med vedtagelsen af overførselssagen. Det videre forløb for anlægsud-
møntningssagen er således ØU d. 21.4.2015 og BR d. 30.4.2015. 
 
ByK er hørt om anlægsprojektet.  
 

Tidligere afsatte midler 

Der er i anlægsprojektet budgetteret med 1,5 mio. kr. til afstivning af 
bygningskonstruktionen på Lergravsparkens Skole. Der er herudover 
ikke tidligere afsat midler til afstivning bygningen. 


