Projektskabelon
 NEA

Vesterbro Lokaludvalg

Projektnavn: El-ladcykel
Projektansvarlig: Sekretariatet

Hvad vil vi opnd med projektet?:

Indkgb af en el-ladcykel skal sikre at det bliver nemmere for Lokaludavlget at komme
rundt i bydelen ved afholdelse af arrangementer, og skal samtidig tjene som
illustration af baeredygtig transport pa Vesterbro

Hvorfor vil vi det?: For at ggre det nemmere at afholde arrangementer

Malgruppe(r): | farste omgang Lokaludvalgsmedlemmer og sekretariatet, i et stagrre
perspektiv er malgruppen borgere, der vil fa nemmere adgang til Lokaludvalget

Hvilke aktivitet(er) bestar projektet af?: Indkeb af en el-ladcykel

Hvorfor er de aktiviteter egnede til at opna formalet?: Vesterbro er et teet
byomrade, hvor det giver god mening at bevage sig omkring pa cykel

Forventede resultater:

Kort sigt: Lokaludvalget sikrer at det bliver nemmere og billigere at afvikle egne
arrangementer

Langt sigt: Lokaludvalget er med til eksemplificere baeredygtig transport og kan
forhabentlig inspirere andre til det samme

Samarbejdspartnere:

Tidsplan: Indkeb af cykel i december 2014

Hvilke forventninger er der til sekretariatet?: Sekretariatet star for indkeb og
afregning af cykel

Budget:
Det ngjagtige belgb kendes ikke helt, da Kebenhavns Kommune for nylig har indgaet en

ny indkgbsaftale vedr. ladcykler og pris for cykel inkl logo kendes derfor ikke. Det
foreslas, at der afsattes 17.000 kr. til keb af en el-ladcykel med lokaludvalgets logo

pa.
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