
bilag 1. Proces for etablering af Nørrebrogade og sammenhæng med busfremkommelighedsprojektet på Frederikssundsvej og en permanent busgade mm

Nørrebrogade        2012  2013      2014      2015        

2. etape          2. halvdel  1. halvdel  2. halvdel  1. halvdel  2. halvdel  1. halvdel  2. halvdel  

1. fase

Borgerdialog og evaluering

2. fase

Udvikling af projektforslag

3. fase

udvikling af anlægsprojekt og udbud

Permanent busgade(løses i selvstændig projekt)

Udvikling af projektforslag og dialog

Anlægsperiode

Frederikssundsvej (løses i selvstændig projekt)
udvikling af projektforslag

Udvikling af anlægsprojekt

Anlæg forventes afsluttet midt 2016

TMU godkendelse af proces for etablering af Nørrebrogades 2. etape

TMU godkendelse af dialog/evaluering og frigivelse af projekteringsmidler

TMU godkendelse af projektforslag og frigivelse af anlægsmidler

Anlæg af midlertidig busgade mellem Borgmestervangen/Lygten

TMU frigivelse af projekteringsmidler til permanent busgade

Budgetindspil klar til budget 2014

TMU godkendelse af projektforslag

TMU frigivelse af projekteringsmidler

TMU godkendelse af projektforslag og frigivelse af anlægsmidler
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Udvikling af anlægsprojekt 

anlæg skal koordineres med cityringen

4. fase

anlægsfase Nørrebrogade mellem Borgmestervangen/Lygten


