
Bilag 3 - tids og kommunikationsplan for etablering af ny gul zone på Ydre Østerbro og Ydre Nørrebro samt Valby

Måned 2016 Måned 2017

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

Politisk behandling

Afgrænsning af gul zone og anlægsbevilling 22.2 TMU 17.3 BR 

TMU Overtagelse af private fællesveje 22.2 TMU 17.3 BR 

Overtagelse af private fællesveje

Høringsproces Østerbro uge 12 start
uge 21 

afgørelse

Høringsproces veje Nørrebro
uge 22 

start

uge 26 

afgørelse

Høringsproces Valby
uge 31 

start
uge 40 afgørelse

Private fællesveje overtages

1.1 Østerbro, 

Nørrebro og 

Valby

Indkøb og opsætning P-automater

Udbud

26.2               

Præ-kval 

resultat

medio marts 

Udbud start

1.7 

kontrakt

Test p-

auto-

mater

Opsætning af fundamenter til p-automater og 

skilte
Start kommunale veje

Start overtagne 

veje 

Opsætning af p-automater og skilte med lokal 

kommunikation
Start alle veje

Kommunikation

Overordnet info om implementering af gul zone, 

herunder overtagelse af private veje

Opret 

underside 

på kk.dk

Borgermøder, 

hjemmeside, 

lokale medier

Info via kk.hjemmeside, 

lokale, nationale og 

sociale medier mv. 

Målrettet kommunikation om etablering af 

fundamenter, p-automater og skilte

info om start på 

kommunale veje 

info om start på 

overtagne veje 

Målrettet kommunikation om implementering , 

herunder køb af parkeringsprodukter mv.

E-brev/post til 

borgere i de tre 

områder

Reminder via 

eksterne 

medier

Ibrugtagning gul zone
1.3 hele 

zonen
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