
 

 
 

 
   

 
Status på fremdrift i skolebyggerier 

I notatet orienteres Børne- og Ungdomsudvalget (BUU) om de 

forventede ibrugtagningstidspunkter for igangværende 

skolebyggerier. 

 

Der er to ændringer siden sidste afrapportering den 22. april 2026.  

 

Ændringerne gælder for Skolen i Fælledby samt Bavnehøj Skole. 

 

Det er Byggeri København (ByK), der har oplyst 

ibrugtagningstidspunkterne og kommet med forklaringer på 

ændringer. Børne- og Ungdomsforvaltningen har derefter beskrevet, 

hvordan en evt. forsinkelse håndteres i forhold til kapacitetsbehovet. 

 

Som udgangspunkt forventer ByK, at det tager ca. 6 år at opføre en 

skole fra planlægningsfasen begynder. Det er dog først i 

planlægningsfasen, at ByK kan vurdere ibrugtagningen for de konkrete 

projekter.  

 

Der er fire skoleprojekter i planlægningsfasen. I tabel 1 fremgår det 

forventede ibrugtagningstidspunkt og forklaring på eventuelle 

forsinkelser. 

 

Tabel 1. Skoler i planlægningsfase 

Skoler i 

planlægningsfase 

Forventet 

ibrugtagning 

ved beslutning 

om 

planlægning 

Nuværende 

forventet 

ibrugtagning 

Forklaring og håndtering af evt. 

forsinkelse 

Skolen på Levantkaj Skolestart 2027 2033 Forklaring: Københavns Kommune har 

tidligst adgang til at påbegynde 

byggeriet medio 2027, jf. 

betingelserne for køb af grunden.  

 

Håndtering:  

Ledig kapacitet på Østerbro forventes 

at kunne dække behovet i Nordhavn 

frem til tidlig opstart i 2029. 
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Skolen i 

Bådehavnsgadekvarteret 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ombygning af Ellebjerg 

Skole 

Medio 2031 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2033 

2032 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2034/2035 

Forklaring:  

Skolen er blevet forsinket fra ultimo 

2031 til 2032 pga. ændringer i 

projektet, hvor det i OFS 23/24 blev 

besluttet, at den kommende skoles 

kapacitet nedjusteres. Det medfører 

bl.a. ændringer til klasseopdelingen 

mellem matriklerne, hvilket skal 

indarbejdes i projektet. Derudover 

kunne der ikke indgås aftale om køb af 

den oprindeligt planlagte grund, 

hvilket også har påvirket tidsplanen for 

projektet. Endeligt er tidsplanen 

justeret efter afklaring vedr. 

vejomlægning til nabogrunden 

Nomeco. Herudover kan Villa Frederik 

(SOF), som er beliggende på arealet, 

først fraflytte grunden medio 2030.  

 

Håndtering:  

Det vurderes, at forsinkelsen kan 

håndteres med den nuværende 

skolekapacitet i området. 

Skolen på 

Godsbaneterrænet 

 

 

 

Ombygning af Bavnehøj 

Skole 

2032 

 

 

 

 

2032 

2034/2035 

 

 

 

 

Annulleret 

Forklaring:  

Tidsplan er tilpasset for Skolen på 

Godsbaneterrænnet pga. 

igangværende grundkøbsproces. 

 

Ombygningen af Bavnehøj Skole blev 

annulleret som følge af beslutning om 

strukturændring af Skolen på 

Godsbaneterrænet. 

 

Håndtering: 

Det vurderes, at forsinkelsen kan 

håndteres med den nuværende 

skolekapacitet i området. 

Fælledby Skole Ultimo 2027 2032 Forklaring:  

I første omgang blev tidsplanen 

udskudt fra 2027 til 2029. Det skyldes 

størrelsen af byggeriet, typen af 

byggeri (træbyggeri), forurenet jord 

og generelle udfordringer ifm. et nyt 

byudviklingsområde, som skal 

håndteres. Efterfølgende er byggeriet 

blevet udskudt fra 2029 til 2031. Det 

skyldes byggestop pba. af retssager 

omkring byudviklingen af området. 

Senest er forventet ibrugtagning 

rykket til 2032 pga. forlænget 
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lokalplanproces, længere forslags- og 

projekteringsfaser, som følge af 

projektets omfattende karakter, 

pladsmangel på grunden, skærpede 

CO2-krav og behov for yderligere 

myndighedsafklaringer. 

 

Håndtering:  

Forsinkelsen er håndteret ved tidlig 

opstart i midlertidig kapacitet og i 

tilknytning til Kalvebod Fælled Skole. 

Den tidlige opstart er placeret i 

pavilloner på Ørestads Boulevard 202 

og 218, som også huser den tidlige 

opstart af Arena Skole og Fritid. 
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