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Administrativt hgringssvar vedrgrende Socialforvaltningens
indstilling om anlaegsbevilling til omleegning af 2 boliger til
feellesareal samt etablering af 4 boliger, Pallesvej 74-76, 2300
Kgbenhavn S

Pa baggrund af det foreliggende har Kgbenhavns Ejendomme (KEjd)
folgende bemaerkninger til indstillingen:

1. @konomi
KEjd har efter aftale med Socialforvaltningen arbejdeprogektering
af Pallesvej 74-76 med en samlet budgetramme pa 1.2 mio. kr.

Den anfgrte gkonomi og ansggte bevilling vurderes som veerende
realistisk under forudseetning af:

- at SOF tegner ny lejekontrakt med boligselskabet FSB, der
accepterer at der inddrages 2 boliger til feellesareal og
serviceareal, samt ombygning af 4 boliger.

- at der i forbindelse med myndighedsbehandling ikke vil
komme fordyrende krav, som ikke kan udfares indenfor den
afsatte gkonomi.

- at afhjeelpning af fund af miljgskadelige stoffer eller andr
uforudseelige forhold, ikke over stiger et omfang, der ikke kan
handteres inden for den afsatte gkonomi.
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- at SOF er indstillet i at finde besparelser i projekieis den
videre projektering identificerer forhold som kan fa vadint Telefon
gkonomiske konsekvenser. Dette forbehold begrundes med def'4 1964
meget tidlige stadie i projekteringen. Mobi
6114 1964

1. Tid Emal

Den anferte tidsplan vurderes som veerende realistisleriety en BL0B@ kit kk.dk
forudseetning: EAN nummer
5798009781642
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- at byggeandragende fremsendt til Kebenhavns Kommune,
behandles planmaessigt samt at der opnas byggetilladelse
saledes ombygning kan opstartes umiddelbart efter.

- at lejekontrakt med FSB er afklaret, og at denne ifpgel ved
ombygningens start.

- at SOF er indstillet i at justere ibrugtagningstidspunktas h
den videre projektering identificerer forhold som kan fa
vaesentlige tidsmaessige konsekvenser. Dette forbehold
begrundes med det meget tidlige stadie i projekteringen.

- at Teknik- og Miljgforvaltningen vil kunne foretage feerdigsy

0g udstede ibrugtagningtilladelse umiddelbart efter, at
ombygningen meldes feerdig.

Med venlig hilsen

Rasmus Brandt Lassen

Side 2 af 2



