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Teknik- og Miljgforvaltningen

Til:

Teknik- og Miljgudvalget

Afslutning og evaluering af Byudviklingspuljen - oplysninger om
projektet ’Den Vertikale Have’

1. Finansiering af projektet

Forvaltningen kan bekrafte, at projektet "Den Vertikale Have’ pa Otto
Krabbes Plads pa Vesterbro mangler 700.000 kr. for at kunne
realiseres. Arsagen til dette er, at projektet har varet igennem en lang
myndighedsbehandlingstid, den generelle prisstigning i
byggebranchen samt @ndringer i selve skitseprojektet.

Det skal n@vnes, at Den Bygkologiske Fond (administreret af Teknik-
og Miljgforvaltningen) oprindeligt 1 2005 havde bevilget 200.000 kr.
til projektet under forudsetning af, at projektet kunne vare
gennemfgrt inden udgangen af 2006. I fgrste omgang havde projektet
faet meddelelse om, at denne bevilling var gaet tabt, men der
foreligger nu et tilsagn fra forvaltningen om, at de 200.000 kr. stadig
star til radighed, safremt projekt ’Den Vertikale Have’ er gennemfgrt
og afsluttet inden udgang af 2008.

Projektet modtog oprindeligt tilsagn fra forvaltningen den 16. juli
2003, hvor projektet fik bevilget 711.000 kr. I de efterfglgende ar har
projektet keempet med at fa en myndighedsgodkendelse.

Der foreligger nu en myndighedsgodkendelse fra Teknik- og
Miljgforvaltningen, Center for Byggeri, saledes at projektet eventuelt
kan gennemfgres med fglgende finansiering (alle belgb ex. moms):
Samlet anlaegsbelgb: 2.143.000 kr.

Dette vil kunne finansieres pa fglgende made:

Tilskud fra ikke-kommunale bidragsydere:

Realdania fonden 382.000 kr.
Andre fonde 100.000 kr.
Beboere 50.000 k.

I alt egenfinansiering 532.000 kr. (25 % af anlegsbelgbet)

Den Bygkologiske Fond  200.000 kr.
Bevilget i 2003 fra
Byudyviklingspuljen 711.000 kr.
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Ekstrabevilling fra TMU 700.000 kr.
(TMU mgde den 9. januar 2008)

I alt kommunal finansiering 1.611.000 kr. (75 % af anlegsbelgbet)

Det skal nevnes, at det er et krav i Byudviklingspuljens projekter pa
offentlige arealer, at minimum 25 % af anlegsbelgbet finansieres af
“ikke kommunale midler’. Otto Krabbes Plads er en offentlig plads.

2. Beskrivelse og vurdering af projektet

Da projekt *Den Vertikale Have’ fik bevilget stgtte fra det davaerende
Bygge- og Teknikudvalg pa mgdet den18. juni 2003, blev der
indstillet og besluttet fglgende:

Naturgavl ved Otto Krabbes Plads

ByhaveNetveerket anspger om stotte til etablering af en naturgavl — en
Wild Life Gavl pa gavlen i Dannebrogsgade 21. Gavlen opbygges af
mure, der opstilles foran den eksisterende gavl. Pa murene indrettes
bosteder for dyr. Borgerne medfinansierer. Drift af gavl vedligeholdes
eventuelt af E/F Dannebrogsgade 21. Drift af den vertikale have
vedligeholdes med midler fra lokale sponsorer. Beboerne
medfinansierer. Forventes realiseret efterar 2003.

e Projektet er forskpnnende og utraditionelt. Projektet stottes af
Den Bygkologiske Fond som pilotprojekt med opstilling af
'prototype/mockup' i mindre skala i midte af gard under
Miljpugen. Kan stpttes som offentligt areal. Skal godkendes af
Plan & Arkitektur.

Tilsagn: Kr. 711.000 (ansggt kr. 710.800). Stgttes som offentligt areal.

Godkendt af BTU.
ByhaveNetvarket har selv beskrevet projektet saledes:

Den Vertikale Haves formgivning “er poetisk og organisk, og har en
historie, idet den ruinagtige udformning fortceller om den
bebyggelse, som engang var her”. Sagt af stadsarkitekt Jan
Christiansen i forbindelse med myndighedsbehandlingen. Men den er
ikke bare et anderledes poetisk bydesign, men ogsa et miljg- og
bynaturprojekt. Pa et offentligt omrade. Lige et projekt til fremvisning
under klimakonferencen og rigtig speendende til temaet om
Kgbenhavn som Miljpmetropol.
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Projektet viser nemlig, hvordan man kan bidrage til lpsning af flere
miljpproblemer pa én gang:

Fordampning og nedsivning af regnvand lokalt, sa det ikke ender i
kloaksystemet. Regnvandshandteringen indgar i og foran en vertikalt
opmuret have som vandkunst, og udggr saledes en meget usedvanlig
udsmykning foran én af byens store gavle. Den har sma vandfald,
masser af planter, og indbyggede bosteder for fugle og flagermus.

Fordampning af regnvandet via risleveegge og fordampning via de
planter, som skal gro op ad og pa murverket vil i varme perioder
kunne nedsctte temperaturen meerkbart i neeromradet. Forventede
klimacendringer vil skabe hgjere temperaturen iscer i byer pa grund af
byens store stenmasser - betragteligt hgjere end det forventede
gennemsnit. Derfor er en kombination mellem risleveegge og vertikal
beplantning en smuk og multifunktionel klimalpsning. Nar planterne
er kommet til fuld udfoldelse vil de have en bladoverflade pa min. 200
m2. I andingsprocessen renser bladene store meengder skidt fra luften.
Og mens 200 m2 blade ander optager de 0,3 kg CO2 pr. time.

Fra forvaltningens side har vi fglgende kommentarer til projektet:

® Projektet er specielt og banebrydende. Der er ikke lignende
projekter i byen. Byudviklingspuljen har som bekendt haft til
hensigt ogsa at kunne stgtte fornyende og eksperimenterende
projekter - blandt andet derfor fik projektet stgtte i juni 2003.

® Myndighedsmassigt har der varet problemer med afledningen
af vandet fra "Den Vertikale Have’. Pa et tidspunkt kunne
forvaltningen ikke acceptere, at der aflejrede sig sakaldt *dgdt
vand’ 1 bassinet ved gavlen. Dette ville nemlig kunne
afstedkomme en risiko, hvis fx bgrn drak af vandet i bassinet
pa denne offentlige plads - og efterfglgende fik ondt i maven.
Dette problem er afhjulpet i det reviderede projekt.

e Forvaltningen har flere gange betragtet projektet som
“opgivet’. Det er udelukkende lederen af ByhaveNetvarket
Marijke Zwaans helt unikke ivaerksatterevner og ’ga pa mod’,
der har holdt liv i projektet i de 4Y2 ar, der er gaet, siden
projektet fik bevilget de oprindelige 711.000 kr. 1 stgtte fra
Byudviklingspuljen.

¢ For god ordens skyld skal det n&evnes, at Marijke Zwaan fra
ByhaveNetvarket har gennemfgrt et projekt med en
naturlegeplads pa Senderbro Skole med stgtte fra
Byudviklingspuljen. Dette legepladsprojekt blev gennemfgrt
sammen med skolens ledelse, og der er offentlig adgang for
omradets bgrn efter skoletid. Forvaltningen har faet positive
tilbagemeldinger om naturlegepladsen. Borgmester Klaus
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Bondam abnede og indviede denne naturlegeplads den 7.
oktober 2006.
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