
Overordnet projektbeskrivelse

Hvordan skal projektet laves? Herunder hvem er ansvarlig & tidsplan 
Projektet skal gennemføres ved at lave en prioriteret liste over 
cykelforbedringer i Vanløse, der endnu ikke er planlagt af forvaltningen 
indenfor de næste par år, og sammen med forvaltningen undersøge, om 
disse cykelforbedringer kan opprioriteres uden det sker på bekostning af 
vigtigere cykelforbedringer.
Den prioriterede liste laves og sendes til forvaltningen i april.
Ansvarlig: Peter Haarh, Niels Chr. og Kåre Press-Kristensen  

Hvorfor skal lokaludvalget lave projektet?
Det er lokaludvalgets målsætning at forbedre forholdene for bydelens 
miljørigtige og sundhedsfremmende cykeltrafik. Samtidig viser flere store 
borgerundersøgelse i forbindelse med den tidligere og den seneste 
bydelsplanlægning, at borgerne og brugerne af cykelfaciliteterne i Vanløse 
ønsker en række forbedringer. Lokaludvalget er til for borgerne. Derfor skal 
lokaludvalget gennemføre projektet.

Projektets titel: Bedre cykelforhold i Vanløse

Hvem henvender projektet sig til, og hvorfor ønsker vi at henvende os til 
dem?
Cykeltrafikken er en vital del af transportinfrastrukturen i Vanløse og er med til 
at skabe mere plads på vejene og parkeringspladserne for dem, der har 
behov for bilen. Samtidig er cykeltrafikken miljørigtig og 
sundhedsfremmende. Vi skal derfor gøre det trykt og sikkert at cykle i Vanløse 
for at stimulere den nuværende cykel-trafik yderligere.

Hvad koster projektet at gennemføre? herunder de overordnede poster i 
projektet.
Det er ikke muligt at sige endnu – det afhænger af hvilke projekter der 
igangsættes. For VLU bliver der primært tale om frivillig arbejdskraft.

Hvad er projektets succeskriterier?
At få fremmet yderligere og hurtigere udbygning og forbedring af 
cykelinfrastrukturen i Vanløse, så endnu flere personer begynder at cykle.


